



2013 YILI DOĐRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI **PROGRAM KAPANIŞ RAPORU**



Kasım 2014



PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

1. GİRİŞ

Ajansımız, 2013 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'na (DYK) uygun olarak, TRC2 Bölgesi'nin (Diyarbakır-Şanlıurfa) mevcut durumu, 2011-2013 Yılı Bölge Planı'nda belirtilen temel amaç ve stratejileri ile Programın önceliklerini göz önünde bulundurarak 2013 yılında Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programını 15 Nisan 2013 tarihinde ilan etmiştir.

2013 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı'nın amacı, *TRC2 Bölgesi'nde yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılmasını sağlayacak, kısa vadede yatırıma dönüşecek, yatırımın yönlendirilmesine katkı sağlayacak veya stratejik eylemlerin başlatılmasına imkan verecek uygulanması aciliyet arz eden faaliyetlerin desteklenmesidir.*

Son başvuru tarihi 20.12.2013 olarak belirlenen Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına toplam **28 faaliyet** başvurusu yapılmıştır. Yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu yeterli puanı alarak başarılı olan **18 faaliyet** sahibi ile Ajansımız arasında Destek Sözleşmesi imzalanmış ve uygulamalar başlamıştır.

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı bütçesi Ekim ayı değerlendirmeleri ile sona ermiş ve 30 Ekim 2013 tarihinde Program kapatılmıştır.

Uygulama dönemi boyunca, Programa ilişkin izleme ve değerlendirme faaliyetleri, *Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği* ile *Destek Yönetim Kılavuzuna* uygun olarak yürütülmüştür. Program kapsamında destek verilen bütün faaliyetler, yakinen takip edilmiş; haberli ve habersiz izleme ziyaretleri yapılmış; ödemeler, ön ödeme ve nihai raporlara istinaden yapılan nihai ödeme şeklinde gerçekleştirilmiş; faaliyetlerin uygulanmasına yönelik analizler ve risk değerlendirmeleri yapılarak gerekli durumlarda Erken Uyarı Raporları düzenlenmiştir.

Yararlanıcıların son ödemedен *30 gün* sonra sunduğu Proje/Faaliyet Sonrası Değerlendirme Raporu, izleme klasörüne eklenmiş; izleme klasörünün içeriği tamamlanmış ve kontrol edilmiş; İDB tarafından faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği Proje/Faaliyet Kapanış Raporu (EK İ-21) hazırlanarak proje dosyalarına eklenmiştir.

Bu Program Kapanış Raporu, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'nun (s. 90) "**Program Kapanış Raporu**" başlıklı bölümünde yer alan; *"destek programında; projelerin başarı ve kalitelerinin, verilen mali desteklerin hedeflere ulaşma derecesinin değerlendirildiği program kapanış*



raporu (EK İ-22), tüm projelere nihai ödemeler yapıldıktan sonra en geç dört ay içinde İDB (İzleme ve Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Genel Sekretere sunulur. Ayrıca, program kapanış raporu Kalkınma Bakanlığı'na da sunulur” hükmüne istinaden hazırlanmıştır.

2. DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI			
Başlangıç Tarihi	15.04.2013	Bitiş Tarihi	29.04.2014
Rapor Tarihi	11.11.2014		

PROGRAM BÜTÇESİ (TL)				
Başlangıç Bütçesi	744.138,50 TL			
Sözleşmeye Bağlanan Destek Tutarı (a)	732.495,30 TL			
Toplam Eş Finansman Tutarı (b)	11.643,20 TL			
	Başlangıç (TL)	Bitiş (TL)	Toplam Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (x100)
Ajans Katkısı	732.495,30	605.343,31	605.343,31	(c)/(a)= % 82,64
Eş Finansman	11.643,20	8.938,59	8.938,59	(d)/(b)=% 76,77

İMZALANAN SÖZLEŞMELER	
İlk Sözleşmenin İmza Tarihi	03.06.2013
Son Nihai Ödeme Tarihi	29.04.2014
Başlangıç Sayısı (a)	18
Başarıyla Tamamlanan (b)	17
Sözleşmelerin Uygulanma Yüzdesi (x100)	(b)/(a) = 94,44

3. PROGRAMIN GENEL ÖZETİ

Bu bölümde; Programın genel değerlendirmesi yapılmış olup; alınan dersler ile Program kapsamında geliştirilmiş başarılı faaliyet örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca, Programın çıktıları ile uygulama sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedilmiştir.

3.1 Genel Uygulama Sonrası Değerlendirme/Alınan Dersler

2013 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında destek alan ve faaliyetlerini tamamlayan 17 yararlanıcınının 5'i STK, 3'ü üniversite, 9'u ise kamu kurum ve kuruluşu, birlik, kooperatif ve yerel yönetimlerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri; genel itibarıyla araştırma ve analiz ile rölöve ve restorasyon projesi hazırlanması amacını güden çalışmalardan oluşmaktadır.

Üniversitelerin faaliyetleri genel olarak fizibilite, transkripsiyon, araştırma raporu... vb. konularda yürütülmüş olan faaliyetleri ihtiva etmektedir.

STK'ların faaliyetleri ise sektörel pazar araştırması raporları, fizibilite çalışmaları ve proje çizimleri gibi faaliyetlere yönelik olarak gerçekleşmiştir.

3.2 Program Kapsamında Geliştirilmiş Başarılı Faaliyet Örneklerinin Özeti

Program kapsamında uygulanan başarılı faaliyet örneklerinden bazılarının özetleri aşağıda yer almaktadır.

- ➡ **Diyarbakır Valiliği** tarafından uygulanan “*Diyarbakır’da Yürütülen Sosyal İçerikli Projelerin Etki Analizi Çalışması*” kapsamında, ilde 2008-2012 yılları arasında, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen SODES projeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklenen Kadın ve Aile Destek Merkezi Projeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ÇOGEP Projeleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen sosyal projelerin sonuçlarına ilişkin "Etki Analizi" çalışması yapılmıştır.
- ➡ **Diyarbakır Ticaret Odası** tarafından uygulanan “*Ortadoğu Ticaret Fuar ve Kongre Merkezinin Fizibilite Çalışması*” faaliyeti kapsamında, Diyarbakır ilinde bölgenin ve Ortadoğu coğrafyasının cazibe merkezi olabilecek düzeyde "Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi" kurulması için fizibilite çalışması yapılmıştır.
- ➡ **Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü** tarafından yürütülen “*Şanlıurfa Hazır Giyim Sektörü Kümelenme Yol Haritası Projesi*” kapsamında Şanlıurfa OSB bünyesinde Hazır Giyim Sektörüne yönelik kümelenme çalışmalarına ışık tutacak bir rapor hazırlanmıştır.
- ➡ **Bozova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği** tarafından yürütülen “*Fırat'ın İncisi Bozova Su ve Doğa Sporları Merkezi'nin Fizibilite Raporu Hazırlanması*” kapsamında Bozova ilçesinde su sporları ve alternatif turistik aktiviteleri geliştirmek ve bu bağlamda Bozova'nın turizm potansiyelini yükselterek Bozova'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını arttırmaya dönük fizibilite raporu hazırlanmıştır.

3.3 Fesh Edilen Sözleşmeler

13-DFD-25 referans numaralı Çermik KHGB'ye ait Çermik SPA Merkezi Projesi, uygulama takviminde öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilememesi nedeniyle Yararlanıcının talebine istinaden feshedilmiştir.

3.4 Temel Program Çıktıları

Desteklenen 17 faaliyet genel itibarıyla; fizibilite, pazar araştırması, turizm eserlerine yönelik rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanmasını amaçlamıştır.

3.5 Proje ve Uygulama Süreci İle İlgili Değerlendirmeler

Destek verilen faaliyetlerle, kurum, kuruluş ve STK'lar tarafından kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan işlerin projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyetlerin bir kısmı, Bölgede orta ve uzun vadede yapılması planlanan projeler için altlık oluşturabilecek niteliktedir.

Başvuru sırasında Ajansa teslim edilen faaliyet taleplerinin iyi kurgulanmaması sebebiyle, uygulama sürecinde çok fazla değişiklik talebi oluşmuştur.

4. DİĞER PROGRAM/BİLEŞENLER İÇİN TAVSİYE/ÖNERİLER

Program süresinin 3 ay ile sınırlı olması, uygulama noktasında bir çok faaliyet sahibini zaman yönetimi konusunda zor durumda bırakmaktadır. Hazırlanan faaliyetler, 3 ay kısıtı göz önüne alınmadan hazırlandığı için, özellikle mimari çizim projelerinde üst kurulların onay süreleri gibi dışsal faktörler sebebiyle Programın kapanması tasarlanan süreyi aşabilmektedir.

Bu nedenle, destek taleplerinin değerlendirme safhasında, faaliyet ile birlikte muhtemel tamamlanma süresi iyi irdelenmeli, 3 ay kısıtına uymayacağı değerlendirilen talepler bu aşamada tespit edilerek elenmelidir. Program uygulama süresinin 6 ay olması daha makul olabilir.

2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MDP KAPSAMINDA DESTEKLENEN FAALİYETLER

S.N.	Proje Sahibi	Proje Adı	Destek Tutarı (TL)
1	Diyarbakır Valiliği	Diyarbakır'da Yürütülen Sosyal İçerikli Projelerin Etki Analizi Çalışması	41.000,00
2	Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)	Ortadoğu Ticaret Fuar ve Kongre Merkezinin Fizibilite Çalışması	45.000,00
3	Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü	Diyarbakır OSB'nin Envanter Çalışması	32.946,80

4	Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi	Diyarbakır Suriçi Sosyo-Ekonomik Analizi Projesi	55.000,00
5	Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi	Osmanlı Dönemine Ait Diyarbakır Kadı Sicilleri ve Ahkâm Defterlerinin Transkripsiyonu - 2	59.950,00
6	Bozova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB)	Fırat'ın İncisi Bozova Su ve Doğa Sporları Merkezi'nin Fizibilite Raporu Hazırlanması	41.000,00
7	Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı	Tarihi Urfa Evi Restorasyon Restitüsyon Rolöve Çizimi Projesi	40.000,00
8	Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)	Sur İlçesinde Yaşayan Engelli Bireylerin ihtiyaç Analizi Çalışması	37.000,00
9	Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)	Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri Kümelenme Yol Haritası Projesi	44.314,00
10	Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği	Şanlıurfa Hayvancılık ve Hayvansal Gıda Ürünleri Kümelenme Yol Haritası Projesi	44.464,00
11	Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknik Uygulama Araştırma Merkezi	Diyarbakır İli Sanayi Profilinin Oluşturulması	54.220,50
12	Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi	Diyarbakır İli Sığırcılık İşletmelerinin Genel Yapısal Durumu ve Bakım Beslenme Teknikleri Analiz Projesi	25.500,00
13	Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ve Sosyal Haklar Derneği	Diyarbakır'da Kadın İstihdamı Sorunlar ve Stratejik Çözüm Önerileri	40.000,00
14	Anadolu Girişimcileri İş Birliği ve Eğitim Derneği	Şanlıurfa Öncü Yatırımlarla Kalkınıyor	35.100,00
15	Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü	Şanlıurfa Hazır Giyim Sektörü Kümelenme Yol Haritası Projesi	44.000,00
16	Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği (DİTAM)	Diyarbakır İli Hammadde Potansiyelinin Açığa Çıkarılması Araştırma Projesi	33.000,00
17	Güney Fırat Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmet Birliği	Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi Fizibilitesi	60.000,00
TOPLAM			732.495,30

Sorumlu	Raporu Onaylayan
A. Önder ÖZKUL İDB Başkanı	Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter
Tarih: 28.11.2014	Tarih: 28.11.2014
İmza:	İmza:



T.C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
İzleme ve Değerlendirme Birimi

Bu rapor, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'nun (s. 90) "**Program Kapanış Raporu**" başlıklı bölümünde yer alan; *"destek programında; projelerin başarı ve kalitelerinin, verilen mali desteklerin hedeflere ulaşma derecesinin değerlendirildiği program kapanış raporu (EK İ-22), tüm projelere nihai ödemeler yapıldıktan sonra en geç dört ay içinde İDB (İzleme ve Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Genel Sekretere sunulur. Ayrıca, program kapanış raporu Kalkınma Bakanlığı'na da sunulur"* hükmüne istinaden, Ajans Yönetim Kurulu'nun **Aralık 2014** ayı toplantısında (**.....01.2015 tarihli** toplantı) Kurula sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nca uygun görülmüştür.