




2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU



Haziran 2013



PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

1. GİRİŞ

Ajansımız, 2012 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'na (DYK) uygun olarak, TRC2 Bölgesi'nin (Diyarbakır-Şanlıurfa) mevcut durumu, 2011-2013 Yılı Bölge Planı'nda belirtilen temel amaç ve stratejileri ile Programın önceliklerini göz önünde bulundurarak 2012 yılında Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı için 14 Nisan 2012 tarihinde çağrıya çıkmıştır.

2012 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı'nın amacı, TRC2 Bölgesi'nde yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılmasını sağlayacak, kısa vadede yatırıma dönüşecek, yatırımın yönlendirilmesine katkı sağlayacak veya stratejik eylemlerin başlatılmasına imkan verecek uygulanması aciliyet arz eden faaliyetlerin desteklenmesidir.

Son başvuru tarihi 14.12.2012 olarak belirlenen Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına toplam **27 faaliyet** başvurusu yapılmıştır. Yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu yeterli puanı alarak başarılı olan **8 faaliyet** sahibi ile Ajansımız arasında Destek Sözleşmesi imzalanmış ve uygulamalar başlamıştır. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı bütçesi Ağustos ayı değerlendirmeleri ile sona ermiş ve 31 Ağustos 2012 tarihinde program kapatılmıştır.

Uygulama dönemi boyunca, programa ilişkin izleme ve değerlendirme faaliyetleri, *Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Destek Yönetim Kılavuzuna* uygun olarak yürütülmüştür. Program kapsamında destek verilen bütün faaliyetler, yakinen takip edilmiş; haberli ve habersiz izleme ziyaretleri yapılmış; ödemeler, ön ödeme ve nihai raporlara istinaden yapılan nihai ödeme şeklinde gerçekleştirilmiş; faaliyetlerin uygulanmasına yönelik analizler ve risk değerlendirmeleri yapılarak gerekli durumlarda Erken Uyarı Raporları düzenlenmiş; bildirim mektupları alınmış; zeyilname talepleri İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) uzmanlarından oluşturulan Zeyilname İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilerek Genel Sekreter tarafından onaylanmıştır.

Yararlanıcıların son ödemedен 30 gün sonra sunduğu Proje/Faaliyet Sonrası Değerlendirme Raporu, izleme klasörüne eklenmiş; izleme klasörünün içeriği tamamlanmış ve kontrol edilmiş; İDB tarafından faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği Proje/Faaliyet Kapanış Raporu (EK İ-21) hazırlanarak bilgi sistemine aktarılmıştır.



Bu Program Kapanış Raporu, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'nun (s. 90) "Program Kapanış Raporu" başlıklı bölümünde yer alan; "destek programında; projelerin başarı ve kalitelerinin, verilen mali desteklerin hedeflere ulaşma derecesinin değerlendirildiği program kapanış raporu (EK İ-22), tüm projelere nihai ödemeler yapıldıktan sonra en geç dört ay içinde İDB (İzleme ve Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Genel Sekretere sunulur. Ayrıca, program kapanış raporu Kalkınma Bakanlığı'na da sunulur" hükmüne istinaden hazırlanmıştır.

2. DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI			
Başlangıç Tarihi	14.04.2012	Bitiş Tarihi	31.08.2012
Rapor Tarihi	06.06.2013		

PROGRAM BÜTÇESİ (TL)				
Başlangıç Bütçesi	325.000,00 TL			
Sözleşmeye Bağlanan Destek Tutarı (a)	324.998,69 TL			
Toplam Eş Finansman Tutarı (b)	2.810,81 TL			
	Başlangıç (TL)	Bitiş (TL)	Toplam Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (x100)
Ajans Katkısı	324.998,69	300.867,08	300.867,08	(c)/(a) = %92,57
Eş Finansman	2.810,81	2.554,06	2.554,06	(d)/(b) = % 90,86

İMZALANAN SÖZLEŞMELER	
İlk Sözleşmenin İmza Tarihi	22.06.2012
Son Nihai Ödeme Tarihi	10.05.2013
Başlangıç Sayısı (a)	8
Başarıyla Tamamlanan (b)	8
Sözleşmelerin Uygulanma Yüzdesi (x100)	(b)/(a) = 100

3. PROGRAMIN GENEL ÖZETİ

Bu bölümde; programın genel değerlendirmesi yapılmış olup; alınan dersler ile program kapsamında geliştirilmiş başarılı faaliyet örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca, programın çıktıları ile uygulama sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedilmiştir.

3.1 Genel Uygulama Sonrası Değerlendirme/Alınan Dersler

2012 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında destek alan ve faaliyetlerini tamamlayan 8 yararlanıcının 3'ü STK, 2'si üniversite ve 3'ü ise kamu kurum ve kuruluşu ile yerel yönetimlerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri; genel itibarıyla araştırma ve analiz ile rölöve ve restorasyon projesi hazırlanması amacını güden çalışmalardan oluşmaktadır.

Üniversitelerin faaliyetleri genel olarak fizibilite, transkripsiyon, araştırma raporu... vb. konularda yürütülmüş olan faaliyetleri ihtiva etmektedir.

STK'ların faaliyetleri ise sektörel pazar araştırması raporları, fizibilite çalışmaları ve proje çizimleri gibi faaliyetlere yönelik olarak gerçekleşmiştir.

3.2 Program Kapsamında Geliştirilmiş Başarılı Faaliyet Örneklerinin Özeti

Program kapsamında uygulanan başarılı faaliyet örneklerinden bazılarının özetleri aşağıda yer almaktadır.

- ➔ **Dicle Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi** tarafından uygulanan “*Kalkınmada Yatırımcıların Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesi: Diyarbakır Örneği Projesi*” kapsamında, Diyarbakır'da özellikle OSB ve KSS'de bulunan yatırımcılar arasındaki sosyal sermaye düzeyinin belirlenmesine yönelik olarak anket çalışmaları uygulanmış, veri toplama aşamasını müteakip analiz raporu hazırlanmıştır. Söz konusu analiz raporu, ilgili paydaşlarla paylaşılmış, Ajans aracılığıyla Kalkınma Bakanlığına da gönderilmiştir.
- ➔ **Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** tarafından uygulanan “*Osmanlı Dönemine Ait Diyarbakır Kadı Sicilleri ve Ahkâm Defterlerinin Transkripsiyonu*” faaliyeti kapsamında, Diyarbakır İlindeki Osmanlı dönemine ait kadı sicilleri günümüz Türkçesine çevrilerek yayın haline getirilmiştir.

- ➔ **Halfeti Köylere Hizmet Götürme Birliği** tarafından yürütülen “*Çekem Mahallesi Rölöve ve Restorasyon Projesi*” kapsamında bahsi geçen mahallenin rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır.
- ➔ **Diyarbakır Müze Müdürlüğü** tarafından yürütülen “*İç Kale Müzesi Bilgilendirme Panoları ile Daha Profesyonel Projesi*” kapsamında modern müzecilik konusunda bir araştırma raporu hazırlanmıştır.
- ➔ **Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi** tarafından yürütülen “*Diyarbakır Tarihi Sur Burçlarının Çevresi ile Birlikte İşlev Tespiti Çalışması Projesi*” kapsamında Diyarbakır surlarındaki burçların işlevlendirilmesi ile ilgili bir etüt çalışması yapılmıştır.
- ➔ **Şanlıurfa Organize Sanayi İş Adamları Derneği** tarafından yürütülen “*Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Faaliyeti*” kapsamında, Şanlıurfa’da kurulması planlanan Gıda OSB için fizibilite raporu hazırlanmıştır.
- ➔ **Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası** tarafından yürütülen “*Yöresel Lezzetler Gün Işığında Çıkıyor*” faaliyeti kapsamında 34 adet yöresel yemeği tarif eden bir kitapçık hazırlanmış ve bu yemekler için Türkiye Patent Kurumuna Coğrafi İşaret Tescili başvurusu yapılmıştır.
- ➔ **Şanlıurfa Girişimci Kadınlar Derneği** tarafından yürütülen “*Şanlıurfa’da Yatırımlar Artıyor*” faaliyeti kapsamında 10 farklı sektörde (Jeotermal Sera, Konfeksiyon Atölyesi, Kurutulmuş Sebze, Nar Konsantre, Oluklu Mukavva, Özel Okul, Termal Otel, Urfa Taşı, Üzüm Suyu Üretimi, Zeytinyağı yatırımı konularında) yatırım fizibiliteleri hazırlanmıştır.

3.3 Temel Program Çıktıları

Desteklenen 8 faaliyet genel itibarıyla; fizibilite, pazar araştırması, turizm eserlerine yönelik rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanmasını amaçlamıştır.

3.4 Proje ve Uygulama Süreci İle İlgili Değerlendirmeler

- Destek verilen faaliyetlerle, kurum, kuruluş ve STK’lar tarafından ancak kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan işlerin projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
- Bu faaliyetlerin bir kısmı, Bölgede orta ve uzun vadede yapılması planlanan projeler için altlık oluşturabilecek niteliktedir.



- Şanlıurfa Girişimci Kadınlar Derneği tarafından yürütülen “Şanlıurfa'da Yatırımlar Artıyor” faaliyeti kapsamında hazırlanan yatırım fizibiliteleleri, Bölgedeki girişimciler, yeni yatırımcılar ile Bölge dışından gelip Bölgemizde yatırım arayışı içerisinde olan yatırımcılar için rehber olacak nitelikte çalışmalaradır.
- Başvuru sırasında Ajansa teslim edilen faaliyet taleplerinin iyi kurgulanmaması sebebiyle, uygulama sürecinde çok fazla değişiklik talebi oluşmuştur.

4. DİĞER PROGRAM/BİLEŞENLER İÇİN TAVSİYE/ÖNERİLER

Program süresinin 3 ay ile sınırlı olması, uygulama noktasında bir çok faaliyet sahibini zaman yönetimi konusunda zor durumda bırakmaktadır. Hazırlanan faaliyetler, 3 ay kısıtı göz önüne alınmadan hazırlandığı için, özellikle mimari çizim projelerinde üst kurulların onay süreleri gibi dışsal faktörler sebebiyle Programın kapanması tasarlanan süreyi aşabilmektedir.

Bu nedenle, destek taleplerinin değerlendirme safhasında, faaliyet ile birlikte muhtemel tamamlanma süresi iyi irdelenmeli, 3 ay kısıtına uymayacağı değerlendirilen talepler bu aşamada tespit edilerek elenmelidir. Program uygulama süresinin 6 ay olması daha makul olabilir.

Buna ilaveten, üniversitelerin kendi imkanlarıyla veya TÜBİTAK veya başka fon kaynağından alınabilecek diğer desteklerle gerçekleştirilebilecek faaliyetler (akademisyenlerin yurt dışı sempozyum veya konferans katılımı, halihazırdaki araştırmalarının basılıp yayımlanması, vb) başvuru aşamasında tespit edilerek elenmelidir.

EK: 2012 Yılı DFD Kapsamında Desteklenen Faaliyetler

S. N.	Ref. No	Başvuru Sahibi	Faaliyet Adı	Destek Tutarı (TL)
1	TRC2-12-DFD/0003	Kalkınmada Yatırımcıların Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesi: Diyarbakır Örneği	Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	37.370,00
2	TRC2-12-DFD/0008	Çekem Mahallesi Rölöve ve Restorasyon Projesi	Halfeti Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı	50.000,00
3	TRC2-12-DFD/0015	İçkale Müzesi Bilgilendirme Panoları İle Daha Profesyonel	Diyarbakır Müze Müdürlüğü	40.000,00
4	TRC2-12-DFD/0018	Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Faaliyetleri	Şanlıurfa Organize Sanayi İşadamları Derneği	49.189,19
5	TRC2-12-DFD/0019	Şanlıurfa'da Yatırımlar Artıyor!	Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği	38.572,00
6	TRC2-12-DFD/0020	Diyarbakır Tarihi Sur Burçlarının Çevresi ile Birlikte İşlev Tespiti Çalışması Projesi	Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı	20.000,00
7	TRC2-12-DFD/0026	Yöresel Lezzetler Gün Işığın Çıkıyor!	Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası	40.895,50
8	TRC2-12-DFD/0030	Osmanlı Dönemine Ait Diyarbakır Kadı Sicilleri ve Ahkâm Defterlerinin Transkripsiyonu	Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi	48.972,00
TOPLAM				324.998,69



T.C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
İzleme ve Değerlendirme Birimi

Sorumlu:	Raporu Onaylayan:
A. Önder ÖZKUL İDB Başkanı	Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter
Tarih: 07.06.2013	Tarih: 07.06.2013
İmza:	İmza:

Bu rapor, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'nun (s. 90) "**Program Kapanış Raporu**" başlıklı bölümünde yer alan; "*destek programında; projelerin başarı ve kalitelerinin, verilen mali desteklerin hedeflere ulaşma derecesinin değerlendirildiği program kapanış raporu (EK İ-22), tüm projelere nihai ödemeler yapıldıktan sonra en geç dört ay içinde İDB (İzleme ve Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Genel Sekretere sunulur. Ayrıca, program kapanış raporu Kalkınma Bakanlığı'na da sunulur*" hükmüne istinaden, Ajans Yönetim Kurulu'nun **Mayıs 2013** ayı toplantısında (13.06.2013 tarihli toplantı) Kurula sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nca uygun görülmüştür.