



2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI **PROGRAM KAPANIŞ RAPORU**



Mart 2013



2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

1. GİRİŞ

Ajansımız, 2011 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'na (DYK) uygun olarak, 2011 yılında Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı için duyuruya çıkmıştır.

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı'nın amacı, TRC2 Bölgesi'nin mevcut potansiyellerinin tespit edilip harekete geçirilmesi; kalkınmanın önündeki risklerin engellenmesi ve bölgede yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla yapılacak araştırma, geliştirme, planlama ve diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.

16.12.2011 tarihinde başvuru süresi sona eren Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına toplam **50 faaliyet** başvurusu yapılmıştır. Yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu yeterli puanı alarak başarılı olan **22 faaliyet** sahibi ile Ajansımız arasında Destek Sözleşmesi imzalanmış ve uygulamalar başlamıştır.

Uygulama dönemi boyunca, programa ilişkin izleme ve değerlendirme faaliyetleri, *Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği* ile *Destek Yönetim Kılavuzuna* uygun olarak yürütülmüştür. Program kapsamında destek verilen bütün faaliyetler, İzleme Bilgi Sistemine (İBS) aktarılmış; haberli ve habersiz izleme ziyaretleri yapılmış; ödemeler, ön ödeme ve nihai raporlara istinaden yapılan nihai ödeme şeklinde gerçekleştirilmiş; faaliyetlerin uygulanmasına yönelik analizler ve risk değerlendirmeleri yapılarak gerekli durumlarda Erken Uyarı Raporları düzenlenmiş; bildirim mektupları alınmış; zeyilname talepleri İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) uzmanlarından oluşturulan Zeyilname İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilerek Genel Sekreter tarafından onaylanmıştır.

Yararlanıcıların son ödemedeki *30 gün* sonra sunduğu Proje/Faaliyet Sonrası Değerlendirme Raporu, izleme klasörüne eklenmiş; izleme klasörünün içeriği tamamlanmış ve kontrol edilmiş; İDB tarafından faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği Proje/Faaliyet Kapanış Raporu (EK İ-21) hazırlanarak bilgi sistemine aktarılmıştır.

Bu Program Kapanış Raporu, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'nun (s. 90) "**Program Kapanış Raporu**" başlıklı bölümünde yer alan; *"destek programında; projelerin başarı ve kalitelerinin, verilen mali desteklerin hedeflere ulaşma derecesinin değerlendirildiği*



program kapanış raporu (EK İ-22), tüm projelere nihai ödemeler yapıldıktan sonra en geç dört ay içinde İDB (İzleme ve Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Genel Sekretere sunulur. Ayrıca, program kapanış raporu Kalkınma Bakanlığı'na da sunulur” hükmüne istinaden hazırlanmıştır.

2. DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI			
Başlangıç Tarihi	15.07.2011	Bitiş Tarihi	16.12.2011
Rapor Tarihi	26.02.2013		

PROGRAM BÜTÇESİ (TL)				
Başlangıç Bütçesi	893.025,82 TL ¹			
Sözleşmeye Bağlanan Destek Tutarı (a)	889.451,74 TL			
Toplam Eş Finansman Tutarı (b)	21.214,90 TL			
	Başlangıç (TL)	Bitiş (TL)	Toplam Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (x100)
Ajans Katkısı	889.451,74	742.673,43	(c) 742.673,43 ²	(c)/(a) = % 84
Eş Finansman	21.214,90	20.226,04	(d) 20.226,04	(d)/(b) = % 95

İMZALANAN SÖZLEŞMELER	
İlk Sözleşmenin İmza Tarihi	06.10.2011
Son Nihai Ödeme Tarihi	25.02.2013
Başlangıç Sayısı (a)	22
Başarıyla Tamamlanan (b)	20 ³
Sözleşmelerin Uygulanma Yüzdesi (x100)	(b)/(a) = 90,9

¹ Programın Bütçesi, **630.000,00 TL** olup Ajans Yönetim Kurulu'nun 02.11.2011 tarih ve 2011/12-6 nolu kararıyla, 2010 yılı mali ve teknik destek programlarından artan kaynaktan (2.1.1.4 Nolu Gider Kalemi) **263.025,82 TL** ödeneğin, 2011 Yılı Bütçesi'nin 2.1.2 Nolu Doğrudan Faaliyet Destekleri Gider Kalemine aktarılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla Program Bütçesi **893.025,82 TL** olmuştur.

² Program kapsamında ön ödeme olarak yararlanıcıların proje hesaplarına aktarılan meblağlar, uygulama süresince repo hesabında değerlendirilmiş ve programın tümü için **4.276,51 TL** faiz geliri oluşmuştur.

³ Program kapsamında 22 faaliyet sahibi ile destek sözleşmesi imzalanmış olmasına rağmen, 2 yararlanıcı uygulama döneminde çeşitli gerekçelerle faaliyet desteği almaktan vazgeçtiklerini beyan ederek destek sözleşmesinin fesh edilmesini talep etmişlerdir. Proje sahiplerinden gelen söz konusu fesih talepleri değerlendirilmiş ve sözleşmelerin fesh edilmesine karar verilmiştir. Fesh edilen faaliyet destekleri için aktarılmış olan ön ödeme bakiyeleri, proje hesabı için işlemiş olan yasal faiz tutarlarıyla birlikte geri alınmıştır.

3. PROGRAMIN GENEL ÖZETİ

Bu bölümde; programın genel değerlendirmesi yapılmış olup; alınan dersler ile program kapsamında geliştirilmiş başarılı faaliyet örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca, programın çıktıları ile uygulama sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedilmiştir.

3.1 Genel Uygulama Sonrası Değerlendirme/Alınan Dersler

2011 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında destek alan ve faaliyetlerini tamamlayan 20 yararlanıcının 8'i STK, 4'ü üniversite ve 8'i ise kamu kurum ve kuruluşudur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri; genel itibarıyla eylem planı, envanter, röleve ve restorasyon projesi hazırlanması amacını güden çalışmalardan oluşmaktadır.

Üniversitelerin faaliyetleri genel olarak fizibilite, araştırma raporu... vb. konularda yürütülmüş olan faaliyetleri ihtiva etmektedir.

STK'ların faaliyetleri ise, sektörel pazar araştırması raporları ve proje çizimleri gibi faaliyetlere yönelik olarak gerçekleşmiştir.

3.2 Program Kapsamında Geliştirilmiş Başarılı Faaliyet Örneklerinin Özeti

Program kapsamında uygulanan başarılı faaliyet örneklerinden bazılarının isimleri aşağıda yer almaktadır.

- ➔ **DOGÜNSİFED** tarafından uygulanan “**Diyarbakır Yatırım Fizibiliteleri Projesi**” kapsamında Diyarbakır'da yatırım potansiyeli olan 10 sektör ile ilgili olarak fizibilite raporları hazırlanmıştır. Ajans tarafından da çoğaltılan bu fizibilite raporları, Diyarbakır ve Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcı ve girişimcilerle paylaşılmaktadır.
- ➔ **Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi** tarafından uygulanan “**Teşvik ve Krediler Diyarbakır İş Dünyası İçin Ne Kadar Etkin Projesi**” kapsamında, Diyarbakır İlinde teşvik, hibe ve kredi enstrümanlarını kullanan ve kullanmayan işletmelerden oluşan ayrı örneklemelere uygulanan anketler ile alanların memnuniyet derecesi, alamayanların ise alamama sebepleri gibi hususları değerlendiren bir çalışma ortaya konulmuştur. Ulusal basın ile Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı yetkililerinin de davetli olduğu ve araştırmanın sonuçlarının değerlendirildiği bir çalıştay düzenlenmiş ve araştırma sonuç kitapçığı bastırılmıştır.

➔ **Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi** tarafından uygulanan “**Diyarbakır İli Tarımsal Mekanizasyon Durum Analizi ve Planlaması Faaliyeti**” kapsamında, Diyarbakır ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren tarımsal işletmelerin mevcut tarımsal yapısı, üretim deseni ve mekanizasyon düzeyleri ile tarım makineleri imalat sanayisinin mevcut durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda Diyarbakır ili ve ilçelerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelere ve tarım makineleri imalatçılarına yönelik ayrı ayrı anketler hazırlanarak saha çalışmaları yürütülmüştür. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilerek, işletmelerin mevcut tarımsal yapı ve mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesinin yanında, işletmelerde mekanizasyon planlanmasında işletme özelliklerine uygun traktör gücü ve tarım makineleri tavsiye edilmiştir.

➔ **Şanlıurfa Girişimci Kadınlar Derneği** tarafından uygulanan “**Şanlıurfa'da İş Hayatında Kadının Yeri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Projesi**” kapsamında, Şanlıurfa'nın kadın işgücü piyasa analizi yapılmıştır. Şanlıurfa'da işletmelerin yanı sıra bölgede bulunan kadın işsizlerden örneklem alınarak 500 anket uygulanmıştır. Bu anketlerin analizlerinin sonucunda, bölgedeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu kadın çalışan profili ve işsiz kadın nüfusunun nitelik olarak dağılımı çıkarılmıştır. Böylece bölgede özellikle kadın işgücüne yönelik açılacak eğitim programları için yol gösterici nitelikte bir kaynak oluşturulmuştur.

3.3 Temel Program Çıktıları

Desteklenen 20 faaliyet genel itibarıyla; fizibilite, pazar araştırması, turizm eserlerine yönelik mimari proje hazırlanması, restorasyon projesi çizimleri... vb. amaçlı olup program kapsamında;

- 4 adet sektörel pazar araştırması raporu hazırlanması,
- 6 adet röleve, restorasyon ve mimari proje hazırlanması,
- 10 adet fizibilite raporu hazırlanması,
- 9 adet muhtelif konulu proje ve faaliyet,

Desteklenmiştir.



3.4 Proje ve Uygulama Süreci İle İlgili Değerlendirmeler

- Destek verilen faaliyetlerin genelinde inovatif çalışmalar sınırlı kalmış, daha çok kurum, kuruluş ve STK'ların rutin faaliyetleri arasında sayılabilecek, ancak kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan işlerin projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
- Başvuru sırasında Ajansa teslim edilen faaliyet taleplerinin iyi kurgulanmaması sebebiyle, uygulama sürecinde çok fazla değişiklik talebi oluşmuştur.

4. DİĞER PROGRAM/BİLEŞENLER İÇİN TAVSİYE/ÖNERİLER

Program süresinin 3 ay ile sınırlı olması, uygulama noktasında bir çok faaliyet sahibini zaman yönetimi konusunda zor durumda bırakmaktadır. Hazırlanan faaliyetler, 3 ay kısıtı göz önüne alınmadan hazırlandığı için, özellikle mimari çizim projelerinde üst kurulların onay süreleri gibi dışsal faktörler sebebiyle programın kapanması tasarlanan süreyi aşabilmektedir. Bu nedenle, destek taleplerinin değerlendirme safhasında, faaliyet ile birlikte muhtemel tamamlanma süresi iyi irdelenmeli, 3 ay kısıtına uymayacağı değerlendirilen talepler bu aşamada tespit edilerek elenmelidir.

Ayrıca, Program uygulama süresinin 6 ay olarak belirlenmesi tavsiye edilir.

Sorumlu:	Raporu Onaylayan:
A. Önder ÖZKUL İDB Başkanı	Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter
Tarih: 01.03.2013	Tarih: 01.03.2013
İmza:	İmza:

Bu rapor, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'nun (s. 90) "**Program Kapanış Raporu**" başlıklı bölümünde yer alan; "destek programında; projelerin başarı ve kalitelerinin, verilen mali desteklerin hedeflere ulaşma derecesinin değerlendirildiği program kapanış raporu (EK İ-22), tüm projelere nihai ödemeler yapıldıktan sonra en geç dört ay içinde İDB (İzleme ve Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Genel Sekretere sunulur. Ayrıca, program kapanış raporu Kalkınma Bakanlığı'na da sunulur" hükmüne istinaden, Ajans Yönetim Kurulu'nun **Mart 2013** ayı toplantısında (28.03.2013 tarihli toplantı) Kurula sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nca uygun görülmüştür.