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TANIM VE KISALTMALAR 

 

AB: Avrupa Birliği 

AJANS: Karacadağ Kalkınma Ajansı 

BELEDİYE: Hilvan Belediyesi 

ÇED: Çevre Etki Değerlendirmesi 

GAP BKİ: Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

GZFT: Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler 

İK: İnsan Kaynakları  

İKO: İç Karlılık Oranı 

KTB: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

MERKEZ: Hoşin Turizm Merkezi 

NBD: Net Bugünkü Değer 

NACE: Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne 

KKO: Kapasite Kullanım Oranı 

PROJE: Hoşin Turizm Merkezi Projesi 

STK: Sivil Toplum Kuruluşları 

SKH: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 

TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 

WTO: World Tourism Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

YÖNETİCİ ÖZETİ  

Şanlıurfa ili Hilvan ilçesi ülkemizin en uzun nehirlerinden biri olan Fırat nehri kenarında 

yer almaktadır. Fırat nehri kenarında Hilvan ilçesine bağlı 22 yerleşim yeri (kırsal mahalle) 

bulunmaktadır. Bu yerleşim yerlerinin sahip olduğu benzersiz doğal güzellikleri hala 

keşfedilememiştir. Bu yüzden Hilvan böylesine zengin doğa hazinelerine sahip olmasına 

rağmen bu durumdan ekonomik ve sosyal olarak faydalanamamaktadır.   

Bu proje Hilvan Belediyesi’nin girişimi ile Fırat nehri kenarında bulunan Hoşin (Uluyazı) 

kırsal mahallesinin Şanlıurfa ilinin, bölgenin hatta Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden 

biri olabilmesi hedefi ile hazırlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan önfizibilite raporunda; seçilen 

proje alanının tamamen turistik bir tesise dönüştürülmesi için gerekli olan tüm konaklama, 

dinlenme, piknik, eğlence ve rekreasyon alanlarının planlanması yapılmıştır.  

Proje tasarımına göre “Hoşin Turizm Merkezinde” bungalov evler, kamp ile piknik alanı, 

yüzme havuzu ve seyir teraslarının yanında tur otobüsleri ve özel araçlar için otopark, restoran-

cafe, abdesthane-mescit, Wc-duş, 10 adet bungalow evi, amfi birimi, araç yolu, kamp ve piknik 

alanı, oyun parkı, seyir terası, yüzer iskele birimlerinin yer alması planlanmaktadır. Uygulama 

projelerinin hazırlanması ve ihale süreciyle birlikte yatırımın 24 ay içerisinde bitirilmesi ve 

halkın hizmetine sunulması düşünülmektedir.  

Hilvan ilçesinde turistik aktivite alanları ile halkın ihtiyacına cevap verecek sosyal donatı 

imkânları kısıtlı olup, ihtiyacı karşılayamamaktadır. “Hoşin Turizm Merkezi Projesi” ile ilçenin 

turizm kapasitesinin artması ve yerel halkın turistik aktivitelere ilgisinin artması 

beklenmektedir.  

Fizibilite çalışmasının sonuçlarına göre yaklaşık 19,2 milyon TL tutarındaki yatırımların 

tamamlanmasıyla Hoşin Turizm Merkezi bölgemizin ve ülkemizin en önemli turizm cazibe 

merkezlerinden biri olacaktır. Proje Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın bölgesel kalkınma 

hedeflerine uyumlu ve ulusal kalkınmaya destek sağlayacaktır.  

Sonuç olarak proje ile ilçeye yerli – yabancı turist ziyareti sağlanacak, turistik aktivite 

çeşitliliği artırılacak, kırsal yerleşimlerde yaşayan nüfusun yaşam ve mekân kalitesi 

artırılacaktır. Bu bağlamda “Hoşin Turizm Merkezi Projesi” yüksek kamu yararı içermekte ve 

önemli oranda ekonomik-sosyal katkı sağlamaktadır.    
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EXECUTIVE SUMMARY 

Hilvan district of Şanlıurfa province is located on the banks of the Euphrates, one of the 

longest rivers of our country. There are 22 settlements (rural quarters) connected in Hilvan 

district by the Euphrates river. The unique natural beauties of these settlements are still 

unexplored. Therefore, although Hilvan has such rich natural treasures, it cannot benefit from 

this situation economically and socially. 

This project has been prepared with the initiative of Hilvan Municipality with the aim of 

making the village of Hoşin (Uluyazı) on the edge of the Euphrates one of the important tourism 

centers of Şanlıurfa province, the region and even Turkey. In the pre-feasibility report prepared 

for this purpose; All accommodation, rest, picnic, entertainment and recreation areas necessary 

for the transformation of the selected project area into a touristic center have been planned. 

According to the project design, it is planned to include bungalow houses, camping and 

picnic area, swimming pool and observation terraces, parking lot for tour buses and private 

vehicles, restaurant-cafe, ablution room-mescit, WC-shower, 10 bungalow houses, 

amphitheater, driveway, camping and picnic area, playground, observation deck, floating dock 

units in “Hoşin Tourism Center”.  With the preparation of the implementation projects and the 

tender process, it is thought that the investment will be completed within 30 months and 

presented to the public. 

In Hilvan district, touristic activity areas and social facilities to meet the needs of the 

people are limited and cannot meet the need. With the "Hoşin Tourism Center Project", it is 

expected that the tourism capacity of the district will increase and the local people's interest in 

touristic activities will increase. According to the results of the feasibility study, with the 

completion of investments of approximately 19,2 million TL, Hoşin Tourism Center will be 

one of the most important tourism attraction centers of our region and our country. The project 

will ensure national development in line with the regional development goals of Karacadağ 

Development Agency. 

As a result, with the project, domestic and foreign tourist visits will be provided to the 

district, the variety of touristic activities will be increased, and the quality of life and space of 

the population living in rural settlements will be increased. In this context, “Hoşin Tourism 

Center Project” includes high public interest and provides a significant economic-social 

contribution. 
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YATIRIMIN (PROJE) KÜNYESİ 

Yatırım Konusu 
Hilvan İlçesi Hoşin Kırsal Mahallesinde Turizm   Merkezi (Konaklama, Kamp 

Alanı, Restoran cafe vd.) Yatırımı 

Üretilecek Ürün/Hizmet Konaklama ve Rekreasyon Hizmeti 

Sektör / Alt Sektör 
Turizm, ,Diğer Kamu Hizmetleri (Belediye 

Hizmetleri, Şehirleşme, Çevre, Sosyal İçerme) 

Yatırım Yeri (İl - İlçe) Şanlıurfa - Hilvan  

Proje Sahibi Kuruluş T.C. Hilvan Belediyesi 

Tesisin Teknik Kapasitesi 18 hektarlık Turizm Merkezi Yatırımı  

Sabit Yatırım Tutarı 19,2 milyon TL 

Yatırım Süresi 2 Yıl 

Sektörün Kapasite Kullanım 

Oranı 
Günübirlik Tesisler: %40  Bungalov Evler: % 40  Kamp Alanları: %20 

İstihdam Kapasitesi 35 Kişi 

Öngörülen Finansman 

Kaynakları 
%0 Yabancı Kaynak - %100 Özkaynak 

Tam Kapasitede İşletme 

Gelir ve Giderleri 

İlk Yıl İçin Tahmini İşletme Geliri: 5.182.500,00 TL 

İlk Yıl İçin Tahmini İşletme Gideri: 4.784.589,42 TL 

İlgili NACE Kodu (Rev. 3) Otel: 55, Kamp Alanı: 55.30, Restoran Cafe: 56 

Yatırımın Hedef Ülkeleri Türkiye, Rusya, Almanya, İngiltere, Körfez Ülkeleri 

Yatırımın Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarına Etkisi 

Doğrudan Etki: Amaç    8:    İnsana    Yakışır    İş    ve Ekonomik Büyüme 

Dolaylı Etki: Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim 

Diğer İlgili Hususlar 

Turizm acentaları ve turist rehberleri ve İlin turizm alanındaki yöneticileri ile 

çalıştay düzenlenmiştir. Yapılan görüşmelerde bir bölgenin turizm destinasyonu 

haline gelmesi ve yatırımın kâr maksimizasyonu için seyir teraslarının ve yüzme 

havuzunun bulunmasını tavsiye etmişlerdir. 

25/10/2021 
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INVESTMENT (PROJECT) IDENTIFICATION 

Subject of the Project 
Tourism Center (Accommodation, Camping Area, Restaurant cafe etc.) Investment in 

Hosin Rural District of Hilvan District 

Information about the 

Product/Service 
Accommodation and Recreation Service   

Sector / Sub Sector 
Tourism, Other Public Services (Municipal Services, Urbanization, 

Environment, Social Inclusion) 
 

Investment Location 

(Province-District) 
Şanlıurfa / Hilvan 

Project Owner Organization T.R. Hilvan Municipality 

Technical Capacity of the 

Facility 
18 Hectares Tourism Centre Investment 

Fixed Invesment Cost 19,2  million TL 

Investment  Period 2 Years 

Economic   Capacity   

Utilization   Rate   of the 

Sector 

Daily Facilities: 40% - Bungalows: 40% - Campgrounds: 20% 

Employment Capacity 35 

Projected Financing Sources 0% Foreign Source – 100% Resource   

Operating Income and 

Expenses at Full Capacity 

Estimated Operating Income for the First Year: 5.182.500,00 TL   

Estimated Operating Expenses for the First Year: 4.784.589,42 TL   

NACE      Code      of      the      

Product/Service (Rev.3) 
Hotel: 55, Campground: 55.30, Restaurant Cafe: 56 

Target Country of Investment Turkey, Russia, Germany, England, Gulf Countries 

Impact of the Investment on 

Sustainable Development 

Goals 

Direct Effect: Goal 8: Decent Work and Economic Growth 

lndirect Effect: Goal 12: Responsible Consumption and Production 

Other Related Issues 

Workshops were held with tourism agencies and tourist guides and the managers of the 

province in the field of tourism. In the interviews, they recommended the presence of 

viewing terraces and swimming pools for a region to become a tourism destination and 

to maximize the profit of the investment. 

25/10/2021 
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2. GİRİŞ 

Bu raporun amacı Hilvan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Hoşin kırsal 

mahallesi turizm merkezi yatırımının fizibilite etüdünün yapılması, yatırımın sürdürülebilirliği, 

ekonomik ve sosyal analizinin yapılması, bölgenin turistik yaşamına katkısının ve kârlılığının 

değerlendirilerek ortaya çıkarılmasıdır.  

15 bölümden oluşan çalışmada öncelikle yönetici özeti, yatırım künyesi ve giriş 

bölümlerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde projenin tanımı ve kapsamı açıklanmış, Hoşin 

Turizm Merkezi’nde yapılacak turistik aktiviteler ile verilen hizmet çeşitleri anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümde projenin arka planı irdelenmiş ve beşinci bölümde proje gerekçelendirilerek 

projeye yönelik talebin ulusal ve bölgesel düzeyde analizi yapılmıştır. Hizmetlerin satış 

programının sunulduğu altıncı bölümün ardından yedinci bölümde proje yeri ve uygulama alanı 

çeşitli yönleri ile ele alınmıştır. Bu bölümde bölgede yaşanan sosyo-ekonomik sorunlara yer 

verilmiş ve projenin bu sorunlara karşı getirdiği çözüm önerileri anlatılmıştır.  

Sekizinci bölüm proje alanının fiziki özellikleri, tesisin hizmet sağlayacağı alanlar, tesisin 

rekabet analizi ile teknik analiz ve tasarım alt başlıklarından oluşmaktadır. Dokuz ve onuncu 

bölümler sırası ile proje girdi ve insan gücü ihtiyacını açıklamaktadır. Onbirinci bölümde proje 

yönetimi, yürütücü kuruluş ve uygulama programı (termin planı) ortaya konulmuştur. Bu 

bölümün ardından tesiste kurulacak işletmelerin yıllık gelir ve gider hesabı yapılmıştır. 

Onüçüncü bölümde yapım-inşaat maliyetleri alt kalemleri ile verilmiştir. Ondördüncü bölümde 

projenin finansman kaynakları irdelenmiştir. Onbeşinci bölümde ise; projenin finansal analizi 

yapılarak ekonomik ve sosyal etkileri irdelenmiştir. Bunun yanında bölgesel ve çevresel analize 

yer verilmiştir. Ayrıca projenin risk analizi yapılmıştır. Son olarak sonuç değerlendirme 

bölümü ile rapor sonlandırılmıştır.  

Finansal analiz sonuçlarına göre ilk yatırım maliyetleri de dikkate alındığında, proje 

onaltıncı yılın ortalarında yatırımı karşılayacak durumda olup, sosyoekonomik faydaları ve 

kamu yararı nedeni ile projenin yapılması doğru bir yatırım olacaktır. 

Hilvan Belediyesi tarafından CEO Danışmanlık firmasına hazırlatılan Hoşin Turizm 

Merkezi ön fizibilite projesi, ilçede önemli bir gelir kaynağı olacak olan turizm ile ilgili analiz, 

araştırma ve değerlendirmeler ile yol haritasını içermesi bakımından son derece önemlidir. 
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3. PROJENİN TANIMI ve KAPSAMI 

Projenin adı, “Hoşin Turizmle Can Buluyor” girişimi ile “Hoşin Turizm Merkezi” olup, 

proje turizm yatırımı türüne girmektedir. Merkezin 24 ay içinde faaliyete geçmesi 

beklenmektedir. Bu çalışma ile Şanlıurfa İli Hilvan İlçesinde yapılması planlanan “Turistik 

Konaklama ve Rekreasyon Tesislerinin” fizibilitesi yapılarak, arka planı, gerekçesi, teknik, 

mali ve sosyal analizi gerçekleştirilmiş ve uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik durumu tespit 

edilmiştir. 

 

3.1.Projenin Amacı 

Bölgede hızlı potansiyel ve istihdam artışını sağlayabilmek için Sit Alanı ilan edilen 

Hilvan İlçesine bağlı Hoşin Kırsal Mahallesindeki tarihi mekânların görünürlüğünün ulusal ve 

uluslararası kuruluşların ulaşabileceği şekilde hazırlanarak, bölgesel kalkınmanın turizm odaklı 

yeni cazibe merkezlerinin yapılarak turizm rotasına eklenmesini sağlamak. 

Şanlıurfa ili Hilvan ilçesine bağlı Hoşin Kırsal mahallesinin doğal, tarihi ve kültürel 

değerlerinin koruma ve kullanması dengesi gözetilerek, turizm amaçlı konaklama ve sosyal 

tesis yapılmasının sağlanarak, Mezopotamya turizm destinasyonu altında Turizm rotalarına 

eklenmesini sağlamak. Bu genel amaçlarla birlikte; 

- Ulusal ve uluslararası platformlarda görünürlüğün sağlanmasıyla yerli ve yabancı 

turistlerin ve turizm acentelerinin ilgi odağı haline gelmek. 

- Tarihi Mekânların turizme kazandırılmasıyla birlikte gerçekleşen turistik ziyaretler 

sonucunda üretim ve hizmet noktalarında farklı ekonomik sektörlerin oluşumuna katkı 

sağlamak. 

- Turizm amaçlı konaklama ve sosyal tesis yapılmasının sağlanarak, hızlı istihdam artışı 

ve turizmin bölgesel bazda markalaşmasına katkı sağlamak. 

- İlçe Turizmine yönelik talebin artmasına katkı sağlamak, 

- İlçe ziyaretlerinde turizm sektörünün varlık göstermesini sağlamak, 

- İlçenin turizmle ön plana çıkmasını sağlayarak, iç göçün yaşanmamasına katkı 

sağlamak. 

- İlçenin inanç ve kültür turizminde odak merkezi haline getirmek, 

- İlçenin turizm girdilerinden sağlıklı bir şekilde yararlanmasını sağlamak, 
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- İlçede turizm alanında yapılacak yatırımlara zemin oluşturmak için, Turizm 

Yatırımcılarının ilgisini bölgeye çekmek, 

- İlçe ziyaretlerinde Turizmde ve turist profili çeşitliliğinin artışını sağlamak 

amaçlanmıştır.  

3.2.Projede Hedeflenen Gruplar/Yararlanıcılar 

Projenin birkaç hedef grubu bulunmaktadır.  

- Hoşin Kırsal Mahallesinde Yaşayanlar: Hoşin Kırsal Mahallesinin; sürdürülebilirlik 

ilkeleri çerçevesinde tasarlanmasına yönelik uygulama projelerinin hazırlanması ile, Hoşin'in 

tarihi ve doğal yapısının turizme kazandırılması gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu kapsamda başta 

Hoşin Mahallesinde yaşayan insanlar projeden doğrudan etkilenecektir.  

- Kamu Kurum ve kuruluşları: Proje kapsamında hazırlanacak konsept projeler 

sayesinde başta Hilvan Belediyesi olmak üzere kamu kurumlarının uygulayacağı projeler 

hazırlanmış olacaktır.  

- Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri: Proje ile yeni turizm rotasının oluşması 

sonucu seyahat acenteleri ve tur operatörlerine yeni tur alanlarının açılacaktır.  

- Bölgeyi ziyaret eden ziyaretçiler: Bölgemizi ziyaret eden turistler Hoşin'i çok az 

bilmektedir. Bunun en önemli nedeni Hoşin ile İlgili herhangi bir tanıtım çalışmasının 

olmamasıdır. Hoşin'in sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak tasarlanmasını sağlayacak 

uygulama projeleri ziyaretçilerin bu alana ilgisini arttıracaktır. 

 

3.3.Proje Yürütücüsünün Kurumsal Yapısı ve Yasal Mevzuat 

Proje Sahibi Hilvan Belediyesi, Mahalli İdare statüsünde olup, toplam 15 müdürlük ve 2 

dış birim ile hizmet vermektedir. Belediye bünyesinde 20 Memur, 25 Kadrolu İşçi, 33 

Mevsimlik İşçi, 84 Şirket Çalışanı, 4 Sözleşmeli, 1 Kısmi Sözleşmeli, 2 İnşaat Mühendisi, 6 

tekniker çalışmaktadır. Tam zamanlı personel sayısı 134 iken, yarı zamanlı personel sayısı 

34’tür. Belediye aktif olarak 25 miktar ofis malzemeleri, 3 binek araç, 42 adet iş makinesine 

sahiptir. 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinde “İlçe Belediyelerinin 

Görev ve Sorumlulukları” tanımlanmaktadır. 

Buna göre mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; 
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Spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, 

gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri 

kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı 

ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve 

açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek Hilvan 

Belediyesinin görev ve sorumluğundadır.  

Yine Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 10. Maddesinde “Büyükşehir belediyesi ve ilçe 

belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” tanımlanmıştır. Buna göre; “Büyükşehir ve ilçe 

belediyeleri; görevli oldukları konularda bu kanunla Belediye Kanunu ve diğer mevzuat 

hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 

İlgili Kanun’un Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerinin tanımlanmasında “Belde 

halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.” denilmektedir. 

Hilvan Belediyesinin tabi olduğu Kanun ve Yönetmelikler gereği hazırlanan proje, Belediyenin 

ve Belediye Başkanının görev alanına girmektedir. 

Fizibilite Raporuna esas uygulama projesi, Hilvan Belediyesi’nin tabi olduğu 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’na, Yapım İşleri Genel Şartnamesine ve diğer ilgili Kanun ve 

Yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır. 

3.4.Proje Uygulama Ekibinin Oluşturulması 

Proje Uygulama Ekibinin görevleri; 

- Proje faaliyetlerini yürütmek, 

- Projenin yürütülmesi sırasında bilgilendirme toplantıları düzenlemek, sunumlar 

gerçekleştirmek, 

- Proje raporlarını düzenlemek, 

- Projenin uygulanmasında ortaklar ve paydaşlar ile ilişkileri düzenlemek 

- Proje ihale işlemlerini düzenlemek ve gerçekleştirmek 

Proje Koordinatörü; Projenin sevk ve idaresinden sorumlu olacak olan koordinatör, 

projenin kurulumu aşamasında tüm faaliyetleri yürütmek, gerek tedarikçiler gerekse proje 

yürütücüsünün teknik birimleri ile olan iletişimlerin sağlanmasından sorumlu olacaktır. 
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4. PROJENİN ARKA PLANI 

4.1.Sektörün Tanımı ve Ekonomik Durum 

Turizm sektörünün, bölgesel kalkınma ve kaynakların etkin kullanımı konusunda büyük 

bir yeri ve önemi vardır. Özellikle bölgelerarası dengesizliğin giderilmesinde turizm sektörü, 

tarım ve sanayide yeterli kaynak ve gelişme imkânına sahip olmayan ama zengin bir turistik 

arz verilerine sahip bölgelerin, planlı ve etkin turizm politikaları uygulamaları sonucunda 

turistik yönden dengeli bir şekilde kalkınmalarını sağlar. 

Turizm endüstrisi yıllardır sürekli büyümüş ve küresel ekonomiye ve küresel istihdama 

önemli katkılarda bulunmuştur (World Tourism Organization). Dünya Seyahat ve Turizm 

Konseyi'ne (n.d.) göre, bu endüstrinin büyümesi, 2019'a kadar art arda dokuz yıl boyunca 

küresel ekonomi büyümesini geride bırakmıştır. 2019'da, bu endüstrinin küresel GSYİH'ya 

doğrudan, dolaylı ve uyarılmış katkısı %10,3’tür. Dünyadaki her 10 işten 1'ini üretmiştir. Tarım 

ve otomotiv endüstrileri gibi bazı kilit endüstrilerin performansını aşmıştır. Bu nedenle, bu 

sektör, özellikle Hedef 8, 12 ve 14 (World Tourism Organization) başta olmak üzere 17 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin (SKH) tümüne doğrudan veya dolaylı 

olarak katkıda bulunabilir. 

Tüm dünyada turizm sektörünün ekonomik payı artarken Türkiye henüz katma değeri 

yüksek olan turizm sektöründen arzu ettiği payı alamamıştır. Bunun temel sebepleri arasında 

turistlerin kalış süresinin az olması, kişi başına düşen turist harcamalarının düşük kalması, 

turizmin çeşitlendirilmemesi ve tanınırlık düzeyinin düşük olması yer almaktadır. Alternatif 

turizm potansiyeli oldukça yüksek olmasına karşın özellikle gelişmemiş bölgelerde kamusal 

yatırım eksiklikleri özel teşebbüslerin de girişimde bulunmalarının önünü tıkamaktadır. 

Yapılacak yatırımın ilgili NACE Kodları (Rev. 3); Otel: 55, Kamp Alanı: 55.30, Restoran 

Cafe: 56’dır. 

4.2.Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat 

Şanlıurfa ve Hilvan’da fizibiliteye konu turizm yatırımının yapılması ve desteklenmesi 

sürecinde ilgili kurumsal yapılar aşağıdadır; 

1. Hilvan Belediyesi 

2. Hilvan Kaymakamlığı  

3. Karacadağ Kalkınma Ajansı 

4. Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. 

5. Turizm alanında Faaliyet Gösteren STK’lar 
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6. Diğer Turizm Kuruluşları  

Asgari sabit yatırım tutarının (Diyarbakır ve Şanlıurfa için 500.000,00 TL) üzerindeki 

tüm teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları, İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi 

gereken Gümrük Vergisinden muaf tutulacaktır. Yapılacak basit bir hesaplama ile; alınacak 

500.000 TL değerindeki makine ekipman için uygulanan gümrük vergisi % 20 oranında ise, 

alınacak teşvik belgesi ile 100.000 TL yatırımcının cebinde kalacaktır. 

Asgari sabit yatırım tutarının (Diyarbakır ve Şanlıurfa için 500.000,00 TL) üzerindeki 

teşvik belgesine haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal 

ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilir. Diyarbakır veya Şanlıurfa’da yapılacak yatırım 

kapsamında 500.000 TL’lik makine teçhizat alımı olduğu düşünüldüğünde; uygulanacak % 18 

KDV istisnası ile 90.000 TL yatırımcının cebinde kalmaktadır. Sağlanan bu avantaj ile 

yatırımcının ilk yatırım sermayesi ihtiyacı azalmış olacak ve finansal kaynağının daha fazlasını 

işletme sermayesinde kullanabilecektir. 

Tablo 1: Hilvan İlçesi Yatırım Teşvik Verileri 
 

Yıllar 
Teşvik Belge Adedi Teşvik Belge Adedi 

Sabit Yatırım İstihdam 
(Şanlıurfa) (Hilvan) 

2012 51 1 1.165.289 3 

2013 99 2 1.990.164 143 

2016 92 4 11.976.000 260 

2017 247 17 102.460.053 46 

2018 205 15 70.084.836 221 

2019 136 1 1.133.452 9 

2020 197 3 8.088.000 57 

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı [1] 

 

Bunun yanında Sigorta Primi İşveren Hissesi, Sigorta Primi İşçi Hissesi ile Gelir Stopajı 

tutarlarının asgari ücrete denk gelen kısımlarının karşılanacak olması; altıncı bölgede emek 

yoğun sektörlere yapılacak yatırımlar için önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Buna göre Şanlıurfa il geneline bakıldığında Hilvan ilçesinde teşvik belge adetlerinin 

oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda Hilvan ilçesinin yeterince yatırım 

çekemediği söylenebilir. Söz konusu proje ilerleyen yıllarda özellikle konaklama sektöründe 

yatırım çekilmesine yardımcı olacaktır.  
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4.3.Projenin Karacadağ Kalkınma Ajansı Politikalarına Uygunluğu 

Hoşin Turizm Merkezi Projesi Fizibilite Raporu, Hilvan İlçesinde yerel - kentsel ve 

çevresel düzeyde kalkınmayı destekleyecek bir proje olarak, TRC2 Bölgesi (Diyarbakır-

Şanlıurfa) 2014-2023 Bölge Planında belirtilen bölgesel kalkınma hedeflerine uyumlu olarak 

ve ulusal kalkınmaya sağlanacak katkı boyutuyla da ele alınmıştır. [2] 

Bölge Planı, İmar Kanunu içerisinde; sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, 

yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını 

bölge düzeyinde belirleyen planlar olarak tanımlanmıştır. 

Proje TRC2 Bölgesi (Diyarbakır- Şanlıurfa) 2014-2023 Bölge Planının temel amacına 

yönelik olarak bölgenin beşeri ve sosyal sermayesi, ekonomik ve kurumsal yapısı ile rekabet 

üstünlüğü bulunan alanlarını tespit ederek kaynakların bölgenin dinamizmini destekleyecek ve 

bölgenin kalkınma sürecini hızlandıracak alanlara sevk edilmesini sağlayacak ve Türkiye'nin 

2023 hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca "Büyüyen ekonomisi ve 

yükselen yaşam kalitesi ile Ortadoğu'nun yeni çekim merkezi Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi" 

olan bölgenin 2023 vizyonuna katkıda bulunacaktır.  

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 2019-2023 Kurumsal Stratejik Plan Belgesi’nde yer alan 

Stratejik Amaçlarla ilişkisi bakımından incelendiğinde; Stratejik Amaç 6 kapsamında 

“Bölgenin kültürel ve doğal turizm değerlerinin markalaşmasına yönelik yabancı ve yerli fon 

kaynaklarından yararlanmak için proje hazırlanacaktır” şeklinde tanımlanan hedeflerden; 

“Bölge illerinin sahip olduğu kültürel ve doğal kaynakların ulusal ve uluslararası düzeyde 

tanıtımı yapılacaktır.” (Hedef 4.2) hedefi ile örtüşmektedir [3]. 

Ayrıca “Bölge potansiyelini harekete geçirmek, bölgenin üretim kapasitesi ve rekabet 

gücünü artırmak üzere plan ve programların uygulama etkinliğini artırmak” amacına (A.3.) 

yönelik olarak belirlenen “Bölge Planı ve politikaları doğrultusunda belirlenen alanlarda 

kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve bölgenin üretim ve istihdam kapasitesi ile rekabet 

gücünü artırmasına yönelik özelleşmiş ve farklılaştırılmış programlar hazırlanacak, yürütülecek 

ve izlenip değerlendirilecektir.” (H.3.1.) hedefine uygun bir proje olacaktır.  

Projenin TRC2 Bölgesi Stratejik planı ile uyumluluğu ve Bölge Planı belgesinde; TRC2 

Bölgesi bütünü olarak incelendiğinde ve Bölge Planı’nda tanımlanan Öncelikli Gelişme 

Eksenlerine uygunluğu bakımından değerlendirildiğinde;  
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Projenin “Sürdürülebilir Gelişme ve Yeşil Büyüme” (Gelişme Ekseni 4) başlığı ile TRC2 

Bölgesi sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir.  

Ajans tarafından hazırlanan TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi 2014-2023 Bölge 

Planında ise; “Kentsel Ekonomiler ve Ekonomik Büyüme” gelişme ekseni kapsamında 

belirlenen Turizmin Geliştirilmesi ve Bölge Ekonomisi İçindeki Payının Artırılması stratejisi 

ile; turizm altyapısının geliştirilmesi, turizm potansiyeli taşıyan alanların turizme 

kazandırılması ile turizm olanaklarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.  

Bölge planında yer alan stratejik hedeflerden birisi “Bölgenin ve Turistik Ürün Arzının 

Tanıtımı ve Pazarlanmasıdır” (Strateji 3). Bu strateji başlığında yer alan “Yeni turizm çekim 

merkezleri olması hedeflenen ilçelerde markalaşma çalışmalarının yapılması” (Alt Strateji 2) 

ve “Bölgeye yönelik iç turizm ve uluslararası turizm talebinin analiz edilmesi” (Alt Strateji 5) 

stratejileri ile uyum sağlanmıştır.  

Bölge planında yer alan stratejik hedeflerden bir diğeri ise; “Bölgede Turizmin 

Çeşitlendirilmesi, Alternatif Turizm Türlerinin Geliştirilmesidir” (Strateji 5). Proje bu başlık 

altında belirlenen birçok alt stratejiye uygun olarak hazırlanmıştır. Söz konusu alt stratejiler 

aşağıdadır: 

Alt Strateji 1- Yerli turistlere yönelik ilçe merkezlerini içerisine alan bölge içi turizm 

güzergâhlarının oluşturulması ve olgunlaştırıcı faaliyetlerle desteklenmesi. 

Alt Strateji 2- İlçelerin iç turizme katılımını arttırıcı turizm senaryolarının geliştirilmesi. 

Alt Strateji 3- Küçük ilçelerde iç pazara yönelik tutundurma, satış geliştirme ve tanıtım 

faaliyetlerinin artırılması . 

Alt Strateji 4- Bölge içerisindeki farklı iç turizm bölgelerine yönelik özel ürün ve 

hizmetlerin hazırlanarak sunulması.  

 Proje aynı zamanda; Hedef 3- Bölgenin Küçük ve Orta Boy Yerleşmelerinde Fiziki, 

Sosyal ve Ekonomik Gelişmenin Sağlanması (Çermik, Çınar, Akçakale, Suruç, Bozova, 

Ceylanpınar, Harran ve Hilvan) hedefine katkı sağlayacaktır.  

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi 2014-2023 Bölge Planının üçüncü amacı “Kentsel 

Altyapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesidir.” Bu başlık altında tedbirin hedefleri kentsel 

altyapı hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulması sürdürülebilir kentsel gelişmenin birincil 

koşulu olup kentlerin yaşanabilirliği ve gelişmişlik göstergeleri açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu hizmetlerin devamlı ve kaliteli bir şekilde sunulması, altyapı tesislerinin 
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ihtiyaç duyulan yerlerde kurulmalarını ve iyi işletilmelerini gerektirmektedir şeklinde 

tanımlanmaktadır. Proje ile Hilvan ilçesi kentsel alt yapısının iyileştirilmesi için Fırat Nehri 

çevresinde örnek bir uygulama hayata geçirilecek ve kentin yaşanabilirlik seviyesinin artmasına 

katkı sağlanmış olacaktır. 

Bölge planının dördüncü amacı ise; “Bölge Yerleşmelerinde Yaşam Kalitesinin 

Artırılmasıdır.” Bu bağlamda kentsel yaşam kalitesi bakımından bölge yerleşmelerine 

bakıldığında, yüksek miktarlarda göç almış olan ve genç nüfus profiline sahip olan bölge 

kentlerinde özellikle aktif yeşil alan miktarı, sosyal donatı alanları ve kültürel donatı alanları, 

rekreasyon alanları, sportif aktivite ve tesis olanaklarının yetersiz olduğu tespit edilmiştir.  Bu 

nedenle proje ile Hilvan’da yeni bir rekreatif/sosyal donatı alanın oluşturulması sağlanacaktır. 

Bu amaç başlığı altında belirlenen Hedef 5- “Kırsal Alanlarda Yaşam Kalitesinin 

Artırılması” şeklindedir. Buna göre; nüfusunun önemli bir kısmını kırsal alanda barındıran ve 

kır-kent arasındaki nüfus hareketliliğinin yüksek olduğu ilçede kırsal kesimin yaşam ve mekân 

kalitesinin yükseltilmesi, kırsal alandaki nüfusun yerinde tutulmasını sağlayarak kentsel alana 

olan göç eğilimini azaltacak ve böylece kentlerdeki yığılmaların önüne geçilebilecektir. Sonuç 

olarak proje ile kırsal yerleşimlerde yaşayan nüfusun yaşam ve mekân kalitesinin artırılması 

için bu alanların niteliklerine uygun altyapı ve sosyal donatı ihtiyaçları karşılanacaktır [4]. 

4.4.Projenin Diğer Kurumların Projeleri İle İlişkisi 

Hilvan ilçesine komşu Siverek Belediyesi tarafından, “Takoran Vadisi” projesi Siverek 

ilçesinde yapılacaktır. Fırat Nehri kıyısında bulunan yerin turizm alanı olarak tahsisi yapılmış, 

proje yatırım programına alınmıştır. Hoşin Turizm Merkezi proje alanının kuzeyinde yer alan 

bu projenin hayat bulmasıyla, Fırat Nehri boyunca sosyal yaşama ve turizme kazandırılmış bir 

tesis daha olacaktır. Bu nedenle Siverek Belediyesi tarafından projelendirilen Takoran Vadisi 

ile Hilvan Belediyesi tarafından projelendirilen Hoşin Turizm Merkezi Projesi birbirini 

destekleyen ve bütünleyen iki proje olarak değerlendirilmektedir. 

4.5. Projede Başka Kurumların Projeleri ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına 

Yönelik Tedbirler 

Projemizin görünür olması, estetik bütünlüğün sağlanabilmesi için mevcut durumda Fırat 

Nehri kenarında DSİ tarafından inşa edilen su arıtma tesisinin oluşturulabileceği sorunlar ile 

ilgili gerekli girişimlerde bulunulmuş, resmi yazışmalar yapılmaktadır. Konuya ilişkin gerek 

DSİ Bölge Müdürlüğü, gerekse Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile yazışmalar yapılmıştır. 
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4.6.Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı 

TRC2 bölgesindeki turistik tesis sayısı oldukça düşüktür ve bölgenin ihtiyacını 

karşılayamamaktadır. Hilvan ilçesinde gerek kent halkının gerekse yurt içi ve yurtdışından 

gelecek olan turistlerin konaklayacağı, vakit geçireceği bir tesis bulunmamaktadır. Bölgedeki 

göçü engellemek, turizm faaliyetlerine katkı sağlamak özellikle de yatırımcıların bölgeye 

ilgisini arttırmak projenin temel çıkış noktası olarak sayılmaktadır. Bölgenin zengin doğal 

kaynakları ve Fırat nehri kenarındaki görsel güzelliği avantaja çevirmek için Hoşin kırsal 

mahallesine turizm tesisi yapılması fikri ortaya çıkmıştır. Bu proje ile turistik aktivitelere destek 

sağlanacak, turizm gelirleri arttırılacak ve ilçenin kalkınmasına destek olunacaktır. 

4.7.Fizibilite Raporu Sonrası Yapılması Planlanan Çalışmalar 

"Hoşin Turizm Merkezi" Projesi kapsamında; oluşturulacak olan turistik konaklama ve 

sosyal tesislerin hazırlanması için ihale yöntemi ile ihale işlemi profesyonel firmaların katılımı 

ile sağlanacaktır. Firmaların katılımı için davetiye yöntemiyle ihaleye girmelerine katkı 

sağlanacaktır.  

Projenin Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiği her türlü platformda dile 

getirilecek, bu amaçla gerekli basın bildirileri hazırlanacak, görünürlük çalışmaları esnasında 

Ajansın logo ve amblemi kullanılacaktır. Projenin duyurulması ve yaygınlaştırılması için yerel 

ve ulusal basın kuruluşları aracılığıyla projenin duyurusu yapılacaktır.  

Projenin fizibilite raporu hazırlandıktan sonra Şanlıurfa-Diyarbakır İllerimiz başta olmak 

üzere ülkemizde turizm denilince akla gelen Antalya, İzmir, Gaziantep vb. illerimizde yer alan 

turizm acenteleriyle Hilvan Belediye Başkanlığı ve proje ekibi kontrolünde bir toplantı 

düzenlenecek ve toplantı aşamasında hazırlanan rapor neticesinde toplantıya katılımı sağlanan 

firmalara gün yüzüne çıkarılan ve tarihi değere sahip olan Hoşin Mahallesinin tanıtımının 

yapılması için bilgi aktarılmasının yapılması sağlanacak ve firmalarla istişareye gidilerek 

turizm acentelerinin bölgesel turistik programları kapsamında yapacakları etkinlik ve turlara 

Hilvan İlçesinin de eklenmesi ve tanıtımının yapılması sağlanacaktır. 

4.8.Projenin Sürdürülebilirliği 

Projenin tamamlanmasının ardından oluşturulan rekreasyon alanının tüm bakım onarım 

ve yenileme çalışmaları Hilvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Belediye 

birimlerinden Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlükleri personellerince alana hizmet verilecek 

olup, gerekli olan maddi giderler Hilvan Belediyesi bütçesinden karşılanacaktır. 
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Proje ile bölge halkının en büyük sorunlarından biri olan sosyal donatı alanlarının 

eksikliği giderilecektir. Bu yönde katkı sağlanacağından bölge halkının ihtiyacına cevap 

verilmiş olacak ve halk tarafından sahiplenilecektir. 

 

5. PROJENİN GEREKÇESİ  

5.1. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi  

Tarihi dokusu sebebiyle sit alanı olarak ilan edilen Hoşin kırsal mahallesinin hem Fırat 

Nehri kıyısında olması hem tarihi vizyonu olmasına rağmen şimdiye kadar tanıtımıyla ilgili 

herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması var olan bu tarihi mekânın kendi kaderine terk 

edilmesine sebep olmaktadır. Akademik bir çalışmayla detaylı bir araştırmaya tabi tutulmayan 

Hoşin'in Hilvan İlçesinin önemli ekonomik girdilerden olan Turizm sektöründen yeterli bir 

şekilde yararlanmamasına neden olmaktadır.  

Ülkemizde hemen bütün kentlerde gözlemlenen sorunlar Hilvan’da da karşımıza 

çıkmaktadır. İlçede yer alan nehir kentin coğrafyasını oluşturmasına rağmen mekânsal olarak 

kentin bir parçası olarak gelişememiş̧ ve kentsel alanla bütünleşememiştir. Hilvan ilçesine bağlı 

Fırat nehri kenarında 25 yerleşim yeri (kasaba, köy) olmasına rağmen bu bölgeler atıl durumda 

kalmaktadır. Şehir sakinlerinin gereksinim duyduğu sosyal ve kültürel alanların bulunmaması, 

günümüzde Güneydoğu illerinde popülarite kazanan doğa ve kültür turizmi ve Hilvan’ın doğal 

ve kültürel zenginliklerinin olmasına karşın yeterli altyapı ve imkânların sunulamamış̧ olması, 

Fırat Nehri ve çevresinin mevcut durumunun görsel ve fiziksel olarak hakkettiği değeri 

alamamış̧ olması ve projenin bölge yatırımlarına itici güç oluşturma potansiyeli projenin 

yapılma gerekçesidir. 

İlçenin bu olumsuzluktan daha fazla zarar görmemesi ve Hilvan'ın Şanlıurfa Turizmine 

katkı sağlayan bir ilçe konumuna gelebilmesi; İlçeye bağlı olan ve Hilvan'ın da ilk yerleşim 

yeri olan Hoşin Kırsal Mahallesinde Profesyonel bir ekip tarafından detaylı bir turizm 

konaklama ve sosyal tesisinin yapılmasıyla sağlanabilir. Hoşin'in tarihi dokusunun ve Fırat 

nehri kıyısında olmasının avantajları turizm açısından düşünüldüğünde ve Hoşin'in turistik 

yapısının tanıtımı ile görünürlüğü sağlandığında turistlerin ve turizm acentelerinin dikkatini 

çekilecek böylece gerçekleştirilecek proje üzerine düşen görevi yerine getirmiş olacaktır. Bu 

projenin sağlıklı işlemesi sonucunda yeterli tanıtımı olan Hoşin dolayısıyla ilçemizin turizm 

sektörünün girdilerinden sağlıklı bir şekilde faydalanmış olacaktır.  
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Fizibilite Raporunun nihai hedefi kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere turizm 

acenteleri ve özel kurumların ilgisini çekerek gün yüzüne çıkarılan yeni cazibe alanının 

oluşumuna katkı sağlamak. Böylelikle ilçede yeni istihdam ortamları oluşmasını sağlamayı 

hedeflemekteyiz.  

5.2.Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini 

Fizibilite Etüt Çalışması yapılan “Hoşin Turizm Merkezi Projesi” ticari olarak kâr amacı 

güden bir proje değil, kamusal ve sosyal faydayı hedefleyen bir kentsel alt yapı projesidir. 

5.3.Talep Analizi 

Talep analizine esas turizm verileri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.  

Tablo 2: Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı  

  YILLAR % DEĞİŞİM ORANI 

AYLAR 2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 

OCAK 1 539 496 1 787 435  509 787 16,11 -71,48 

ŞUBAT 1 670 238 1 733 112  537 976 3,76 -68,96 

MART 2 232 358  718 097  905 323 -67,83 26,07 

NİSAN 3 293 176  24 238  790 687 -99,26 3162,18 

MAYIS 4 022 254  29 829  936 282 -99,26 3038,83 

HAZİRAN 5 318 984  214 768 2 047 596 -95,96 853,40 

TEMMUZ 6 617 380  932 927 4 360 952 -85,90 367,45 

AĞUSTOS 6 307 508 1 814 701  -71,23  

EYLÜL 5 426 818 2 203 482  -59,40  

EKİM 4 291 574 1 742 303  -59,40  

KASIM 2 190 622  833 991  -61,93  

ARALIK 2 147 878  699 330  -67,44  

TOPLAM 39 488 401 45 058 286 12 734 213 14,11  

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı [5] 
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Tablo 3: Yabancı Ziyaretçilerin Milliyetlerine Göre Dağılımı (İlk 5 Ülke) 

ÜLKELER 2021 

2021 

MİL.PAYI 

% 

2020 

2020 

MİL.PAYI 

% 

2019 
2019 

MİL.PAYI % 

Rusya Fed.  807 753 18,52  10 897 1,17 1 043 040 15,76 

Almanya  744 372 17,07  199 235 21,36  868 307 13,12 

Ukrayna  344 999 7,91  152 717 16,37  228 482 3,45 

Fransa  189 274 4,34  58 540 6,27  197 985 2,99 

Hollanda  185 894 4,26  64 679 6,93  242 355 3,66 

DİĞER 2 088 660 47,89  446 859 47,90 4 037 211 61,01 

GENEL TOPLAM 4 360 952 100,00  932 927 100,00 6 617 380 100,00 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı [5] 

 

5.4.Şanlıurfa ve Hilvan’da Turizm  

Şanlıurfa, eski çağlardan beri doğu ile batının buluşma noktalarının en hareketlisi ve en 

önemlisi olmuştur. Doğu ile batı dünyasını kültür ve ticaret bakımından birbirine bağlayan eski 

ve önemli yollar sisteminin bir düğüm noktası oluşu, bütün bu bölgede çok eskiden beri parlak 

bir medeniyet seviyesine ulaşmış kentlerin kurulmasını hazırlamıştır. Sümer, Babil, Hitit, Asur, 

Pers, Makedonya, Roma ve Bizans gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Şanlıurfa, 

bu medeniyetlerden miras kalan tarihi ve kültürel dokusu ve tescilli 1.827 kültür varlığı ile 

Güneydoğu’nun turizm potansiyeli en yüksek illerinden biridir.  

Tarihi 11.500 yıl öncesine dayanan bu kadim şehir, çok bilinen Balıklıgöl ve Harran 

Kümbet Evlerinin yanı sıra, çok tanrılı dönemin ilk inanç merkezi konumundaki Göbeklitepesi, 

dünyaca ünlü Haleplibahçe Mozaikleri, Soğmatar ve Şuayip Antik Kentleri ile turistlerin ilgi 

odağıdır. Şanlıurfa, yalnızca kültür turizmi değil, her üç din için önemli merkezlere ev sahipliği 

yaptığı için inanç turizmi, Bozova ve Halfeti bölgesi ile su sporları, Karacadağ Kayak Merkezi 

ile kış turizmi, Halfeti ve Hilvan ilçeleri ile ekoturizm için büyük potansiyel taşımaktadır. 
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Tablo 4: 2020 Yılı Şanlıurfa İli ve İlçeleri Konaklama Tesislerinde Geceleme Sayısı 
 

  2020 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

İL MERKEZİ 

YERLİ 46.817 43.587 24.957 9.245 12.337 25.867 30.787 29.551 30.569 39.032 33.945 21.957 348.651 

YABANCI 3.196 2.534 929 192 238 636 811 14.935 2.218 2.269 2.066 2.153 32.177 

TOPLAM 50.013 46.121 25.886 9.437 12.575 26.503 31.598 44.486 32.787 41.301 36.011 24.110 380.828 

İLÇELER 

YERLİ 17.183 16.189 12.189 8.015 11.036 14.810 13.289 1.296 16.342 16.305 16.254 16.675 159.583 

YABANCI 119 81 31 15 10 91 121 191 148 167 120 138 1.232 

TOPLAM 17.302 16.270 12.220 8.030 11.046 14.901 13.410 1.487 16.490 16.472 16.374 16.813 160.815 

TOPLAM 

YERLİ 64.000 59.776 37.146 17.260 23.373 40.677 44.076 30.847 46.911 55.337 50.199 38.632 508.234 

YABANCI 3.315 2.615 960 207 248 727 932 15.126 2.366 2.436 2.186 2.291 33.409 

TOPLAM 67.315 62.391 38.106 17.467 23.621 41.404 45.008 45.973 49.277 57.773 52.385 40.923 541.643 

Kaynak: Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü [6] 
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Tablo 5: 2019 Yılı Şanlıurfa İli ve İlçeleri Konaklama Tesislerinde Geceleme Sayısı 
 

  2019 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

İL MERKEZİ 

YERLİ 43.138 43.615 97.182 80.450 45.492 70.309 51.359 54.579 85.657 50.519 62.412 39.626 724.338 

YABANCI 2.120 2.261 2.486 3.632 2.228 2.709 3.699 4.564 4.305 3.543 2.138 2.381 36.066 

TOPLAM 45.258 45.876 100.668 84.082 47.720 73.018 55.058 59.143 89.962 54.062 64.550 42.007 761.404 

İLÇELER 

YERLİ 16.143 15.046 42.273 23.768 23.730 20.794 14.932 13.804 35.239 45.066 23.947 21.209 295.951 

YABANCI 103 93 159 158 314 336 389 693 534 392 190 134 3.495 

TOPLAM 16.246 15.139 42.395 23.926 24.044 21.130 15.321 14.497 35.773 45.458 24.137 21.343 299.409 

TOPLAM 

YERLİ 59.281 58.661 139.455 104.218 69.222 91.103 66.291 68.383 120.896 95.585 86.359 60.835 1.020.289 

YABANCI 2.223 2.354 2.645 3.790 2.542 3.045 4.088 5.257 4.839 3.935 2.328 2.515 39.561 

TOPLAM 61.504 61.015 142.100 108.008 71.764 94.148 70.379 73.640 125.735 99.520 88.687 63.350 1.059.850 

 

Kaynak: Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü [6] 
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Tablo 6: 2018 Yılı Şanlıurfa İli ve İlçeleri Konaklama Tesislerinde Geceleme Sayısı 
 

  2018 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

İL MERKEZİ 

YERLİ 37.930 38.057 100.140 71.137 53.260 42.183 48.260 49.221 94.816 98.702 64.077 38.798 736.581 

YABANCI 2.858 2.198 2.810 3.105 2.568 2.150 3.075 3.404 2.809 2.698 1.830 1.836 31.341 

TOPLAM 40.788 40.255 102.950 74.242 55.828 44.333 51.335 52.625 97.625 101.400 65.907 40.634 767.922 

İLÇELER 

YERLİ 13.571 13.543 39.627 18.818 14.422 12.701 13.053 12.223 40.883 24.606 20.579 16.087 240.113 

YABANCI 110 81 155 116 94 117 307 300 255 281 137 91 2.044 

TOPLAM 13.681 13.624 39.782 18.934 14.516 12.818 13.360 12.523 41.138 24.887 20.716 16.178 242.157 

TOPLAM 

YERLİ 51.501 51.600 139.767 89.955 67.682 54.884 61.313 61.444 135.699 123.308 84.656 54.885 976.694 

YABANCI 2.968 2.279 2.965 3.221 2.662 2.267 3.382 3.704 3.064 2.979 1.967 1.927 33.385 

TOPLAM 54.469 53.879 142.732 93.176 70.344 57.151 64.695 65.148 138.763 126.287 86.623 56.812 1.010.079 

Kaynak: Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü [6]
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Tablo 7: 2017 Yılı Şanlıurfa İli ve İlçeleri Konaklama Tesislerinde Geceleme Sayısı 

  2017 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

İL MERKEZİ 

YERLİ 56.684 57.610 71.192 78.035 51.760 30.190 37.900 36.825 44.784 53.008 44.088 42.727 604.803 

YABANCI 6.171 4.761 6.807 5.458 2.440 2.001 2.721 2.894 3.251 2.310 1.935 2.245 42.994 

TOPLAM 62.855 62.371 77.999 83.493 54.200 32.191 40.621 39.719 48.035 55.318 46.023 44.972 647.797 

İLÇELER 

YERLİ 11.792 12.945 15.539 13.526 9.926 10.609 10.438 11.371 13.725 14.670 15.736 15.868 156.145 

YABANCI 289 131 158 272 79 141 244 133 202 195 399 180 2.423 

TOPLAM 12.081 13.076 15.697 13.798 10.005 10.750 10.682 11.504 13.927 14.865 16.135 16.048 158.568 

TOPLAM 

YERLİ 68.476 70.555 86.731 91.561 61.686 40.799 48.338 48.196 58.509 67.678 59.824 58.595 760.948 

YABANCI 6.460 4.892 6.965 5.730 2.519 2.142 2.965 3.027 3.453 2.505 2.334 2.425 45.417 

TOPLAM 74.936 75.447 93.696 97.291 64.205 42.941 51.303 51.223 61.962 70.183 62.158 61.020 806.365 

 

Kaynak: Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü [6] 
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Tablo 8: 2016 Yılı Şanlıurfa İli ve İlçeleri Konaklama Tesislerinde Geceleme Sayısı 
 

  2016 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

İL MERKEZİ 

YERLİ 34.394 41.991 41.890 49.919 46.780 31.432 30.115 51.139 42.946 48.014 43.648 56.466 518.734 

YABANCI 3.611 2.992 3.488 2.756 3.449 2.564 5.747 3.678 3.689 2.571 3.365 4.637 42.547 

TOPLAM 38.005 44.983 45.378 52.675 50.229 33.996 35.862 54.817 46.635 50.585 47.013 61.103 561.281 

İLÇELER 

YERLİ 8.350 11.070 9.316 10.479 11.426 9.021 6.929 13.398 14.001 12.431 10.418 10.929 127.768 

YABANCI 80 115 112 215 148 157 215 116 158 84 150 199 1.749 

TOPLAM 8.430 11.185 9.428 10.694 11.574 9.178 7.144 13.514 14.159 12.515 10.568 11.128 129.517 

TOPLAM 

YERLİ 42.744 53.061 51.206 60.398 58.206 40.453 37.044 64.537 56.947 60.445 54.066 67.395 646.502 

YABANCI 3.691 3.107 3.600 2.971 3.597 2.721 5.962 3.794 3.847 2.655 3.515 4.836 44.296 

TOPLAM 46.435 56.168 54.806 63.369 61.803 43.174 43.006 68.331 60.794 63.100 57.581 72.231 690.798 

Kaynak: Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü [6] 
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Tablo 9: Şanlıurfa İli Geneli Konaklama Tesisleri Kapasiteleri 
 

2020 YILI 

Turizm Yatırım Belgeli 

Konaklama Tesisleri 

(I),(II),(III),(IV),(V),(VI),(VI

I)  

Turizm İşletme Belgeli 

Konaklama Tesisleri                                                                                                                                  

Belediye Belgeli Konaklama 

Tesisleri 

Kamu Kurum Misafirhaneleri                                           

(Öğrt.evi,Polisevi,DSİ Msfh, İl 

Öz.İd.Msfh) 

TOPLAM                                      

KONAKLAMA 

KAPASİTESİ 

(Pasif Durumda) * (Aktif Durumda) (Aktif Durumda) (Aktif Durumda) (Aktif Durumda) 

Merkez İlçeler TOPLAM Merkez İlçeler TOPLAM Merkez İlçeler TOPLAM Merkez İlçeler TOPLAM Merkez İlçeler TOPLAM 

Tesis Sayısı 7 1 8 11 7 18 29 20 49 8 13 21 48 40 88 

Oda Sayısı 334 17 351 920 252 1.172 901 443 1.344 353 287 640 2.174 982 3.156 

Yatak 

Kapasitesi 
705 34 739 1.816 518 2.334 2.115 953 3.068 752 555 1.307 4.683 2.026 6.709 

Kaynak: Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü [6] 

 

Tablo 10: Şanlıurfa İli Turizm Seyahat Acenta Sayısı (2020 Yılı) 
 

ŞANLIURFA İLİ TURİZM SEYAHAT ACENTA SAYISI (2020 YILI) 

A GRUBU MERKEZ A GRUBU ŞUBE TOPLAM 

46 6 52 

Kaynak: Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü [6] 
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 Tablo 11: TRC Bölgesi Belediye Belgeli Tesislerin İl Bazında Dağılımı (2020) 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı [5] 

 

Tablo 12: TRC2 Bölgesi Havalimanı Yolcu Trafiği, Kasım 2019 

Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı [7] 

İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASINA GÖRE BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN  

İL BAZINDA DAĞILIMI 2020 ( BELEDİYE BELGELİ) 

    TESİS ODA YATAK 

TRC Güneydoğu Anadolu 

Adıyaman   23   748  1 375 

Batman   14   482   993 

Diyarbakır   21   560  1 076 

Gaziantep   16   554  1 074 

Kilis   6   213   446 

Mardin   47  1 467  3 138 

Siirt   7   298   570 

Şanlıurfa   66  1 956  4 374 

Şırnak   8   215   649 

 2018 OCAK-KASIM 2019 OCAK-KASIM Değişim (%) 

İÇ HAT 

Diyarbakır 1.876.241 1.557.775 -17 

Şanlıurfa 778.352 657.056 -16 

TÜRKİYE 104.926.183 92.842.325 -11,5 

DIŞ HAT 

Diyarbakır 51.476 75.971 48 

Şanlıurfa 18.874 13.387 -29 

TÜRKİYE 92.049.957 102.528.086 11,4 

TOPLAM Diyarbakır 1.927.717 1.633.746 -15 

Şanlıurfa 797.226 670.443 -16 

TÜRKİYE 196.976.140 195.370.411 -0,8 
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Tablo 13: TRC Bölgesi Türlerine Göre Konaklama Tesislerinin Sayısı (2020) 
 

TÜRLERİNE VE SINIFLARINA GÖRE BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN 

SAYISI (GÜNEYDOĞU ANADOLU) 

    BELEDİYE BELGELİ 

TÜRÜ SINIFI TESİS ODA YATAK 

Toplam   208 6493 13695 

Otel (Belediye Belgeli) 
Toplam 123 4042 8291 

(Sınıfı Yok) 123 4042 8291 

Motel (Belediye Belgeli) 
Toplam 1 18 36 

(Sınıfı Yok) 1 18 36 

Pansiyon (Belediye Belgeli) 
Toplam 14 211 482 

(Sınıfı Yok) 14 211 482 

Kaplıca (Belediye Belgeli) 
Toplam 2 100 330 

(Sınıfı Yok) 2 100 330 

Kamu Misafirhanesi (Belediye Belgeli) 
Toplam 68 2122 4556 

(Sınıfı Yok) 68 2122 4556 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı [5] 

 

Tablo 14: Hilvan İlçesinde Konaklama Tesislerinde Geceleyen Sayısı (2020) 
 

İLÇELER YERLİ TOPLAM YABANCI TOPLAM GENEL TOPLAM 

MERKEZ 193597 8536 202133 

A.KALE 9914 0 9914 

BİRECİK 6350 52 6402 

BOZOVA 12054 0 12054 

C.PINAR 20589 0 20589 

HALFETİ 15209 101 15310 

HARRAN 10236 0 10236 

HİLVAN 13344 0 13344 

SİVEREK 40930 271 41201 

SURUÇ 6952 0 6952 

V.ŞEHİR 37644 808 38452 

TOPLAM 521873 19770 541643 

Kaynak: Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü [6] 
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Şekil 1: Konaklama Tesislerinin Sayısı (2020) 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı [5] 

 

Şekil 2: Konaklama Tesislerinin Yatak Sayısı (2020) 
 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı [5] 
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Çakıcı ve Özdamar’ın 2013 yılında yaptıkları bir çalışmada Şanlıurfa’ya Kültür Turizmi 

Kapsamında Gelen Yerli Turistlerin Profili, Şanlıurfa’yı Tercih Nedenleri ve Karşılaştıkları 

Sorunlar araştırılmıştır. Çalışmaya göre; son yıllarda turizm talebindeki değişim nedeniyle 

2000’li yılların başlarından itibaren Şanlıurfa’da kültür-inanç turizmine olan talep giderek 

artmaktadır. Talebin artmasındaki nedenlerin, ilin GAP bölgesindeki destinasyonların 

merkezinde olması, bölgede terör olaylarının giderek azalması, bölgeye ulaşım kolaylığının 

sağlanması, yatırımların artması, tanıtım ve pazarlama konusundaki çalışmaların artması ve 

Göbeklitepe gibi yeni cazibe merkezlerinin turizme açılması olduğu düşünülmektedir.  

Aynı zamanda bu konu Türkiye’nin 2023 yılı Turizm stratejisinde; sürdürülebilir turizm 

yaklaşımının benimsenerek, bölgede istihdamın artırılması, bölgesel gelişimde turizmin öncü 

bir sektör konumuna ulaştırılması ve uluslararası bir marka haline getirilmesi olarak ele 

alınmıştır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde izlenecek stratejilerden biri de turist profili odaklı 

turizm ürünü oluşturulmasıdır.  

Turistlerin yarıdan fazlası Şanlıurfa’ya ya günübirlik gelmekte ya da kısa süreliğine 

konaklamayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu da ilin turizm gelirini düşürmektedir. Turistlerin 

konaklama sürelerinin uzatılması için ucuz tatil olanakları sunulabilir. Ancak ucuz tatil 

olanakları sunumuyla ile düşük gelir düzeyindeki turistler bölgeye çekilebilir. Bu durum yüksek 

gelir grubu turistlerin bölgeye çekilmesi politika ve stratejileri ile ters düşebilir. Bunun için hem 

yüksek harcama gücüne sahip turistler hem de düşük harcama gücüne sahip turistler için yeni 

turistik ürünler oluşturulup bunların ön plana çıkarılması için tedbir ve politikaların 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Şanlıurfa’ya gelen yerli turistlerin geliş nedenlerinin başında kültürel nedenler 

gelmektedir. Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel cazibe unsurları dikkate alındığında, 

kültürel nedenlerin en önemli tercih nedeni olması doğaldır. Ayrıca ilin rakip illere rekabet 

üstünlüğü sağlamak için sahip olduğu doğal ve kültürel çekicilikleri ön plana çıkarılmalıdır.  

Şanlıurfa ili ve İlçelerine yönelik turizm talebinin arttığı düşünülürse projenin ortaya 

çıkaracağı etki daha da iyi anlaşılacaktır. Ayrıca Hilvan ilçesine yabancı turist girişi olmamıştır. 

Bu proje ile Hilvan ilçesine yabancı turist akışı sağlanacaktır [8].  
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5.5.Talebin Gelecekteki Gelişim Potansiyeli ve Talebin Tahmini 

- Proje kapsamında yapılacak tesislerin tamamlanması ile birlikte Fırat Nehri çevresinde 

zaman geçiren, günübirlik ihtiyaçlarını bu alanda karşılayan kişi sayısında gözle görünür bir 

oranda artış sağlanacaktır. Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini 

- Projenin tamamlanması ile Hilvan ilçesine yabancı turist akışı sağlanacaktır.  

- Projenin   uygulanmasından   sonra   yeme,  içme   mekânlarına   olan   ihtiyaç   da 

yaşanacak  talebin   miktarına   bağlı   olarak   Belediye  tarafından   alanda   bu  tür mekânlar 

oluşturulacaktır. 

- Proje alanına farklı yönlerde erişim imkânı sağlanacaktır.  

- Projenin tamamlanması ile rekreasyon düzenlenme çalışmaları kapsamında ilçede yeşil 

alan oranında ve toplam dikili ağaç sayısında artış sağlanacaktır.  

- İlk iki yılın sonunda alandaki mevcut yatırımın  artan talep  karşısında yetersiz kalması 

durumunda yeni ihtiyaçlara uygun olarak proje geliştirilecektir. 

- Proje alanının doğal karakteristik özelliğinin bozulmamış olması, flora ve fauna 

zenginliği korunacaktır.  

- Proje alanının fiziki altyapısının turizme yönelik kullanımlar yoluyla ekonomik 

canlanma açısından gelişebilirlik olanakları artacaktır. 

5.6. Talep Tahminlerine Temel Teşkil Eden Çalışmalar 

Fizibilite Etüt Raporu kapsamında, projeye ve uygulama alanına ilişkin arazinin 

özellikleri, taşkın alan sınırları, yapılaşmaya uygun olmayan alanlar göz önünde bulundurularak 

hazırlanmış, TRC2 Bölge Planı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Araştırma Raporlarında 

belirlenen öncelikler uygulama projesinin içeriğini ve tasarımını belirlemiştir.  

Proje öncesinde Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş., Şanlıurfa Turist Rehberleri Odası, 

Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği ve Harran Üniversitesinden uzmanların katıldığı bir 

çalıştay gerçekleştirilmiştir. Sonrasında turist rehberleri, şehir plancıları, kentsel strateji 

uzmanları ve mimarlar ile yapılan yüz yüze görüşmeler ve saha ziyaretleri sonucu Hoşin kırsal 

mahallesinin kent ile bütünleşme ve kullanım kararları irdelenmiştir. İlçe Tarım Müdürlüğü 

uzmanları ve peyzaj mimarları ile yapılan görüşmeler sonucunda coğrafya ve iklim 

özelliklerine uygun ağaç ve bitkilerin seçimi yapılmıştır. 
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6. HİZMETLERİN SATIŞ PROGRAMI 

 

6.1. Satış Programı 

Hoşin Turizm Merkezinde konaklama ve ağırlama hizmetleri ve kamp yapma 

imkânlarının sunulması hedeflenmektedir. Tam kapasitede beklenen tahmini hizmet 

istatistikleri aşağıdaki gibidir. 

- Tam kapasitede restoran bölümünde aynı anda 150 kişi yeme ve içme hizmeti 

alabilecektir. 

- Konaklama kısmında tam kapasitede günlük 10 adet bungalov kiralanabilecektir. 

- Kamp alanı olarak ayrılan kısımda günlük 40 grup hizmet alabilecektir.   

6.2. Pazarlama Stratejisi 

Bu gelir çeşitleri üzerine hazırlamış olduğumuz ön fizibilite raporunda benzer tesislerdeki 

ücret tarifeleri incelenmiş ve aşağıda belirlenen varsayımlar dikkate alınmış olup gelir 

hesaplamaları bu varsayımlara dayandırılarak yapılmıştır. Tahmini fiyatlar tesisin hizmete 

alınacağı 2023 yılı için tahmin edilmiştir.  

Restoran ve cafe alanı için fiyatlar benzer tesisler örnek alınarak günübirlik tesislerden 

faydalanacak turistlerin kişi başı ortalama 30 TL harcama yapacağı düşünülmektedir. 

Konaklama alanında bungalov evler için İstanbul Üniversitesi Enez Tatil Kampı ve 

muhtelif özel tesislerin fiyatları baz alınarak günlük 400 TL kiralama bedeli öngörülmüştür.   

Kamp alanı ücretleri Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğünden alınan 2021 yılı ücret tarifesine göre belirlenmiştir.  Buna göre kamp alanına 

giriş ücreti 70 TL olarak belirlenmiştir.  

 

7. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI 

7.1.Fiziksel ve Coğrafi Özellikler 

Hilvan İlçesi, mevcut yerleşke üzerinde değerlendirildiğinde, tarihi M.Ö. 4.000 yıllarına 

ait Tunç çağına uzanan höyük üzerinde yatay olarak gelişmiş bir yerleşkededir. Halk arasında 

"Pala Gır" olarak bilinen ana yerleşkede çıkan ve tahıl işlemek amacıyla kullanılan bazalttan 

yapılmış dibekten dolayı "Karacurun" (Cırne Reş) adını almıştır.  

Uzun süre Karacurun adıyla anılan Hilvan, daha önce bölgenin en eski nahiyesi olan 

Hoşin’e uzun süre bağlı kalmıştır. 1820’li yıllarda Hacı Musa diğer adı kabile olarak Seymenler 
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isminde bir Türkmen aşireti reisi, aşireti ile Uluyazı (Hoşin) köyünden göç ederek harabe 

halinde bulunan Karacürün'e (Hilvan) yerleşmiştir. Daha sonra çevreden gelen başka aşiretlerin 

birbirleriyle kaynaşmasıyla büyümüştür. Sonrasında Karacürün, Siverek ilçesine bağlı olan 

Uluyazı nahiyesine bağlanmıştır. Karacürün'ün konumu itibarıyla Uluyazı nahiyesine göre daha 

çok gelişmesi, nahiye ve köylerin buraya bağlanmasına sebep olmuştur. 30.05.1926 yılında 877 

Sayılı Kanun’la; Hilvan adıyla Urfa’ya bağlı ilçe olmuştur. Arapça asıllı kelime olan Hilvanın 

sözlük anlamı “Bağış, Tatlı, Hediye” olup, Meyveleriyle ünlü belde anlamına da gelmektedir. 

Düz bir ova şeklinde verimli arazilere sahip olan Hilvan’ın 5’i merkez olmak üzere 

toplam 70 mahallesi bulunmaktadır. 

 

Şekil 3: Hilvan İlçesine Genel Bakış 
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7.2. Coğrafi Yerleşim  

Coğrafi bölge ayırımına göre Hilvan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta Fırat 

Bölümü’nde yer alan Şanlıurfa iline bağlı bir ilçedir. Hilvan Güneydoğu Anadolu bölgesinin 

Orta Fırat havzasında, Şanlıurfa’nın kuzeyinde, Siverek platosunun güneybatısında, eski Fırat 

nehri yatağında oluşan Atatürk Barajı Gölü’nün güneydoğusunda yer almaktadır. Hilvan’ın 

güneyinde Şanlıurfa, kuzey ve kuzeydoğusunda Siverek, kuzey ve batısında Atatürk Baraj 

Gölü, güneybatısında Bozova ilçesi bulunmaktadır. Hilvan 38–56 Doğu Boylam, 37–34 Kuzey 

eyleminde olup, denizden yüksekliği 600 metredir. 

Plato yüzeyi, Karacadağ ve yöresel oluşmuş bazalt ve kalker kayalıklarının nedeni ile 

engebelidir. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde olan Hilvan, Şanlıurfa’ya 56, Siverek’e 30, 

Viranşehir’e 140, Harran’a 94, Atatürk Barajı Gölü’ne 7 kilometre mesafededir. Yüzölçümü 

1.278 kilometrekare iken, son yıllarda idari yönden Şanlıurfa’ya bağlanan 10, baraj gölü altında 

kalan 13 köy ve yerleşim alanlarının bu rakamdan çıkarılması ile yüzölçümünün 1.160 km2’ye 

düştüğü sanılmaktadır. Baraj gölü suları altında 84 bin dekar arazi kalmış durumdadır. 

Şekil 4: Hilvan ilçesinin Şanlıurfa ili içindeki konumu 
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7.3.İklim 

Hilvan, Şanlıurfa ilinin en çok yağış alan ilçesidir. İlçede metrekareye düşen yıllık 

ortalama yağış miktarı 771.8 kg 'dır. İlçede, yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlı 

bir iklim yaşanmaktadır. Yıllık ısı ortalaması 18.2 derecedir. Hilvan, Şanlıurfa'nın 54 Km 

Kuzeyinde tipik bir Anadolu Kasabasıdır. İlçenin; güneyinde Şanlıurfa, güneybatısında 

Bozova, doğusunda ve kuzeyinde Siverek, batısında Fırat Göl Havzası bulunur. İlçe arazisinin 

yükseltisi güneydoğudan batıya doğru azalır. Bu sebeple hafif dalgalı bir plato 

görünümündedir.  

İlçenin deniz seviyesinde yüksekliği 600 metre olup, en yüksek noktası 800 metre olan 

Korçik Tepesidir. İlçenin yüzölçümü 1278 km²’dir. Fırat nehri kıyısına yakın bölgelerde arazi 

kısmen engebeli ve kayalıktır. Diğer kısımlar ova görünümündedir. 

7.4.Toprak ve arazi yapısı 

Hilvan ilçesinde, genel arazi (130.942 ha) bölünüşü içerisinde tarım alanlarının oranı % 

78,9, otlak alanlarının oranı % 14,9 ve diğer alanlarının oranı ise % 7, 8’dir. Tarım alanı olan 

102.562 hektar alanın % 97,5’i (100000 ha) “ekili”, % 2,5’i (2562 ha) ise “dikili” alan olarak 

kullanılmaktadır. Mevcut tarımsal işletmelerin parsel ve mülkiyet büyüklüğü dağılımındaki 

dengesizlik ile az topraklı veya topraksız köylülerin varlığı nedeniyle, il genelinde olduğu gibi, 

araştırmanın evreni olan Hilvan ilçesinde de “kiracılık”, “ortakçılık”, “sucu” gibi farklı işletme 

tiplerini ortaya çıkarmıştır.  

Bu bağlamda, ilçede 1997 Köy Envanterine göre, 22 aile kiracılıkla, 316 aile de 

ortakçılıkla olmak üzere toplam 342 çiftçi ailesi, tarımsal amaçlı kiracılık ve ortakçılık yaparak 

tarımla uğraşmaktadır. İlçede tarımla uğraşıp da arazisi olmayan çiftçi ailelerinin (351 aile) 

oranı ise % 15,8’dir. Bu tarımsal işletme tipi, bir kısım az topraklı veya topraksız çiftçi ailelerin 

tarımla geçimlerini sağlama imkânını vermektedir. Ancak, ilçede topraksız veya az topraklı 

çiftçilerin büyük çoğunluğu geçimlerini sağlamak amacıyla mevsimlik tarım işçiliği 

yapmaktadır  [9]. 

7.5.Bitki Örtüsü  

Hilvan İlçesinin yer aldığı Şanlıurfa kara iklimi özelliği gösterir. Yazları çok kurak ve 

sıcak, kışları bol yağışlı, nispeten ılıman geçmektedir. Deniz etkisinden uzak bir bölgede 

bulunmaktadır. Bu özellik sıcaklık ve yağış bakımından kendisini göstermektedir. Şanlıurfa 

tabii bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Tektek Dağları’nda ise geniş bir alanda yabani 
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fıstık ağaçları yer alır. Bunlar zamanla aşılanarak üretime kazandırılmıştır. Step kalktıktan 

sonra bir çöl manzarası ile karşılaşılır. Şanlıurfa'nın sulama yapılan alanlarında ve değişik 

bölümlerinde, özellikle Fırat nehri havzasında erozyonu önlemek için ağaçlandırma 

çalışmalarına hız verilmiştir. 

7.6.Su Kaynakları  

Hilvan ilçesinin su kaynaklarına ilişkin bilgiler tablo 1’de görülmektedir. Bu verilere göre 

Hilvan ilçesinin yıllık su potansiyeli yaklaşık olarak 77 milyon hm3’tür. Yeraltı su kaynaklarına 

bakıldığında ise su potansiyelinin yıllık 66,9 hm³ olduğu görülmektedir.  

Tablo 15: Hilvan İlçesinin Su Kaynakları 
 

Akarsu İsmi Debisi (m3/sn) Yıllık Su 

potansiyeli 

(hm3) 

Kullanım Amacı 

Bahçecik Kaynağı/ Hilvan 0.642 20.246.112 Tarla ve bahçe sulaması 

(Atatürk Barajı Kuyruk Suları Altında 

Kalmıştır) 

- - Tarla ve bahçe sulaması 

Gürgür Kaynağı / Hilvan 0.579 18.259.344 Tarla ve bahçe sulaması 

(Atatürk Barajı Kuyruk Suları Altında 

Kalmıştır) 

- - Tarla ve bahçe sulaması 

Hamdun Çayı / Hilvan 0.424 13.371.264 Tarla ve bahçe sulaması 

Gölebakan Kaynağı / Hilvan 0.558 17.597.088 Tarla ve bahçe sulaması 

Oymaağaç Kaynağı / Hilvan 0.260 8.199.360 Tarla ve bahçe sulaması 

Kaynak: Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü [10] 
 

Tablo 16: Şanlıurfa ilinin Yeraltı Suyu Potansiyeli (DSİ, 2014) 
 

Kaynağın İsmi hm3/yıl 

Viranşehir-Ceylanpınar havzası 622,3 hm³/yıl 

Tektek dağı havzası 52,5 hm³/yıl 

Harran havzası 360 hm³/yıl 

Suruç havzası 50 hm³/yıl 

Birecik havzası 3,5 hm³/yıl 

Halfeti havzası 7 hm³/yıl 

Yaylak (Baziki) havzası 13,4 hm³/yıl 

Bozova havzası 5,2 hm³/yıl 

Hilvan havzası 66,9 hm³/yıl 

Siverek havzası 22 hm³/yıl 

Kaynak: Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü [10] 
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7.7.Ulaşım  

Diyarbakır-Şanlıurfa duble karayolu üzerinde olan Hilvan, GAP Uluslararası Hava 

Limanı’na 17, Diyarbakır’a 130, Adıyaman’a 120, Atatürk Barajı gölüne 7 kilometre mesafe 

uzaklıktadır. 

Hilvan 17 km'lik mesafe ile GAP Uluslararası Hava Limanı’na en yakın ilçe merkezidir. 

Hilvan’ın güneyinde Şanlıurfa, Kuzey ve Kuzey doğusunda Siverek, Kuzey ve Batısında 

Atatürk Baraj Gölü, Güney batısında Bozova ilçesi bulunmaktadır. Hilvan Seyahat 

Kooperatifine bağlı minibüsler, Şanlıurfa İl Merkezine 20 dakikada bir hareket etmektedir. 

Aynı şekilde Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinden de 20 dakikada bir Hilvan’a hareket 

eden minibüsler bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında Şanlıurfa İl Merkezi ve diğer illere 

rahatlıkla gidip gelinebilir.  

7.8.Hilvan İlçesinde Ziyaret Edilebilecek Yerler 

Hoşin (Uluyazı) Köyü Camisi; ilçe merkezine bağlı Uluyazı köyünde yer almaktadır. Bu 

cami, 1875 yılında düzgün kesme taşlarla yapılmıştır. Miharaba paralel üç sahanlı planla inşa 

edilen caminin sahanları, ikişer paye ile ortadan kemerle ayrılmıştır. Sahanların üzerini kuzey-

güney doğrultusunda ahşap direkler kapatır. Direklerin üzerinde toprak damlar vardır. Mihrap 

sade ve süslemeden uzaktır. Caminin duvarları içten ve dıştan sıvanmıştır ve renkli boya ile 

boyanmıştır. Orijinal taş malzeme sadece son cemaat yeri kemer ve payelerinde görülmektedir. 

Üç gözlü son cemaat yerinin kemerleri yanlarda duvarlara, ortada iki paye üzerine kuruludur. 

Caminin minaresi bulunmaz. Son zamanlarda metal bir minare konulan cami daha sonraları 

maalesef yıkılıp yok olmuştur. 

Nevala Çori Höyüğü; İlçe merkezine bağlı Kantara köyünde yer alan Nevala Çori 

Höyüğü, yapılan resmi arkeolojik kazı çalışmalar sonucunda ilk Tunç, kalkolitik ve Akeramik 

Neolitik çağ tabakaları bulunmuştur. Başka bir ifadeyle, höyüğün geçmişi M.Ö. 8000-8500 

yıllara kadar uzanmaktadır. Yerleşme yeri, kireç bir tepenin altında, uzunluğu 100 metre, 

genişliği 50 metre üzerinde kurulmuştur. İki dere tarafından sınırlanan bir teras üzerinde 

şekillenen höyüğün dinsel bir merkez olduğu düşünülmektedir. Yapılan kazılarda ise, dünyanın 

ilk heykeli olarak kabul edilen ve kireçten yapıldığı tespit edilen insan kafası figürü 

bulunmuştur. Ancak höyük, günümüzde GAP projesi gereği baraj suları altında kalmıştır. 

Özveren Köyü-Harami Burç; İlçe merkezinin güneydoğusunda yer alan ve ilçe merkezine 

30 kilometre mesafedeki Özveren Köyü, halkın ifadesiyle Harami Burç köyünde 

bulunmaktadır. Kalıntıların kale veya kervansaray noktasında nasıl bir yapıya veya neye ait 
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olduğu günümüzde halen bilinmemektedir. Ancak köy halkı tarafından ortaya atılan iddialara 

göre, kalıntılar günümüzden yaklaşık 90 yıl öncesine kadar ayaktaydı. Köylüler o yıllarda 

buralarda develerini beslediklerini ve geçiş kemerlerinin çok daha derinlere uzandığını 

anlatmaktadır. Ancak herhangi bir resmi arkeolojik kazı çalışması yapılmaması nedeniyle 

kalıntılar kendi haline terk edilmiştir. Söz konusu uzantılar üzerine köylüler ev yapmışlar. 

Duvarlar bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tutmuştur. 

İnik Mağarası; İlçe merkezine bağlı Kırbaşı mahallesinde bulunan İnik Mağarası, ilçe 

merkezinin güney bölümünde kuytu bir alandadır. Üç katlı mağaralarda, kaya mezarları ve 

insan yaşam izlerine rastlamak mümkündür. Yerden yaklaşık 30 metre yükseklikte yer alan 

mağaralar derin bir vadinin içindedir. Höyüklü Garoz ya da Büyük Garoz köyünden 4 kilometre 

ileride, sessiz bir alan üzerinde bulunan mağaralara ulaşmadan su kuyusu, doğal su kaynağı ve 

çevreye dağılmıştır. Mağaraların en üst kısmında, yine yumuşak kayaya oyulmuş su sarnıçları 

ve sunaklar bulunur. Birbirine geçiş veren İnik mağaralarının içinde, yerlere ve duvarlara 

yapılmış ve ne amaçla yapıldığı bilinmeyen ilginç oymalar görmek mümkündür. Mağaralar 

sadece mevsimlik göçerler tarafından bilinmekteydi. Günümüzde hayvan ağılı olarak kullanılan 

mağaralar, mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. 

7.9.Sosyal Altyapı 

Hilvan ilçesi TRC2 bölgesi içerisinde yer almaktadır. TRC2 Bölgesi ilçeleri; Temel 

Bileşenler Analizi kullanılarak sosyal, tarım, sanayi ve turizm alanlarında ayrı ayrı 

sıralanmıştır. Ardından Bölgenin 25 ilçesi 31 değişken kullanılarak sosyo-ekonomik 

gelişmişlik düzeyine göre sıralanmıştır.  

TRC2 Bölgesinin 25 ilçesine ait 13 değişken kullanılarak elde edilen sıralama aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. Listenin ilk 2 sırasında merkez ilçeler bulunmaktadır. Listenin son 

sırasında ise Harran İlçesi yer almaktadır. Lise ve üzeri okul mezunu oranı Diyarbakır 

merkezden sonra en yüksek ilçe 3. sırada bulunan Ergani’dir. Kadın okuma yazma oranı en 

yüksek ilçe 4. sırada bulunan Birecik ilçesidir. Lise ve Üzeri Okul Mezunu Oranının yüksek 

olması ve Okuma Yazma Bilmeyen Nüfus Oranının düşük olması Lice’yi 5. sıraya 

yerleştirmiştir. 
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                         Tablo 17: İlçelerin Sosyal Gelişmişlik Sıralaması 
İlçeler Endeks Değeri 

Diyarbakır Merkez 7,171 

Şanlıurfa Merkez 3,552 

Ergani 1,953 

Birecik 1,761 

Lice 1,629 

Bismil 1,264 

Ceylanpınar 1,059 

Silvan 0,814 

Çermik 0,567 

Çüngüş 0,502 

Hilvan 0,356 

Bozova 0,268 

Suruç 0,149 

Halfeti 0,122 

Kulp -0,594 

Siverek -0,826 

Viranşehir -0,862 

Kocaköy -1,465 

Dicle -1,728 

Hani -1,827 

Hazro -2,022 

Eğil -2,387 

Akçakale -2,615 

Çınar -3,017 

Harran -3,825 

     Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı [2] 

Bu tabloya göre Hilvan ilçesi bölge ilçeleri içerisinde 11. sırada yer almaktadır. Bu 

verilerde Hilvan ilçesinin sosyo gelişmişlik sıralamasında daha iyi duruma gelmesi gerektiğini 

göstermektedir. Söz konusu proje ile Hilvan ilçesinin sosyo gelişmişlik düzeyinin artırılması 

hedeflenmektedir.   

7.10. Ekonomik Altyapı 

Aşağıdaki tablolarda Hilvan ilçesinin tarım, sanayi ve turizm sektörlerindeki gelişmişlik 

sıralaması görülmektedir. Buna göre ilçe tarım ve sanayi sektörü gelişmişlik sıralamasında 

görece iyi konumda iken, turizm sektörü gelişmişlik sıralamasında geri konumdadır. Yapılacak 

proje ile Hilvan ilçesinin turizm sektörü gelişmişlik sıralamasında iyi bir konuma gelmesi 

hedeflenmektedir.  
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Tablo 18: İlçelerin Tarım Sektörü Gelişmişlik Sıralaması 

İlçeler Endeks Değeri 

Diyarbakır Merkez 4,989 

Şanlıurfa Merkez  4,91 

Siverek 3,694 

Çınar 2,938 

Ergani 1,991 

Silvan 0,687 

Bismil 0,201 

Ceylanpınar -0,05 

Eğil -0,258 

Kulp -0,327 

Viranşehir -0,606 

Çermik -0,739 

Harran -0,764 

Hani -0,847 

Dicle -0,958 

Kocaköy -0,999 

Hilvan -1,04 

Lice -1,071 

Akçakale -1,178 

Bozova -1,359 

Hazro -1,557 

Birecik -1,69 

Çüngüş -1,813 

     Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı [2] 

 

Tablo 19: İlçelerin Sanayi Sektörü Gelişmişlik Sıralaması 

İlçeler Endeks Değeri 

Diyarbakır Merkez 7,692 

Şanlıurfa Merkez 6,814 

Viranşehir 0,509 

Bismil 0,057 

Siverek -0,077 

Akçakale -0,307 

Birecik -0,486 

Ceylanpınar -0,486 

Ergani -0,502 

Harran -0,611 

Suruç -0,668 

Silvan -0,692 

Çınar -0,696 
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Bozova -0,711 

Hilvan -0,724 

Hani  -0,835 

Çermik -0,856 

Kulp -0,887 

Lice -0,889 

Halfeti -0,901 

Ficle -0,928 

Hazro -0,934 

Eğil -0,934 

Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı [2] 

 

Tablo 20: İlçelerin Turizm Sektörü Gelişmişlik Sıralaması 
İlçeler Endeks Değeri 

Diyarbakır Merkez 5,854 

Şanlıurfa Merkez 5,82 

Harran 0,63 

Siverek -0,204 

Birecik -0,205 

Çermik -0,23 

Ergani -0,281 

Halfeti -0,393 

Silvan -0,396 

Bismil -0,401 

Viranşehir -0,401 

Suruç -0,431 

Bozova -0,485 

Akçakale -0,59 

Ceylanpınar -0,597 

Hilvan -0,639 

Eğil -0,659 

Çınar -0,661 

Kocaköy -0,786 

Kulp -0,799 

Lice -0,807 

Hani -0,828 

Dicle -0,828 

Hazro -0,832 

Çüngüş -0,85 

  Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı [2] 
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7.11. İstihdam Durumu 

Şanlıurfa ilini de içine alan 2. Düzey Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) olarak tanımlanmıştır. Tablo 1’de yer alan verilere göre 

Bölgemizde nüfus 2.365.000 kişi iken işgücü katılma oranı yüzde 46,5 seviyesindedir. İşsizlik 

oranı ise 2019 yılında bölgemizde yüzde 23,4 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı Türkiye 

seviyesinin çok üstündedir.  

 

Tablo 21: 2020 Yılı TÜİK Bölgesel İşgücü Göstergeleri 
 

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) Toplam Kadın Erkek 

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (Bin Kişi) 2.396 1.211 1.185 

İşgücü (Bin Kişi) 921 221 700 

İstihdam edilenler (Bin Kişi) 736 233 503 

İşsiz (Bin Kişi) 185 43 142 

İşgücüne dahil olmayan nüfus (Bin Kişi) 1.476 948 528 

İşgücüne katılma oranı (%) 38,4 21,1 59,8 

İstihdam oranı (%) 35,7 19,7 52,2 

İşsizlik oranı (%) 23,4 18,4 25,1 

Kaynak: İŞKUR [12] 

 

7.12. İşgücü Sorunları 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (Türkiye İBBS) bazında 26 bölge içinde en 

yüksek işsizlik oranı Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. İşsizlik oranında bu bölge 

içerisinde yüzde 17,5’le Şanlıurfa, Diyarbakır TRC2 bölgesi gelmektedir. Bölgede normal bir 

istihdam şeklinden farklı olarak tarım, ticaret gibi işlerle uğraşan ailesine katkı veren, aslında 

bir başka gizli işsizlik olgusu olan “ücretsiz aile işçileri”nin tamamına yakını sosyal 

güvencesizdir. Sigortasız çalıştırılan bu kişilerin çoğunluğu tarımda bulunmaktadır.  

Öte yandan 15 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık yarısı, iş gücünün dışında yer almaktadır. 

İşgücü dışındaki nüfus içinde umudunu yitirip iş aramayı bırakanlar, mevsimlik çalışanlar, 

öğrenciler, emekliler, çalışamaz durumdakiler dışında en büyük bölümünü ev kadınları 

oluşturmaktadır. Bu büyük kitle üretken konumda olmasına rağmen iş gücü dışında kalırken, 

bu kesimden, ekonomik sıkıntı dönemlerinde ailesine katkı için iş arayışına girenler ise işsizliği 

arttırmaktadır.  
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7.13. Göç, Yoksulluk ve Sosyal Sorunlar 

Bölge göç almakla beraber, bundan daha fazlasını dışarıya vermektedir. Bölgenin sosyo-

ekonomik gelişmişlik düzeyi ile göç oranları arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bölge en 

çok göçü İstanbul iline vermektedir. İkinci sırada Çukurova Bölgesi gelmektedir. Bu bölgelere 

verilen göçün bir kısmını da mevsimlik göç oluşturmaktadır. İstanbul ve Çukurova 

Bölgelerinden sonra en çok göç verilen diğer Düzey 2 Bölgeleri ise Gaziantep ve Mardin’dir. 

İl bütününde kentsel alandan kentsel alanlara göçler yaygın olmakla birlikte kent merkezlerinin 

de kendi kırsal alanlarından göç aldığı görülmektedir. İşsizlik nedeniyle TRC2 Bölgesinde en 

fazla göçü 20-30 yaş grubu vermektedir. 

Şanlıurfa ili diğer illerden göç almayarak ağırlıkla kendi kırsalından göç toplamaktadır. 

Şanlıurfa kent merkezinden dışarıya göç eden nüfus da ağırlıkla daha gelişmiş bir kent olan 

Gaziantep’e yönelmektedir. Şanlıurfa; Gaziantep’ten sonra en çok göçü sırasıyla İstanbul, 

Adana, Mersin, Antalya, Ankara, İzmir, Hatay ve Mardin’e vermektedir. Yoğun göç yaşanan 

mahallelerde, plansız ve düzensiz yapılaşma ile yetersiz altyapı ve sosyal donatı sorunu 

mevcuttur. 

7.14. Kurumsal Yapılar 

Yatırımın yapılacağı Hilvan ilçesindeki kurumsal yapıların listesi şu şekildedir:  

Hilvan Kaymakamlığı, Hilvan Belediyesi, Cumhuriyet Savcılığı, Hilvan MYO, İlçe Millî 

Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe 

Kadastro Birimi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, 

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Sosyal Güvenlik 

Merkezi Müdürlüğü, İlçe Halk Kütüphanesi, Özel ve Resmi Bankalar.  

7.15. Çevresel Etkilerin Ön-Değerlendirmesi 

Şanlıurfa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce hazırlanan “Şanlıurfa İli 2019 Yılı Çevre 

Durum Raporu” incelendiğinde söz konusu yatırımın herhangi bir olumsuz çevresel etki 

oluşturmayacağı öngörülmektedir. Yatırım döneminde ve inşaat sürecinde turizm merkezinin 

yapımı ve diğer çalışmalarında oluşacak atıklar; ilgili yükleniciler ve yerel yönetimler 

tarafından uygun şekilde uzaklaştırılacak veya bertaraf edilecektir. 

7.16. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti 

Fizibiliteye konu merkezin yer alacağı arazi bedelsiz olarak tahsis edilecektir. Arazi 

yatırımı gerekmemektedir. Bu nedenle kamulaştırma bedeli yoktur. 
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7.16.1. Projenin Uygulanmadığı Durum 

Projenin uygulanmadığı durumda, mevcut proje alanı atıl, güvenlik sorunu oluşturan, 

bakımsız ve kullanılamaz durumda kalacaktır. Şimdiki haliyle alanın bulunduğu kırsal 

mahallede görüntü ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Kentsel alt yapı çalışmaları 

yapılmadığından bugüne kadar Belediye tarafından yapılan yatırımlar zarar görmüştür. 

Aydınlatmanın ve herhangi bir düzenlemenin olmayışı alanın kontrolsüz bir biçimde 

kullanılmasına yol açmaktadır. Bu kontrolsüz kullanım özellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler 

tarafından oluşmakta ve nehir etrafında çevresel kirliliği arttırmaktadır. Ayrıca Fırat Nehri’ne 

atılan çöpler nedeniyle çevre kirliliği oluşmaktadır. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile 

proje alanında kontrol sağlanabilecek, güvenlik soru çözülecek ve çevresel kirliliğe yol açan 

etkenler ortadan kaldırılabilecektir [13]. 

7.16.2. En İyi İkinci Alternatif 

Benzer turizm merkezinin yapılabileceği alan olarak ikinci alternatif, ilçeye bağlı Kavalık 

kırsal mahallesinde turizm merkezi projesinin gerçekleştirilmesidir. Ancak bu alanın ilçeye 

olan uzaklığı göz önüne alınarak ve diğer kurumların projeleri ile çakışma olmaması, kamu 

kaynaklarının tasarruflu kullanılması amacıyla; projenin bu alanda geliştirilmemesine karar 

verilmiştir. 

7.16.3. Tercih Edilen Alternatif (En İyi Alternatif) 

Fizibilite Raporu kapsamında proje alanı ile ilgili olarak Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, 

Fırsatlar ve Tehditler yani GZFT Analizi yapılmıştır. Buna göre proje alanı tercihe edilen (en 

iyi) alternatif olarak değerlendirilmiştir. GZFT Analizine göre seçilen en iyi alternatifin 

gerekçeleri aşağıdadır: 

- Proje alanının ilçe merkezine yakınlığı 

- Proje alanına farklı yönlerde erişim imkânı olması 

- Proje bütününde mavi yeşil koridor oluşturulabilmesi  

- Proje alanında, kültürel ve tarihi  odak  oluşturabilecek  Arkeolojik Sit Alanının varlığı 

- Fiziki ve coğrafi özelliklerinin güzelliği,   

- Proje alanının doğal karakteristik özelliğinin bozulmamış olması, flora ve fauna 

zenginliği, 
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- Proje yerleşim alanında kentsel tasarıma potansiyel oluşturabilecek tanımsız, boş 

alanların bulunması. 

 

8. TEKNİK ANALİZ ve TASARIM 

8.1.Proje Alanının Fiziksel Özellikleri 

Hoşin kırsal mahallesi konumuyla doğal ve beşerî çevre özellikleri bakımından Şanlıurfa 

ve Adıyaman illeri arasında bir geçiş sahası durumundadır. Hoşin bu sahada Fırat nehri 

tarafından açılmış kuzey-güney doğrultulu vadinin batı yamacında yer alır.  

Proje alanı Atatürk baraj gölüne de yakın bir konumdadır. Doğal kaynaklardan biri olan 

akarsular, akarsu turizmi olarak adlandırılan rafting, kano ve nehir kayağı uygulamalarıyla 

turizm sektörü içerisindeki yerini almıştır. Fırat nehri üzerindeki Atatürk baraj gölünde akarsu 

turizmine olanak tanımaktadır. Ayrıca baraj gölünde su kayağı yapılabilmektedir. 

Fotoğraf 1: Yatırım Yeri Uydu Görüntüsü 
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Fotoğraf 2: Atatürk Baraj Gölü ve Yatırım Yeri  

 

Fotoğraf 3: Yatırım Yeri - 2 
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Fotoğraf 4: Yatırım Yeri - 3 

 

 

8.2.Kapasite Analizi ve Seçimi 

Hoşin kırsal mahallesinde yapılması planlanan turizm merkezinin kapsayacağı 

yatırımların belirlenmesinde bölgenin coğrafi ve fiziksel özellikleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Dünyadaki ve Türkiye’deki turizm eğilimleri dikkate alınmış, bölgedeki 

ilgili aktörlerle (kamu kurumları, STK’lar ve işletmeler) çalıştaylar düzenlenmiş, turizm 

acenteleri ile teknik geziler yapılarak bilgilerine danışılmıştır. 

Toplanan tüm bu veriler yapılacak tesisin tasarımı ve hangi hizmetleri vereceği 

konusunda altyapı oluşturmuştur. Bu bilgiler ışığında ve alanında uzman mimar, mühendis ve 

akademisyenlerin desteği ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 

Hilvan ilçesinin Hoşin kırsal mahallesi sınırlarında bulunan proje alanı kuzey yönünde 

Fırat nehrine bakmaktadır. Arazi 18.000 m2 olup dikey yönde 25,5 m kot farkı vardır.  

Proje alanı içindeki tesiste yer alacak mimari alanlar aşağıdaki gibidir; 

Kafeterya: 525 m2  
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Abdesthane ve mescit : 59 m2  

Toplam Wc – duş : 42 m2 

İdari birim ve kamu bilgilendirme odası: 275 m2 

10 adet bungalow evi: 30 m2 /birim (her birimde 6 m2 yarı açık teras bulunmaktadır. 

Arazi içinde bulunan araç yolu 2.665 m2 olup parke taşı ile kaplanacaktır.   

Yaya yolları ise 2000 m2 olup koyu gri stonart ile döşenecektir.   

Alanda 1010 m2 büyüklüğünde 50 araçlık otoparkın yanında 270 m2 ye sahip 21 araçlık 

cep otopark yapılması planlanmıştır.  

Amfi birimi 170 m2 olup gri ahşap ile kaplanacaktır.  

Kamp alanı 710 m2 olup yeşil alan şeklinde olacaktır. Ayrıca bu bölgeye hizmet eden 32 

m2 alana sahip wc ve duş birimi mevcuttur.  

Piknik alanı 1490 m2 olup çim ile kaplanacaktır. (yeşil alan olarak) 

Piknik alanında 16 adet pergola mevcuttur ve her pergola 9 m2 alana sahiptir. Ayrıca her 

pergolanın yanında 1 adet barbekü ve çeşme bulunacaktır.   

Toplamda 340 m2 olan oyun parkı ve spor aletlerinin bulunduğu bölümde 5 farklı kot 

vardır.  Bu kotlar arası 2 metredir. Bu alan kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.  

Doğal falezlerden oluşan seyir terası 3300 m2 olup 4 ana teras mevcuttur. Bu alanlar ahşap 

kaplama, açık gri stonart ve yeşil alanlar ile oluşturulacaktır (yeşil alanlar mevcuttur). 

Yüzer iskeleye inen çelik merdiven ahşap kaplama ile tasarlanmış olup, yüzer iskelenin 

alanı 600 m2’dir.  

Yüzer iskele içinde yüzme havuzu olacaktır. Yüzme havuzunun alanı 70 m2 olarak 

planlanmıştır.  Uygulamada havuzun altı ve yanları duba ile kapatılmaktadır (bkz. Şekil 17). 

Geriye kalan doğal yeşil alan olarak bırakılan 4844 m2‘dir. Bu alanlarda tesviye yapılarak 

ağaçlandırma yapılacaktır. 

Tüm proje alanında 12 metrede bir aydınlatma elemanı yerleştirilip toplamda 250 adet 

aydınlatma elemanı kullanılacaktır.  

Seyir teraslarına 45 adet bank ve özel oturma birimleri yerleştirilecektir.   

Proje alanına toplamda 90 adet çöp kutusu yerleştirilmesi planlanmaktadır.  
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Bitkisel tasarım paftasında bulunan peyzaj tasarımına uygun olarak 1.500 adet ağaç 

yerleştirilmesi uygun görülmüştür. 

Yüzer iskelenin arıtma sisteminde havuzu güvenli hale getiren dubaların arasındaki 

boşluklar ile Fırat nehrinin kendi suyu kullanılması amaçlanmıştır. Yüzer iskeleye giren su 

dubalar arasından tekrar çıkacak, böylece havuz suyu sürekli temiz kalacaktır. Yüzer iskelenin 

etrafı demir korkuluk ile güvenli hale getirilmiş olup metraj tekrar düzeltilmiştir. 

8.3.Turizm Merkezine Yönelik Potansiyel Ziyaretçilerin Beklenti Projeksiyonu 

Bölgeyi turizm destinasyon merkezi haline getirerek cazibesini artıracak olan bu tesis ve 

Şanlıurfa ilinin sağladığı diğer turistik faaliyetler göz önüne alındığında aşağıda belirtilen turist 

gruplarına hizmet edecektir; 

- Grup Turlarına Katılan Kişiler: Bu kişiler önceden organize edilen tur paketleri 

dahilinde Şanlıurfa’nın özgün doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini ve yaşam biçimini 

görmek isteyen yaşça daha olgun gezginlerdir. Daha ziyade geniş bölgesel tur paketlerinin bir 

parçası olarak Şanlıurfa’ya gelirler. Gruplar halinde ve tur otobüsleri ile seyahat ederler, 

önceden belirlenmiş otellerde kalırlar. Şehrin önemli mekânlarını dolaşıp belli başlı kültürel 

aktivitelere katılmayı tercih ederler. 

- Hafta sonu Tatilcileri: Bu grup en fazla 3-4 saatlik yolculukla şehre ulaşabilecek 

mesafede yaşayan; hafta sonlarını ilginç bir yerde geçirmek isteyen ziyaretçilerdir. İlgi 

alanlarına; doğa ve/veya kış sporları, sağlık ve güzellik amaçlı olanaklardan yararlanmak, yerel 

yaşantıyı gözlemlemek ve deneyimlemek; dinlenmek; yerel lezzetleri tatmak ve yerel 

ürünlerden almak girer. 

- Eko- Turistler: Bu grubun bölgeye gelmesindeki asıl neden hayvan çeşitliliği ve botanik 

turizmidir. Kayalık bölgeleri, çöl ve yarı çöl özelliği gösteren alanları ile birçok endemik 

hayvana ev sahipliği yapan Şanlıurfa, bu özelliği ile doğa turizmi için bakir alanlar sunmaktadır. 

Örneğin “Fırat Kaplumbağası” (Rafetus euphraticus) Fırat ve Dicle nehrinde görülen endemik 

bir canlıdır. Fırat nehrinin etrafındaki alanlar ve kıyıya yakın adalar Fırat Kaplumbağası için 

önemli bir yaşam alanı olmuştur. Bu türün dışında Kelaynak (Geronticus eremita), Çizgili İshak 

Kuşu (Otus brucei), Çölkoşarı (Cursorius cursor), Sürmeli Kızkuşu (Chettusia gregarius), Çöl 

Varanı (Varanus griseus), Ceylan (Gazella subgotturosa) vb. türlerde bulunmaktadır.  
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Çoğunlukla organize gruplar halinde seyahat ederler. Apart otellerden lüks otellere 

uzanan geniş bir konaklama tercihleri vardır. Yerel olarak organize edilen ulaşım imkânlarını 

kullanırlar.  

- Günübirlik Yolculuk Edenler: Bu grup genellikle, yakın çevre illerden ve ilçelerden 

arkadaş ve akrabalarını ziyarete gelen ya da bir günlüğüne şehirden uzaklaşmak isteyen 

ailelerdir. Eğlence, piknik ve hoşça vakit geçirmekle ilgilenirler. 

- Sırt Çantalı Gezginler: Bu grup Şanlıurfa’nın özgün tarihini, kültürünü, yaşam biçimini 

keşfetmek isteyen genç gezginlerdir. Yerel ulaşımı kullanırlar, pansiyonda kalırlar, bölge 

halkıyla etkileşime geçerler, kültürel yerleri ziyaret ederler, akşam eğlencelerine katılırlar.  

- Bağımsız Kâşifler: Bu grup Şanlıurfa’nın özgün doğası, tarihi, kültürü ve yaşam 

biçimini tecrübe etmek isteyen bağımsız gezginlerdir. Herhangi bir tura bağlı değillerdir. 

Seyahat planlarını kendileri yaparlar ve genellikle kiralık araçlarla seyahat ederler. Apart 

otellerden butik otellere uzanan bir konaklama tercihleri vardır. Fazla iddialı olmayan 

aktivitelerle ilgilenirler. Hilvan ilçesindeki İnik mağaraları bu tür turistlerin ilgisini çekebilecek 

türdendir [14].  

8.4.Hoşin Turizm Tesisinin Rekabet Analizi 

Yapılacak yatırımın rekabet avantajı sağlaması için mümkün olan en kısa sürede gerekli 

finansman kaynağına ulaşım ile sürecin başlatılması gerekmektedir. Hilvan ilçesindeki diğer 

tarihi ve kültürel yerler ile Şanlıurfa ili Göbeklitepe markası sebebi ile destinasyon çekiciliğinin 

artması ve bu avantajın çok iyi bir şekilde uluslararası alanda pazarlanması sonrası, yapılacak 

tesis rakiplerine kıyasla çok önemli ölçüde rekabet gücü elde edecektir. Bu nedenle kentin 

paydaşlarının birlikteliği ve işbirliği, devlet düzeyinde destek sağlanması, yerli ve yabancı 

yatırımcıların/fonların ilgisini çekmek önem arz etmektedir. 

8.5.Seçilen teknolojinin çevresel etkileri, koruma önlemleri ve maliyeti 

Proje, hizmet projesi olduğundan seçilen üretim tekniği bulunmamaktadır. Yapılacak 

inşaatlar ilgili mevzuata uygun yapılarak ruhsat alınacağı için ek bir koruma önlemi 

alınmayacak, inşaat maliyetlerinin içerisinde hesaplanacaktır. Projenin tamamlanması ile 

ortaya çıkabilecek çevresel kirlilikler için gerekli önlem alınmış ve gider kalemlerinde bütçe 

ayrılmıştır.  

 

 



 

51 
 

8.6.Teknik Tasarım 

Hoşin Turizm Merkezi için önfizibilite kapsamında hazırlanan tasarımın yapısal, tefriş ve 

bitki paftaları aşağıda gösterilmiştir. 

Şekil 5: Tasarımın Yapısal Paftası 
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Şekil 6: Tasarımın Tefriş Paftası 
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Şekil 7: Tasarımın Bitkisel Paftası 
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Tesisin hizmet sağlayacağı alanlar bölümünde açıklanan mimari tasarıma ilişkin 3 

boyutlu resimler ise aşağıda gösterilmiştir. 

Şekil 8: Mimari Tasarım 1 
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Şekil 9: Mimari Tasarım 2 
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Şekil 10: Mimari Tasarım 3 
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Şekil 11: Mimari Tasarım 4 
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Şekil 12: Mimari Tasarım 5  
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Şekil 13: Mimari Tasarım 6  
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Şekil 14: Mimari Tasarım 7 
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Şekil 15: Mimari Tasarım 8 
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Şekil 16: Mimari Tasarım 9 
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Şekil 17: Mimari Tasarım 10 
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9. PROJE GİRDİLERİ  

9.1.Girdi İhtiyacı 

Girdi ihtiyacı, üretim yapan işletmelerde üretim için gerekli olan girdiler anlamına 

gelmektedir. Bu proje, hizmet projesi olduğundan girdi ihtiyacı olmayacaktır. Yapılacak 

binalarla ilgili girdiler inşaat maliyetinin içerisinde gösterilmiştir. 

 

9.2.Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini 

Proje kapsamındaki yatırım ile ilgili herhangi bir ürün ve üretim prosesi 

bulunmadığından, ham ve yardımcı madde giderleri bulunmamaktadır. 

 

9.3.Üretim ve İş Akış Şemaları 

Proje aşamasından sonra fizibilite ve teşvik ile ilgili çalışmalar başlayacaktır. Proje ve 

fizibilite aşamalarından soma arazinin hazırlanması ve daha sonra inşaat aşamasına geçilecek 

olup toplam iki yıl içerisinde tesisin açılması hedeflenmektedir.  

 

Şekil 18: Üretim Akım Şeması 
 

 

 
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Fizibilite Çalışmaları 

Arazinin Hazırlanması 

İnşaat Aşaması 

İşletmeye Alma 

Aşaması 

Yerli Turist  Yabancı Turist  
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Şekil 19: Konaklama Bölümü İçin İş Akış Şeması 
 
 

 
 

 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervasyonun Alınması 

Odanın Hazırlanması 

Müşterinin Karşılanması 

Giriş İşlemlerinin 
Yapılması 

Müşterinin Odaya 
Yerleştirilmesi 

Hizmet Sunumu 

Odanın Kontrolü 

Çıkış İşlemlerinin 
Yapılması 
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Şekil 20: Restoran - Cafe Bölümü İçin İş Akış Şeması 

 

 

  
 

      

 

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      

 

  

         

         

         

         

         

         
 

 
 

 

 
 

10. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM ve İNSAN KAYNAKLARI 

10.1. Kuruluşun organizasyon yapısı ve yönetimi 

Turizm merkezi Hilvan Belediyesi tarafından işletilecektir. Ancak Hilvan Belediyesi 

bünyesinde istihdam edilmek üzere idari sorumlu müdür ve operasyon biriminde görev alacak 

saha sorumlusu olacaktır. 

 

 

Hammadde Temini 

Depolama 

Hazırlama 

Üretim İçin Hazırlama 

Pişirme 

Sıcak Servis 

Bulaşık Servisi 

Depolama İçin Hazırlama 

Soğuk Servis 

Soğutma 

Soğuk Servis 
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10.2. Organizasyon ve yıllık yönetim giderleri 

Yatırım öncesinde organizasyon ve yönetim giderleri Hilvan Belediyesi ve Ajansın 

sağladığı fizibilite desteğinden karşılanmaktadır. Yatırım sonrasında ise genel giderler kalemi 

içerisinde karşılanacaktır. Sonraki her yıl %10 artış öngörülmektedir. 

 

10.3. İnsan Gücü İhtiyacı 

Proje kapsamında kurulacak tesis de restoran-cafe, bungalow evleri ve camping alanında 

personel ihtiyacı öngörülmektedir. Bu bölümlerde gerçekleştirilecek faaliyetlerde görev alacak 

çalışanların unvanları, kişi sayısı, asgari nitelikler aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo 22: Tesiste İstihdam Edilecek Personelin Özellikleri  
 

Unvan Çalışacağı Bölüm Kişi sayısı Asgari Nitelikler 

İdari Sorumlu (Müdür) Yönetim 1 Lisans düzeyinde, (tercihen turizm bölümü) 

deneyimli 

Operasyon ve Saha 

Sorumlusu 

Operasyon Birimi 1 Lisans veya önlisans düzeyinde 

Muhasebeci Yönetim 1 Serbest Muhasebeci, deneyimli 

Gişe Görevlisi Danışma Masası 2 Lise mezunu 

Kasa Sorumlusu Bungalov Evler 2 Lise mezunu  

Kat Görevlisi Bungalov Evler 4 Lise mezunu (tercihen turizm bölümü) 

Aşçı Restoran-Cafe 1 Deneyimli (tercihen turizm bölümü) 

Garson Restoran-Cafe 4 Deneyimli (tercihen turizm bölümü) 

Kasa Sorumlusu Restoran-Cafe 1 Lise mezunu 

Bulaşıkçı Restoran-Cafe 1 Deneyimli 

Satış görevlisi Mini-market 1 Lise mezunu 

Güvenlik Görevlisi Güvenlik 6 Sertifikalı 

Acil Kurtarma Acil Kurtarma  1 Sağlık Teknisyeni  

Revir Sorumlusu Revir 1 Sertifikalı Yüzücü 

Bakım Atölyesi 

Sorumlusu 

Bakım 2 Deneyimli 

Temizlik Sorumlusu Temizlik 4 Deneyimli 

Otopark Sorumlusu Otopark 2 Lise mezunu 

TOPLAM 35  
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Kurulacak tesiste çalıştırılacak personellerin bazı görev tanımları ise aşağıda 

detaylandırılmıştır. 

İdari Sorumlu- Müdür; Genel olarak tesisin idari işleri ile görevli olup, Belediye 

Başkanına karşı sorumludur. Görevleri şunlardır; 

- Tesiste meydana gelebilecek sorunları çözmek 

- İnsan kaynakları yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirmek 

- Tesisi kamu ve özel sektöre karşı temsil etmek 

- Yıllık işletme bütçesini hazırlatmak ve faaliyetlerin bütçe dengesi içinde yürütülmesini 

sağlamak 

- Tesisteki işleyişteki uygunsuzlukları belirlemek ve ilgili düzeltici faaliyetleri 

gerçekleştirmek 

- Tesisin güvenli, bakımlı ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak 

- Düzenlenecek festival ve etkinlikleri organize etmek, tanıtımını yapmak 

- Ziyaretçi sayısını artırmak için Destinasyon Yönetim Örgütü ile birlikte turizm 

aktivitelerine (fuarlar vb.) katılmak yönlendirmek/takip etmek. 

Operasyon Birimi Sorumlusu; Operasyon Birimi Sorumlusu ekipman, filtre, pompa, 

arıtma, aydınlatma, onarım işlerinin yaptırılmasından sorumludur.  

Muhasebeci; Tesisteki işletmelerin gelir-gider hesapları ile ilgilenerek, vergi 

uygulamalarını gerçekleştirecektir. Görevleri şunlardır; 

- Cari hesap hareketlerini bilgisayar ortamında takibini kontrol etmek. 

- Cari hesap hareketlerinde oluşan  aksaklıkları  yöneticisine bildirmek. 

- Bankalardan hesap bakiyelerinin temin edilmesi ve takibini yapmak. 

- Yaptırılan   hizmetler   ve   alımlar   karşılığında   tedarikçilerden   gelen   maliyet    

faturalarını   ödeme listelerine geçip, ödeme tarihlerine göre takip etmek. 

- Tesise alınacak demirbaşlar ve işletme malzemeleri için fiyat araştırması yapmak,   teklif 

almak, uygun görülenler için sipariş vermek ve takibini yapmak 

- Muhtasar Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergisini hesaplamak ve takip etmek. 

- Gelir faturası, gider faturası ve diğer resmi evrakları dosyalamak ve muhafaza etmek 
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- Satış faturalarını takip etmek, muhasebe entegrasyonunu yapmak. 

- Gider ve Alış faturalarının takibini yapmak ve muhasebe entegrasyonunu yapmak. 

Gişe Görevlileri;  

- Bireysel ziyaretçiler tarafından talep edilen biletleri satmak 

- Gelen turlar kapsamında toplu olarak alınan biletleri satmak 

- Gelen turlar kapsamında bilet tahsilatlarını yapmak ve ödemesini almak 

-  Ziyaretçilerin tesis hakkında sordukları soruları cevaplandırmak. 

Restoran-Cafe Çalışanları: Aşçı, garsonlar, bulaşıkçı ve kasa sorumlusundan oluşan 

ekip, standardize edilmiş menülere uygun yemeklerin hazırlanıp sunulması ve ziyaretçiler 

tarafından talep edilen ürün ve hizmetlerin gıda ve hijyen koşullarına uygun olarak yerine 

getirilmesinden sorumludur. Ayrıca, malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve satın alınması 

sürecini de işleterek gerekli bilgilendirmeleri yöneticilerine yapacaktır.  

Güvenlik Görevlileri: Güvenlik görevlisi sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş olup tüm 

güzergahlarda güvenlik görevlileri konuşlandırılmıştır. Bu kişilerin görevleri; tesisin genel 

güvenliğini sağlamak, özellikle gelen turistlerin tehlikeli hareketler yapmalarını engellemek, 

kamp ve piknik alanlarda ateş yakılması vb. konularda öncesinden önlem almak, yüzme 

havuzuna atlama vb. durumlarda güvenlik tedbirlerinin alındığından emin olmaktır.  

Revir Sorumlusu; Alanda yaralanma vb. durumlar oluştuğunda acil sağlık 

müdahalesinde bulunacaktır.  

Acil Kurtarma; yüzme havuzunda oluşabilecek boğulma vb. risklere müdahale 

edecektir. 

Otopark Sorumlusu: Otopark alanına gelen tur otobüsleri ve özel araçların park 

planlamasını yapmak ve araçların hırsızlık vb. konulara karşı güvenliğini sağlamak. 

Kat Görevlisi: Turistin ayrılması ile bungalov evlerin yeniden hazır hale gelmesini 

sağlayacaktır.  

Bakım Atölyesi Görevlileri: Tesisin her türlü bakım onarım (ekipman, aydınlatma, 

filtre, arıtma vb.) işlerinden sorumludur. 

Temizlik Görevlileri: Tesisin temizliğini yapmak, çalışan personele çay-kahve hizmeti 

vermek, eşya taşımalarına destek olmak, tesis içi kurye hizmeti vermek. 
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Bunun dışında teknik arıza bakım servisi vb. durumlarda Belediye personel desteği 

sağlayacaktır.  

 

10.4. Personel ve İşçi Tahmini Giderleri 

Hesaplama bugünün fiyatları üzerinden yapılmış olup 2023 yılında istihdam edilmesi 

planlanan çalışanlar o günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak 

ücretlendirilecektir. Görev tanımına uygun olarak istihdam edilmesi planlanan personellere ve 

işçilere ödenecek ücretler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

 

Tablo 23: Tesiste İstihdam Edilecek Personel Tahmini Giderleri 
 

Personel Kişi Sayısı 
Aylık Maaş 

(Brüt) 

Çalışma Süresi 

(ay) 
Yıllık Tutarı 

İdari Müdür 1 5.500,00 12 66.000,00 

Operasyon ve Saha Sorumlusu 1 5.000,00 12 60.000,00 

Muhasebeci 1 5.000,00 12 60.000,00 

Gişe Görevlisi 2 3.600,00 12 86.400,00 

Kasa Sorumlusu 2 3.600,00 12 86.400,00 

Kat Görevlisi 4 3.600,00 12 172.800,00 

Aşçı 1 5.000,00 12 60.000,00 

Garson 4 3.600,00 12 172.800,00 

Kasa Sorumlusu 1 3.600,00 12 43.200,00 

Bulaşıkçı 1 3.600,00 12 43.200,00 

Satış görevlisi 1 3.600,00 12 43.200,00 

Güvenlik Görevlisi 6 3.600,00 12 259.200,00 

Revir Sorumlusu 1 3.600,00 12 43.200,00 

Acil Kurtarma 1 3.600,00 12 43.200,00 

Bakım Sorumlusu 2 3.600,00 12 86.400,00 

Temizlik Sorumlusu 4 3.600,00 12 172.800,00 

Otopark Sorumlusu 2 3.600,00 12 86.400,00 

TOPLAM 35   1.585.200,00 

 

10.5. Personel İhtiyacının Karşılanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

Tesiste toplam 35 personel çalıştırılması planlanmış olup bu personelin temininde ve 

çalıştırılması sürecinde bazı hususlara dikkat edilmelidir. Personel alım birimi çalışanlara 
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departmanlar hakkında bilgi verebilir. Belirli dönemlerde çalışanlara motivasyon amaçlı 

etkinlik düzenlenebilir. İnsan kaynakları birimi gerekirse diğer departmanlarla işbirliği yaparak 

çalışanlara, işe başlamadan önce işletmede kullanılan teçhizatlar hakkında detaylı bilgi verici 

programlar düzenlemelidir.  

İşletmede yaşanacak her türlü kazalar için genel önlemler alınarak, çalışanları belirli bir 

zaman dilimlerinde brifing verilebilir. Her departman için (örneğin; kat hizmetleri, mutfak 

bölümü vb.) hijyen eğitimi verilebilir. Belediyede görevli iş güvenliği uzmanı tüm turizm 

tesisinde görevlendirilebilir. Sezon başı ve sezon sonu olmak üzere iki dönemde risk 

değerlendirmesi yapabilir. Çalışanı işe almadan daha detaylı muayene isteyebilir. Belirli zaman 

aralıklarda çalışanların sağlığını korumak amacıyla aşı uygulaması yaptırılabilir.  

Çalışanları işe alırken yakın akrabaları yerine daha deneyimli o işten anlayan uzman 

kişilerin işe alınmasını sağlayabilir. Tesisin yöneticisi olacak idari sorumlunun Turizm 

Fakültesi mezunu olması ve daha önce benzer tesislerde deneyimli olması, bölgeyi ve tesis 

yapısını iyi tanıması gerekmektedir. Özellikle asgari niteliklerdeki pozisyonlar için bölge 

halkından potansiyel adayların istihdam edilmesi projenin istihdam arttırıcı etkisini 

çoğaltacaktır. Harran Üniversitesi ile iletişime geçilerek Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Yüksekokulu’nun etkinliği artırılmalı, bu bağlamda öğrenciler mezun olmadan önce turizm 

tesisinde stajyer olarak çalıştırılmalı ve mezun olduktan sonra işe yerleştirilmelidir. 

 

11. PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI 

11.1. Proje Yürütücüsü Kuruluş 

Hoşin Turizm Merkezi Projesi yerel yönetimin girişimi ile ortaya çıkmış, bölgedeki 

merkezi yönetimlerin ve özel sektör temsilcilerinin verdiği destekle yatırım planlamasına 

dönüşmüştür. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma 

Ajansınında verdiği destekle Hilvan Belediyesi projeye liderlik etmiş ve ön fizibilite 

çalışmalarını başlatmıştır. 

Projeyi yürüten kuruluş Hilvan Belediyesi’dir. Gerekli hallerde Belediye ihtiyacı kadar 

personel istihdam etmektedir. Proje yürütücüsü kuruluş işletme aşamasında sürdürülebilirliğini 

sağlayacak kapasiteye ve insan kaynağına sahiptir. 

Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyulan fonun sağlanmasının ardından sırasıyla yatırımın 

uygulama projeleri ve ruhsat işlemleri, inşaat işleri ve tedariklerinin de Hilvan Belediyesi’nin 

öncülüğünde ancak diğer kuruluşların da katılımıyla sürdürülmesi beklenmektedir. 
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11.2. Yürütücü Kuruluşun Teknik Kapasitesi 

Projede yürütücülük yapacak kurumlardan Hilvan Belediyesi bugüne kadar Japonya 

Büyük Elçiliği, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,  

,Kalkınma Bakanlığı (SODES) ve Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında 

birçok projeleri için finansal destek alarak proje yürütme deneyimi elde etmiştir. Uygulaması 

tamamlanan projeler hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır; 

Bu tablodan da açıkça görüldüğü üzere ilçede turizme yönelik tasarlanan proje sayısı 

kısıtlıdır. Turizme yönelik tasarlanan bu proje ilçenin turizm potansiyelinin ortaya çıkarmaya 

yöneliktir. Yürütücü kuruluşun proje kültürü konusunda farkındalıklarının olmasının ve sürekli 

yeni fikirlerle bölgenin kalkınması için inisiyatif kullanmalarının Hoşin kırsal mahallesinde 

yapılacak turizm tesis yatırımı uygulama sürecine de çok önemli katkılar sunacaktır.  

Tablo 24: Hilvan Belediyesince Tamamlanan Projeler 

Projenin Adı 

Başvuru Kodu 

/ 

Referans 

Numarası 

Destek Veren 

Kurum 

Destek 

Programının 

Adı 

Destek 

Alınan 

Tarihler 

Toplam 

Destek Tutarı  

(TL) 

Çok Amaçlı 

Toplum 

Merkezi 

2010/01 
Japonya Büyük 

Elçiliği 

Yerel Projelere 

Hibe Yardımı 

Programı 

22.02.2011 - 

22.10.2011 
169.393,78 

Var mısın Spor 

Yapmaya ? 
2011-63-0093 

Şanlıurfa 

Valiliği 
Sodes 

01.10.2011 - 

01.02.2012 
59.500,00 

Sokaklardan 

Olimpiyatlara 
2013-63-0131 

Şanlıurfa 

Valiliği 
Sodes 

01.10.2013 - 

01.04.2014 
60.600,00 

 

Enstrümanların 

Dilinden 

Yüreğimdeki 

Seslerin Tarifi 

2015-63-0240 
Şanlıurfa 

Valiliği 
Sodes 

15.10.2015 - 

15.10.2016 
131.860,00 

Geleceğimin 

Mesleğini 

Öğreniyorum 

2017-63-0072 
Şanlıurfa 

Valiliği 
Sodes 

01.12.2017 - 

31.05.2018 
134.329,00 

Mini Gençlik 

Merkezi ve 

Sentetik Çim 

Sahası Yapımı 

2017/232563 

Spor Toto 

Teşkilat 

Başkanlığı 

Mini Gençlik 

Merkezi 

14.07.2017 - 

14.10.2017 
424.250,00 

Hilvan 

Belediyesi Mini 

Gençlik Projesi 

32934842030.03 

Gap Bölge 

Kalkınma 

İdaresi 

Sosyal Kültürel ve 

Ekonomik 

Kalkınma 

01.12.2017 - 

01.12.2018 

284.245,00 
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11.3. Proje Organizasyonu ve Yönetim 

Projenin fizibilitesi için Ajans Fizibilite Desteği programından destek alınmıştır. Proje 

faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve raporlanması 

faaliyetlerinden Hilvan Belediyesi sorumludur. Projeye konu yatırımı hayata geçirecek olan 

Hilvan Belediyesi İçişleri Bakanlığına bağlı bir taşra teşkilatı olup, karar alma süreci ilgili meri 

mevzuatlarda yer almaktadır. Süreçlerin yönetilmesi noktasında belediyenin strateji geliştirme 

müdürlüğü görevlendirilmiş olup, yatırım sürecinde de faaliyetlerin koordinasyonu söz konusu 

ekip tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

11.4. Proje Uygulama Programı (Termin Planı) 

Yatırımın uygulanması için gerekli finansal kaynak arayışı ön fizibilite çalışmasının 

tamamlanmasının ardından başlayacaktır. Kamu kaynakları ve hibe desteği ile finanse edilmesi 

planlanan projenin faaliyetlerine 2021 yılı sonunda başlanacağı öngörülmektedir. Bu süreçte 

yürütülecek faaliyetler ve uygulama dönemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 25: Proje Faaliyetleri ve Uygulama Dönemleri 
 

Yıllar 2021 yılı 2022 yılı 2023 yılı 

Faaliyetler / Dönemler 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proje alanın Maliye Hazinesinden tahsisinin 

sağlanması 

            

Uygulama Projeleri-Ruhsatlandırma   X X         

Tesis Yapım İşleri - Hazırlık - İhale Süreci     X        

Tesis Yapım İşleri - Uygulama      X X X X X X  

Günübirlik ve Konaklama Tesis Kaba İnşaatı      X X      

Yol, Altyapı ve Kazı-Dolgu Yapımı        X     

Günübirlik ve Konaklama Tesis İnce İnşaatı         X X   

Yol Asfaltlaması           X  

Kadın Kültür 

Merkezleri 
32934842030.03 

Gap Bölge 

Kalkınma 

İdaresi 

Başkanlığı 

Sosyal Kültürel ve 

Ekonomik 

Kalkınma Destek 

Programı 

01.07.2018 - 

01.12.2019 
500.000,00 

Sentetik Çim 

Sahası Yapımı 
11564551-000240 

Spor Toto 

Teşkilat 

Başkanlığı 

Gençlik 

Merkezleri 

Programı 

19.02.2020 - 

03.09.2020 
475.000,00 
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Bisiklet ve Yürüyüş Parkur Düzenlemesi          X   

Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj           X  

Tefrişatın temini           X  

Mal Alımı - Hazırlık - İhale Süreci           X  

Mal Alımı - Uygulama            X 

Rekreasyon alanının tamamlanması ve halkın 

hizmetine sunulması 
           X 

Pazarlama ve Tanıtım   X X X X X X X X X X 

Proje ekibinin kurulması ile proje arazisinin maliye hazinesinden bedelsiz tahsisini 

gerçekleştirmek için kurumlar arası prosedürlere uygun olarak işlemler yapılacaktır. Projeler 

üzerinden belirlenecek kesin yapı maliyetini karşılamak için kaynak bulunacaktır. Bulunan 

mali kaynak ile yapım işleri, makine ekipman ve tefrişat tedariği gerçekleştirilerek tesis 

faaliyete açılacaktır. 

 

12. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ 

12.1. Hizmetin Fiyatlandırılması 

Yapılan araştırmalar neticesinde Şanlıurfa ilini yılda 800.000-950.000 civarında turistin 

ziyaret ettiği gözlenmiştir. Konaklama açısından bakıldığında ise Şanlıurfa’ya bağlı ilçelerde 

yılda 250.000-350.000 kişinin konakladığı tespit edilmiştir. TURSAB verilerine göre 2017 

yılında Türkiye’de 211.964 kişi kamping alanlarında konaklamıştır.  

Tüm bu veriler ışığında tesiste yer alan restoran cafe bölümünde günübirlik hizmet alacak 

kişilerin sayısının ortalama günde 300 kişi olması tahmin edilmektedir. Restoran-cafe 

hizmetinde standart tabldot/alakart yemek içecek sunma durumu düşünülmektedir. Ancak birim 

hizmet geliri (40 TL) ortalama olarak tahmin edilmiştir. Şu an için restoran-cafenin işletmeciye 

kiralanması durumu düşünülmemektedir.  

Konaklama tesislerinde yılda 250 gece konaklama yapılabileceği varsayılmış olup, 10 

adet bungalov ev için yıllık 2.500 adet konaklama tahmin edilmiştir. Bungalov evlerde yapılan 

konaklamalarda kahvaltı hizmeti verilmeyecek olup restoran-cafe bölümüne yönlendirilecektir. 

Isıtma-soğutma gibi hizmetler öngörülen fiyata dahil olacaktır. Konaklama için gecelik 450,00 

TL ücret öngörülmüştür.  
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Kamp alanlarında ise günlük 40 grup ağırlanacağı varsayılarak muhtelif dönemlerde yılda 

1.200 kişiye hizmet vereceği öngörülmektedir. Alanda camping ücretinin 100,00 TL olacağı 

varsayılmıştır. Kamp alanı hizmetinde karavan konaklaması veya çadır alanına 

elektrik/su/internet hizmeti olmayacaktır. Çünkü diğer alanlardaki donatılara yakın olacaktır. 

Bunun dışında duş, tuvalet gibi hizmet alanları için ek bir ücret talep edilmeyecektir. Otopark 

alanına yılda 22.500 araç geleceği düşünülmektedir. Sadece günübirlik tesislere geliş 

olmayacaktır. Sosyal donatı alanlara da gelişler olacaktır. Park ücreti 15 TL olarak 

belirlenmiştir.   

12.2. İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi 

Tüm bu varsayımlar altında tesisin yıllık tahmini işletme geliri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

Tablo 26: Yıllık Tahmini İşletme Gelirleri (TL) 
 

Gelir Türü 
Hizmet Miktarı 

(Adet/Kişi) 
Tahmini Ücret Tahmini Yıllık Gelir 

Konaklama Gelirleri 
10 bungalov X 250 

gün/yıl 
450,00 1.125.000,00 

Kamp Alanı Gelirleri 40 grup X 30 gün 100,00 120.000,00 

Restoran – Cafe Gelirleri 
300 kişi/gün X 300 

gün/Yıl 
40,00 3.600.000,00 

Otopark Gelirleri 
75 araç/gün X 300 

gün/yıl 
15,00 337.500,00 

TOPLAM                5.182.500,00 

 

Proje kapsamında yapılacak olan tesisin işletmesinin tamamının Belediye tarafından 

işletilmesi öngörülmüştür. Buna göre işletme döneminde oluşacak gider unsurlarında kullanılan 

kabullerin dayanakları ve miktarları ve birim fiyat/maliyetleri aşağıda açıklanmıştır. 

Yardımcı Madde Giderleri; Günübirlik tesisler içerisinde yer alan restoran-cafenin 

işletme dönemindeki günlük gıda vb. giderleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu bütçe 

başlıkları için benzer tesislerdeki masraflar incelenmiş ve ilk yıl gelirlerin %40’ı olarak 

öngörülmüştür.  

Elektrik, Yakıt ve Su Giderleri; Günübirlik tesislerin elektrik tüketimi ve su vb. 

giderleri göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Mevcut binaların yıllık olarak harcadığı 
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elektrik baz alınarak yeni yapılacak binalarla ilgili varsayımda bulunulmuştur. Buna göre 

hazırlanan maliyet tabloları aşağıdadır.  

Tablo 27: Kurulu Kapasitede Elektrik Gideri 

Aktif enerji+ dağıtım 
Aktif Tüketim Toplam Maliyet 

 bedeli TL/kWh 

0,49419 515.995,87 255.000,00 

 

Tablo 28: Kurulu Kapasitede Su Gideri 

Su dağıtım 
Aktif Tüketim Toplam Maliyet 

 bedeli TL/ton 

6,59 6.828,53 45.000,00 

 

İşçilik ve Personel Giderleri; “İnsan Kaynakları Gereksinimi” bölümünde değinildiği 

gibi işletmelerde toplam 35 tam zamanlı personelin çalıştırılması hedeflenmektedir. Bu 

bağlamda 2024 yılı için belirlenen yıllık İK bütçesi 1.585.200,00 TL olarak hesaplanmıştır.  

Bakım-Onarım Gideri; Söz konusu işletmelerin bakımı için toplam yatırım (inşaat + 

ekipmanlar) harcamasının %1’i kadar bir bakım-onarım gider oluşması öngörülmektedir. 

Tablo 29: Yıllar İtibari ile Bakım ve Onarım Giderleri 

Yıllar Toplam Yatırım 
Bakım Onarım Gideri 

(% 2) 

2024 18.223.699,15 182.236,99 

 

Amortisman giderleri; Yapılması planlanan tesiste, günübirlik tesisler için faydalı ömür 

50 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda normal amortisman yöntemine göre yıllık 

amortisman bedeli toplam yatırımın 50 yıla bölünmesi (18.223.699,15 TL / 50) ile 364.473,98 

TL olarak belirlenmiştir. 

Genel Giderler; Genel giderler için öncelikle sabit gider ve değişken gider ayrımı 

yapılmıştır. İşletme döneminde genel giderler için toplam giderlerin %5’i kadar bir pay 

ayrılmıştır.  

Değişken giderler: 

. Mutfak giderleri 

. Akaryakıt (jeneratör- araç- makine) giderleri 

. İnternet giderleri 
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. Haberleşme giderleri 

. Temizlik maddesi giderleri 

. Temizlik giderleri 

. İş sağlığı ve güvenliği giderleri 

. Finansman giderleri 

Sabit giderler: 

. Temsil ve ağırlama giderleri 

- Yönetim giderleri 

. Personel seyahat- konaklama- tedavi- giyim- giderleri 

. Kargo ve nakliye giderleri 

. Kırtasiye matbaa ve bilişim giderleri 

. Küçük demirbaşlar 

. Mali müşavirlik ve danışmanlık giderleri  

Tablo 30: Kurulu Kapasitede Genel Giderler 

Yıllar Toplam Gider Genel Giderler (% 5) Sabit Giderler Değişken Giderler 

 

2024 4.622.784,24 231.139,21 69.341,76 161.797,45  

  

Olağandışı gider ve zararlar; Olağandışı gider ve zararların toplam giderlerin %1’i 

olacağı varsayılmıştır. 

Tüm bu veriler ışığında aşağıdaki tablo tahmini işletme giderlerini göstermektedir. 

 

Tablo 31: İşletme Dönemi Gider Kalemleri ve Tahmini Tutarlar 
 

GİDER KALEMLERİ TUTARLAR 

Yardımcı Madde ve Malzeme 2.073.000,00 

Elektrik, Su Giderleri 300.000,00 

İşçilik ve Personel 1.585.200,00 

Bakım-Onarım 182.236,99 

Amortisman 364.473,98 
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Genel Giderler 231.139,21 

Olağandışı gider ve zararlar 48.539,23 

TOPLAM 4.784.589,42 

 
 

13.  TOPLAM YATIRIM VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI 

13.1. Toplam Yatırım Tutarı 

13.1.1. Arazi Bedeli/Kamulaştırma Bedeli 

 

Kamulaştırma yapılmayacağından, kamulaştırma ve arazi bedeli ödenmeyecektir. 

13.1.2. Sabit Sermaye Yatırımı  

- Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük Giderleri; Yapılacak yatırım öncesi 

gerçekleştirilecek etüt proje gideri tutarı hesaplanırken bina inşaat giderleri tutarının %1’i 

düzeyinde olacağı varsayılmıştır. 

- Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri; Yatırım   kapsamında   alınacak   herhangi   

bir   lisans,   patent   vb.   harcaması bulunmadığından bu konuda gider bulunmamaktadır. 

- Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.); yatırımın yapılacağı arazide 

yaklaşık 25-26 mt. kot farkı vardır. Gerçekleştirilecek projenin de içeriği dikkate alınırsa arazi 

düzenlemesi, hafriyat, dolgu ciddi biçimde gerekli olacaktır. Makine ile patlayıcı madde 

kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması(derin kazı), toprak zeminde 

platform tesviyesi(a=4,00m) ve tuvenan kum, çakıl veya stabilize ile dolgu yapma işlemleri için 

toplamda 1.398.065,70 TL maliyet öngörülmektedir.  

- Hazırlık Yapıları (şantiye vb.) giderleri için 29.000,00 TL gider öngörülmüştür.  

- İnşaat Giderleri (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat yapıları vb.); Hoşin Turizm 

Merkezi için yatırım kapsamında planlanan inşaat işleri günübirlik tesislerin yapım işini 

kapsamaktadır. Bu tesislerde yer alacak alanlar daha önce “5.2. Tesisin Hizmet Sağlayacağı 

Alanlar” başlığında belirtilmiştir. Tüm bu alanların yapım maliyeti 15.941.133,45 TL olarak 

hesaplanmıştır.  

- Çevre Koruma Giderleri; Yatırım için hesaplanan çevre koruma gideri 90.000,00 

TL’dir. 

- Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler; Yatırım için ulaştırma tesisi gideri 

bulunmamaktadır. 
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- Makine, donanım ve tefrişat giderleri; Yatırım kapsamında satın alınması planlanan 

makine bulunmamaktadır. Ancak yatırımın son döneminde günübirlik tesislerde kullanılacak 

ekipman ile tefrişat malzemeleri için 765.500,00 TL maliyet hesaplanmıştır.  

- Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme Giderleri; Yatırım kapsamında temin 

edilmesi planlanan ekipmanların taşıma sigorta vd. giderleri ilgili tedarikçi/tedarikçiler 

tarafından ürün hizmet bedeli içerisinde sağladığından ilâve gider bulunmamaktadır. 

- Montaj Giderleri; Yatırım kapsamında temin edilmesi planlanan ekipmanların montajı 

ve kullanım eğitimleri ilgili tedarikçi/tedarikçiler tarafından ürün hizmet bedeli içerisinde 

sağladığından ilâve montaj giderleri bulunmamaktadır. 

- Taşıt Gideri; Taşıt ihtiyacı olması durumunda taşıt yürütücü kuruluş Hilvan Belediyesi 

tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle herhangi bir gider konulmamıştır.   

- Yatırım Dönemi Genel Gider ve Beklenmeyen Giderler; İnşaat ve montajlar 

aşamasında sigorta, nakliye giderleri ilgili tedarikçi/tedarikçiler tarafından ürün hizmet bedeli 

içerisinde sağladığından ilâve gider bulunmamaktadır. Önceden varsayılmamış harcama 

giderleri, fiziksel harcamalara ilişkin yapılmış hataların karşılanması giderleri, beklenmeyen 

fiyat artışları için toplam giderlerin %2’si kadar beklenmeyen gider ayrılmıştır. 

- KDV Durumu; sabit yatırım tutarı KDV’den arındırılmış şekilde hesaplanmıştır. Bu 

projede sabit yatırım unsurlarındaki maliyetlendirmeye KDV dahil edilmemiştir.  

13.1.3. Yatırım Dönemi Faizleri  

Yatırım dönemi faiz gideri bulunmamaktadır. 

13.1.4. İşletme Sermayesi  

İşletme sermayesi (çalışma sermayesi) ihtiyacının tespitinde çalışma devri katsayısı 

yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde öncelikle, işletme devri katsayısı (Yıllık çalışma süresi / 

Çalışma Devresi) bulunur. Çalışma devresi ise işletmenin günlük giderlerini karşılamak için 

yeterli nakit bulundurmak istediği süredir. 

Daha sonra, yıllık işletme giderleri, çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık işletme 

sermayesi ihtiyacı bulunmaktadır (İşletme sermayesi ihtiyacı = Yıllık İşletme Giderleri / 

Çalışma Devresi Katsayısı) [17]. 

İşletmenin günlük giderlerini karşılamak için yeterli nakit bulundurmak istediği gün 

sayısının 30 gün olacağı varsayılmaktadır. Buna göre İşletme Devri Katsayısı 360 / 30 = 12 

olarak hesaplanmaktadır. Amortisman giderleri hariç tüm giderlerinin işletme devri katsayısına 
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bölünmesi ile projeksiyon dönemi işletme sermaye ihtiyacı KDV hariç olarak tespit edilmiştir. 

Öngörülen işletme sermayesi rakamı aşağıdaki tablodadır.  

Tablo 32: Öngörülen işletme sermayesi ihtiyacı 

Yıllar Toplam Gider İşletme Devri Katsayısı İşletme sermayesi 

 

2024 4.485.903,45 12 373.825,29  

 

Yukarıda bahsedilen toplam sabit yatırım kalemlerine ilişkin maliyet tablosu rapor ekinde 

sunulmuştur. Buna göre toplam yatırım ihtiyacı tablosu aşağıda sunulmuştur. Yatırım teşvikli 

olup KDV muafiyetinden yararlanacaktır.  

 

Tablo 33: Toplam Yatırım İhtiyacı 
 

Yatırım Kalemleri Tutar (TL) 

13.1. Arazi Alım Giderleri 0,00 

13.2. Sabit Sermaye Yatırımı 18.770.410,12 

        13.2.1. Etüt Proje Giderleri 182.236,99 

        13.2.2. Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri 1.398.065,70 

        13.2.3. Hazırlık Yapıları (şantiye vb.) giderleri  29.000,00 

       13.2.4. İnşaat Giderleri  15.941.133,45 

       13.2.5. Çevre Koruma Giderleri  90.000,00 

       13.2.6. Makine, donanım ve tefrişat Giderleri  765.500,00 

       13.2.7. Yatırım Dönemi Genel Gider ve 

Beklenmeyen Giderler 
364.473,98 

13.3.Yatırım Dönemi Faizleri 0,00 

13.4.İşletme Sermayesi 373.825,29 

Toplam Yatırım İhtiyacı 19.144.235,41 

13.2. Yatırımın Yıllara Göre Dağılımı 

Yatırımın yıllara göre dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir.  

 

Tablo 34: Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı Tablosu (TL) 

Yıllar 1. Yıl 2. Yıl 
TOPLAM 

Harcama Kalemleri İç Para Dış Para İç Para Dış Para 

13.1. Arazi Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.2. Sabit Sermaye Yatırımı 8.131.545,66 0,00 10.638.864,46 0,00 18.770.410,12 

        13.2.1. Etüt Proje Giderleri 182.236,99 0,00 0,00 0,00 182.236,99 

        13.2.2. Arazi Düzenleme ve 

Geliştirme Giderleri 
1.398.065,70 0,00 0,00 0,00 1.398.065,70 

        13.2.3. Hazırlık Yapıları 

(şantiye vb.) giderleri  
29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 
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       13.2.4. İnşaat Giderleri  6.376.453,38 0,00 9.564.680,07 0,00 15.941.133,45 

       13.2.5. Çevre Koruma 

Giderleri  
0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 

       13.2.6. Makine, donanım ve 

tefrişat Giderleri  
0,00 0,00 765.500,00 0,00 765.500,00 

       13.2.7. Yatırım Dönemi 

Genel Gider ve Beklenmeyen 

Giderler 

145.789,59 0,00 218.684,39 0,00 364.473,98 

13.3.Yatırım Dönemi Faizleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.4.İşletme Sermayesi 0,00 0,00 373.825,29 0,00 373.825,29 

TOPLAM YATIRIM TUTARI 8.131.545,66 0,00 11.012.689,75 0,00 19.144.235,41 

 
 

14. PROJENİN FİNANSMANI  

14.1. Yürütücü Kuruluşun Mali Yapısı 

Hilvan Belediyesinin mali kapasitesine yönelik veriler aşağıda sunulmuştur. Yürütücü 

kuruluşun mali yapısı merkezi bütçeden her yıl ayrılan pay olarak süreklilik göstermektedir. 

Gelirleri borçlarını karşılayacak durumdadır. Bu durumda projenin yürütülmesi ve işletilmesi 

sürecinde herhangi bir mali zorluk yaşanmayacağı söylenebilir.  

Tablo 35: Hilvan Belediyesi Mali Kapasite Verileri 
 

Yıl Gelirler (TL) Toplam 

Bilanço veya 

Bütçe (TL) 

Öz Sermaye (TL) Orta ve Uzun 

Vadeli Borçlar 

(TL) 

Kısa Vadeli 

Borçlar (TL) 

(< 1 Yıl) 

2017 15.127.389,28 21.000.000,00 1.764.307,12 2.299.010,06 8.043.571,43 

2018 16.577.482,43 22.050.002,00 1.332.314,74 4.556.736,67 8.730.332,67 

2019 19.208.732,32 21.000.000,00 1.627.715,00 7.927.209,25 6.119.566,45 

 
 

14.2. Finansman Yöntemi (öz kaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.) 

Projelerle ilgili olarak finansman kaynağı olarak; öz kaynak, destek, oto finansman ve 

kredi kullanımı olmak üzere 4 farklı yöntem kullanılabilir. Yatırım için gerekli finansmanın öz 

kaynaklardan ve hibe kaynaklarından oto finansman yöntemi ile sağlanması öngörülmektedir. 

Kredi kullanımı öngörülmediğinden faiz ve kredi ödemeleri hesaplama kapsamı dışında 

bırakılmıştır.  
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14.3. Finansman Kaynakları ve Koşulları 

Tüm bina vd. alanların yapımında oto finansman kullanılacaktır. Yapım maliyetleri 

sadece oto finansmanla karşılanacağı için kredi kullanılmayacaktır. İşletme sermayesinin 

finansmanı ise öz kaynaklardan karşılanacaktır.  

14.4. Finansman Maliyeti 

Kredi kullanılmayacağı için finansman maliyeti olmayacaktır. 

 

14.5. Finansman Planı 

Aşağıdaki tablo yatırımın yapılması döneminde gerekli olan finansman ihtiyacını 

göstermektedir.  

Tablo 36: Yatırımın Yapılması İçin Gerekli Finansman Planı 
 

Yıllar 1. yıl 2. yıl Toplam 

Toplam Finansman İhtiyacı 8.131.545,66 11.012.689,75 19.144.235,41 

Finansman Kaynakları 

Özkaynaklar 0,00 373.825,29 373.825,29 

Krediler 0,00 0,00 0,00 

Hibe/Destek miktarı 8.131.545,66 10.638.864,46 18.770.410,12 

Toplam Finansman 8.131.545,66 11.012.689,75 19.144.235,41 

 
 
 

15. PROJE ANALİZİ 

15.1. Finansal Analiz  

Yapılacak Yatırımın 10 yıllık Tahmini Gelir Gider, Nakit Akışını ve Finansal Karlılığını 

Gösteren Hesaplamalar bu bölümde sunulmuştur.  

15.1.1. Finansal Tablolar  

 

Aşağıdaki tabloda söz konusu işletmeye ait gelir tablosu görülmektedir.  
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Tablo 37: Tesis Gelir Tablosu (TL) 
 

Kalemler  2024 

Brüt Satışlar 5.182.500,00 

Satış İndirim ve İadeleri 0,00 

Net Satışlar 5.182.500,00 

Satışların Maliyeti 4.504.910,97 

Brüt Satış Karı 677.589,03 

Faaliyet Giderleri 231.139,21 

Faaliyet Karı 446.449,82 

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 0,00 

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 0,00 

Borçlanma Maliyetleri 0,00 

Olağan Kar 446.449,82 

Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00 

Olağandışı Gider ve Zararlar 48.539,23 

Vergi Öncesi Dönem Karı 397.910,58 

Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler 87.540,33 

DÖNEM NET KARI / ZARARI 310.370,26 
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15.1.2. Nakit Akım Tablosu 

 
 

Tablo 38: Nakit Akım Tablosu (TL) 
 
 

YILLAR Yatırım Dönemi 2024 

NAKİT GİRİŞLERİ     

Satışlardan Elde Edilen Gelirler 0,00 5.182.500,00 

Diğer Gelirler  0,00 0,00 

Dönem Başı Nakit Mevcudu 0,00 -373.825,29 

Destekler 18.770.410,12 0,00 

NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI 18.770.410,12 4.808.674,71 

NAKİT ÇIKIŞLARI     

Sabit Yatırım Tutarı 18.770.410,12 0,00 

İşletme Sermayesi 373.825,29 0,00 

Yardımcı Madde ve Malzeme 0,00 2.073.000,00 

Elektrik, Su Giderleri 0,00 300.000,00 

İşçilik ve Personel 0,00 1.585.200,00 

Bakım-Onarım 0,00 182.236,99 

Genel Giderler 0,00 231.139,21 

Olağandışı gider ve zararlar 0,00 48.539,23 

Vergi ve Yasal Yükümlülükler 0,00 87.540,33 

NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI 19.144.235,41 4.507.655,76 

Net Nakit Akışı -373.825,29 301.018,95 

 

15.1.3. Finansal Fayda-Maliyet Analizi 

 

Hemen hemen tüm yatırımların finansal analizlerinde Net Bugünkü Değer, iç kârlılık 

oranı hesaplamaları kullanılan en yaygın yöntemlerdir. Bu hesaplamaların her biri için elde 

edilen sonuçlar aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu yatırım türünde, adı geçen bu 

kriterlerin tamamı yatırım kararının verilmesinde amil faktör değildir. Finansal analizde takip 

edilecek yönteme ilişkin önemli unsurlar şunlardır: 

• Projenin ekonomik ömrü 20 yıl olarak kabul edilmiştir.  

• Sadece nakit girdi ve çıktılar hesaba katılmıştır. Amortisman gibi nakit akışına sebep 

olmayan maliyet unsurları analizde dikkate alınmamıştır.  

• Fayda ve maliyetler sabit fiyatlarla hesaplanmış, enflasyon ve KDV hesaba 

katılmamıştır.  
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Net Bugünkü Değer (NBD); Yatırım kararlarının değerlendirilmesinde kullanılan net 

bugünkü değer kriteri, bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin 

bugünkü değerleri toplamı ile nakit çıkışlarının bugünkü değer(ler)i toplamı arasındaki fark 

olarak tanımlanabilir. Gerçekleştirilmesi planlanan proje, işletmenin değerine net bugünkü 

değeri kadar katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bir işletme, sahip olduğu yatırım bütçesini net 

bugünkü değeri pozitif yatırımlara yönlendirmelidir.  

 Ekonomik analizde kullanılacak formül aşağıdaki gibidir:  

 

Formüldeki NBD, net bugünkü değeri, Sn n’inci yıldaki fayda ve maliyet arasındaki farkı 

(net fayda), i indirgeme oranını (%10) simgelemektedir. n projenin ekonomik ömrüne (20 yıl) 

eşittir.  

 

Tablo 39: Finansal Fayda – Maliyet Analizi Sonuçları 

SN Yıllar 

Tahmini  

Nakit Akışları(Sn) 

(TL) 

 

Bugünkü Değerler 

(BD) 

(Sn /1.10)n 

(TL) 

0 2023 -373.825,29 -373.825,29 

1 2024 301.018,95 248.775,99 

2 2025 301.018,95 205.599,99 

3 2026 301.018,95 186.909,08 

4 2027 301.018,95 169.917,35 

5 2028 301.018,95 154.470,32 

6 2029 301.018,95 140.427,56 

7 2030 301.018,95 127.661,42 

8 2031 301.018,95 116.055,84 

9 2032 301.018,95 105.505,30 

10 2033 301.018,95 95.913,91 

11 2034 301.018,95 87.194,47 

12 2035 301.018,95 79.267,70 

13 2036 301.018,95 72.061,54 

14 2037 301.018,95 65.510,49 

15 2038 301.018,95 59.554,99 

16 2039 301.018,95 54.140,90 

17 2040 301.018,95 49.219,00 

18 2041 301.018,95 44.744,55 

19 2042 301.018,95 40.676,86 

20 2043 301.018,95 36.978,97 

 

 

 

Faydaların Bugünkü Değerleri(BD) 2.377.260,87 

Maliyetin Bugünkü değeri(C_BD) -373.825,29 

Net Bugünkü Değer(NBD) 2.003.435,58 
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NBD pozitif ise yapılması düşünülen yatırım kârlı demektir, bu sonuç (2.003.435,58) 

yatırımın rantabl olduğunu göstermektedir.  

İç Kârlılık Oranı (İKO); Projeyle ilgili tüm nakit çıkışlarının (örn. Yatırım maliyetleri, 

satılan hizmet maliyeti, faaliyet giderleri, vb.) bugünkü değerleriyle tüm nakit girişlerinin 

bugünkü değerlerini birbirine eşit kılan iskonto oranıdır [15].. 

İç kârlılık oranı yüzde ile ifade edilir. Buna göre İKO: % 8,16 olarak bulunmuştur.  

15.1.4. Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi  

Proje ile ilgili olarak gerek yatırım döneminde gerekse sonrasında finansman ihtiyaçları 

hem Kalkınma Ajansı bütçesi hem de Hilvan Belediyesi bütçesi kamusal kaynak olup yatırım 

ve işletme döneminde öngörülen giderler kadar bir etkisi söz konusu olacaktır. 

15.2. Ekonomik Analiz 

15.2.1. Ekonomik Faydalar 

Turizm sektörünün, bölgesel kalkınma ve kaynakların etkin kullanımı konusunda büyük 

bir yeri ve önemi vardır. Özellikle bölgelerarası dengesizliğin giderilmesinde turizm sektörü, 

tarım ve sanayide yeterli kaynak ve gelişme imkânına sahip olmayan ama zengin bir turistik 

arz verilerine sahip bölgelerin, planlı ve etkin turizm politikaları uygulamaları sonucunda 

turistik yönden dengeli bir şekilde kalkınmalarını sağlar. 

Turizm endüstrisi yıllardır sürekli büyümüş ve küresel ekonomiye ve küresel istihdama 

önemli katkılarda bulunmuştur (World Tourism Organization). Dünya Seyahat ve Turizm 

Konseyi'ne (n.d.) göre, bu endüstrinin büyümesi, 2019'a kadar art arda dokuz yıl boyunca 

küresel ekonomi büyümesini geride bırakmıştır. 2019'da, bu endüstrinin küresel GSYİH'ya 

doğrudan, dolaylı ve uyarılmış katkısı %10,3’tür. Dünyadaki her 10 işten 1'ini üretmiştir. Tarım 

ve otomotiv endüstrileri gibi bazı kilit endüstrilerin performansını aşmıştır. Bu nedenle, bu 

sektör, özellikle Hedef 8, 12 ve 14 (World Tourism Organization) başta olmak üzere 17 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin (SKH) tümüne doğrudan veya dolaylı 

olarak katkıda bulunabilir [18-19-20]. 

Tüm dünyada turizm sektörünün ekonomik payı artarken Türkiye henüz katma değeri 

yüksek olan turizm sektöründen arzu ettiği payı alamamıştır. Bunun temel sebepleri arasında 

turistlerin kalış süresinin az olması, kişi başına düşen turist harcamalarının düşük kalması, 

turizmin çeşitlendirilmemesi ve tanınırlık düzeyinin düşük olması yer almaktadır. Alternatif 
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turizm potansiyeli oldukça yüksek olmasına karşın özellikle gelişmemiş bölgelerde kamusal 

yatırım eksiklikleri özel teşebbüslerin de girişimde bulunmalarının önünü tıkamaktadır. 

Proje ile aşağıda sıralanan ekonomik etkilerin ve katma değerlerin meydana gelmesi 

beklenmektedir: 

- Turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi sağlanacak ve ilçenin tanınırlık düzeyi 

artacaktır. 

- Uluslararası boyutta marka değeri taşıyacak bir turizm rekreasyon alanı oluşturulacaktır.  

- Bölgeyi ziyaret eden turist sayısını önemli ölçüde artıracaktır. 

- İlçede diğer ekonomik sektörlere olumlu etki ederek, ilçe bazında hasılanın artmasına 

sebep olacaktır.  

- Turizm sektörüne paralel olarak turizmin gelir etkisinin artması, tarım sektöründe 

üretim kalitesinin artmasını, standardizasyonun sağlanmasını ve kaliteli ürünün gerçek değerini 

bulmasını sağlayacaktır. 

- Turizm ve ekonomik faaliyetlerde yaşanacak hareketlilik öncelikli olarak kadınların ve 

gençlerin istihdamına katkı sağlayarak üretim süreçlerine dahil olmalarını destekleyecektir. 

- Turizm sayesinde ihracı mümkün olmayan, jeoekonomik varlıklar, sosyokültürel varlık, 

değer ve olaylar ile spesifik bazı hizmetler bölge için döviz kaynağı haline gelecektir. 

- Yabancı turistlerden elde edilecek döviz gelirleri sayesinde güncel ekonomik 

sorunlarımızdan biri olan cari açığımızın kapanmasına da katkı sağlanacaktır. 

- Yeni turizm ve altyapı yatırımları yapılacak, girişim sayısı artacaktır. 

15.2.2.  Projenin Çarpan Etkileri 

Proje kapsamında Hoşin Bölgesinin; Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm destinasyonu 

adı altında turizm rotalarına eklenmesini sağlamak ve Mezopotamya Tur güzergahının 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje sonunda tur güzergahının geliştirilmesine yönelik gerekli 

tasarım uygulama projeleri hazırlanmış olacaktır.  

Yapılacak Uygulama projeleri ile Hoşin'in doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ortaya 

çıkarılarak yatırımcıların, tur acentelerinin, turizm acentelerinin ve ilgili kurumların dikkatini 

çekerek; bölgenin içinde turizm, istihdam ve katma değer oluşturacak alanların geliştirilmesine 

katkı sağlayacaktır. Şanlıurfa'nın ve TRC2 Bölgesinin turizm sektöründe çeşitlendirilmiş 

hizmetleri ve arttırılmış kapasitesi ile daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgi odağı haline 
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getirilmesi sağlanacak, turistlerin bölgede daha uzun konaklaması ve daha fazla sayıda turiste 

ev sahipliği yapılması ile Hilvan'da hizmet sektöründen elde edilen gelir ve bu alanda yapılacak 

yatırımlar arttırılacaktır.  

Turizm merkezinin inşası halinde gerçekleştirilecek rekreasyon çalışmaları kapsamında 

yer alacak işletmeler, bölgede faaliyetlerini sürdüren esnaf ve üretilen yerel ürünleri bölgedeki 

turistlere satma olanağına sahip olacak olan yerel halk ekonomik açıdan projeden olumlu 

şekilde etkilenme potansiyeli taşımaktadır. 

Daha çok sayıda turistin bölgemize gelmesi, bölgemizde çalışan seyahat acentelerinin 

müşterilerinin ve dolayısıyla gelirlerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bölgede turizm 

sektörünün canlandırılması ve geliştirilmesi pek çok sektöre de girdi sağlayacağından, artan 

gelişim ve kapasite kullanımı dolayısıyla, tüm sektörlerde bu ivmeyi yakalamaya yönelik 

gelişim, yatırım ve hareketlilik sağlanacaktır. 

Bölgenin turizm potansiyelinin artmasıyla birlikte artan olanaklara bağlı olarak 

girişimcilik açısından gelişim yaşanması öngörülmektedir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren 

otel, tur, tesis vb. işletmelerdeki artış ile yeni istihdam alanlarının oluşturulması 

hedeflenmektedir. Böylece hem girişimciler hem de bu işletmelerde çalışma imkânı 

yakalayacak olan bireylerin refah düzeyinde artış olması beklenmektedir. 

15.3. Sosyal Analiz  

15.3.1. Sosyal Fayda Analizi 

GAP Master Planı’nda bölgedeki sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak mekânsal 

yapının ve kentsel gelişmelerin "kırık gelişme aksı" olarak tanımlanan Gaziantep-Şanlıurfa 

Diyarbakır ekseninde gerçekleşeceği öngörülmüştür. Belirlenmiş olan kırık gelişme aksı 

içerisinde Şanlıurfa ili için; Birecik, Suruç, Şanlıurfa Merkez, Hilvan ve Siverek ile “Şanlıurfa 

Viranşehir-Kızıltepe-Mardin Alt Bölge Gelişme Aksları belirlenmiştir. Ayrıca GAP Eylem 

Planında Diyarbakır ve Şanlıurfa “cazibe merkezleri” olarak belirlenmiştir [21]. 

Bu bağlamda proje ile turizmin yıl boyuna yayılması ve ulaşım ve diğer teknik altyapı 

konulara yönlendirici stratejileri ve yatırım programlarını içermektedir. Halkın sürdürülebilir 

turizm konusunda farkındalığının artırılması ve bölgenin tanıtımı konusunda ise düzenli 

faaliyetlerin (eğitim seminerleri, festivaller, fuarlar vb) gerçekleştirilmesine olanak 

sağlayacaktır. Ayrıca mekânsal ve stratejik düzenlemeleri içermektedir. 

Uygulanacak proje ile ortaya çıkması beklenen sosyal faydalar aşağıda sıralanmıştır: 
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- İlçe içinde sosyal imkânlara erişim artacaktır.  

- İlçenin tarihi ve kültürel değerleri görünür kılınarak, sosyal yaşama entegre edilecektir. 

- Hilvan’da üniversite eğitimi için bulunan öğrencilerin en önemli sorunu boş zamanlarını 

geçirebilecekleri sosyal alanların az olmasıdır. Proje ile bu sorununun çözümüne katkı 

sağlanacaktır. 

- Dezavantajlı bireylerin sosyal yaşama güvenle katılabildikleri yeni bir alan 

oluşturulacaktır. 

- Barındıracağı farklı birçok işlev (bungalov evler, camping alanı, restoran cafe, mesire 

yeri) aracılığıyla yıl boyu aktif, canlı, yaşayan, kentsel mekân oluşturulacaktır. 

- Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. 

- Bölgenin yaşanabilirlik endeksinde iyileşme sağlanacaktır 

- Fırat Nehri çevresinde olmasına rağmen bu durumdan yeterince yararlanamayan ilçede 

yeni, nitelikli sosyal-kamusal odak noktaları oluşacaktır.  

- Fırat nehri, ilçe bütünü içinde etkin rol alacaktır.   

- İlçede yaşanan yoğun kamu çalışanı göçünün azaltılacaktır.  

- İlçe halkı için ilçe merkezinde yeni bir buluşma ve sosyalleşme mekânı oluşmuş 

olacaktır. 

15.3.2. Sosyo-kültürel Analiz 

Türkiye’deki en önemli sosyal sorunlardan birisi bölge insanları arasında sosyal iletişim 

eksikliğidir. Bu sebeple doğu ile batı arasında birbirine karşı önyargı oluşmakta ve bu durum 

sosyal birlikteliğe zarar vermektedir. Projenin sağlayacağı sosyo kültürel etkilerden en önemlisi 

doğu ile batı arasında sosyal köprüler kurulmasına yardımcı olarak doğu-batı kaynaşmasını 

sağlayacak olmasıdır.  

Turistik aktiviteler sonrası hem turistin ziyaret ettiği bölge hemde gelen turistler 

etkilenmektedir. Bir bölgede turizmin gelişebilmesi için öncelikle o bölgenin sosyo-kültürel 

olarak gelişmiş, turiste karşı olumlu bir bakış açısının bulunması gerekmektedir. Turizm 

bilincine sahip olmayan bir bölge turizm acısında ne kadar uygun olursa olsun, asla gelişmez 

ve istenen sonuç elde edilmez. Bu bağlamda proje ile ilçe halkının turizm bilinci artacaktır. 
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Turizm sayesinde bölgeye ait olan sanatsal çeşitlilik önem kazanmaya başlayacaktır. 

Çünkü projenin tamamlanması ile ortaya çıkan turizm faaliyeti geleneksel sanatlar üzerinde 

talep oluşturacaktır. Bu vasıta ile ilçede yaşayanlar gelen talepleri karşılamak için kültürel 

faaliyetlere önem verecek ve el sanatlarını geliştirebilecektir.  

Bunun yanında yapılacak turizm merkezi ile ilçedeki çocukların, gençlerin ve kadınların 

yaşam standartlarının geliştirilmesine, sosyal yaşama katılmasına katkı sağlanacaktır. Sonuç 

olarak bakıldığında sosyo-kültürel etkileşim ile Hilvan’da turizm sayesinde yeni dostluklar 

kurulacaktır.   

15.4. Bölgesel Analiz 

Proje, TRC2 bölgesinde yapılacaktır. Bölgenin sosyo ekonomik gelişmişlik sıralaması 

göz önüne alındığında projenin bölgeye sağlayacağı en önemli katkı bölgenin sosyoekonomik 

gelişmişlik sıralamasında yükselmesine olanak sağlamasıdır. Bu proje ile bölgenin turizm 

kapasitesi artacaktır. Dolayısıyla bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak olan proje, diğer iller 

ve Şanlıurfa’nın diğer ilçelerinde de benzer yatırımların gerçekleşmesini sağlayacaktır.  

Bölgede ulaşım altyapısı yeterli olmakla birlikte Hilvan ilçesinde Fırat nehri kenarındaki 

ulaşım altyapısını iyileştirmeye yönelik kamu yatırımlarının artacaktır. Diğer bölgelere oranla 

bölgede bu tarz projeler daha az yürütülmektedir. Bölgenin eğitim düzeyi, istihdam oranı gibi 

verilerinde artış, işsizlik, göç vb. değerlerinde azalış meydana gelecektir. 

Söz konusu projenin örnek teşkil edecek ve bölge kaynaklarından daha verimli şekilde 

yararlanılacaktır. Bu bağlamda bölgede faaliyet gösteren diğer kamu kuruluşları ve Sivil 

Toplum Kuruluşlarının da yeni projeler üretmesi beklenmektedir. Bölgede turizm sektörüne 

dönük yatırımların artması, dış göçün azalması için benzer projelerin çoğalması, bu alandaki 

eğitim kurumu ve STK sayısında artışa yol açabilecektir.  

15.5. Çevresel Analiz 

Hilvan görece küçük ve orta ölçekli, ulaşılabilirlik ve büyük merkezlerle etkileşim 

açısından uygun konumda bulunan, genelde tarım kapasitesi yüksek, kısmen tarımsal sanayi ve 

turizm ağırlıklı hizmetler sektörü potansiyeli bulunan, küçük ölçekli çekim merkezleri olarak 

tanımlanmıştır.  

Projenin gerçekleşmesi ile kentsel yerleşimlerde sosyal ve teknik donatı alanlarının 

oluşturulması, dezavantajlı gruplara daha nitelikli yaşam standartlarının sağlanması 

hedeflenmektedir. Hilvan’ın en önemli tarihsel ve kültürel eserlerinin bulunduğu Fırat Nehri 
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kıyısı proje alanının bakımsız ve atıl durumda olması nedeniyle çevre ve görüntü kirliliği 

oluşmaktadır. Proje alanın seçiminde, çevresel kirliliğin giderilmesi, Fırat Nehir yatağında 

evsel atıklar nedeniyle yaşanan kirliliğin önlenmesi etkin rol oynamıştır. Yerel yönetim 

tarafından gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması ile proje alanında çevresel kontrol 

sağlanabilecektir. 

Proje ile çevresel kirlilik giderilecek, Fırat Nehir yatağında evsel atıklar nedeniyle 

yaşanan kirlilikler önlenecektir. Belediye tarafından gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması ile 

proje alanında çevresel kontrol sağlanabilecektir. Proje ekolojik göstergeler açısından özellikle 

kirlilik oluşturan faktörleri ortadan kaldırarak doğal ve tarihsel kaynakların korunması yönünde 

alınan kararları geliştirecektir. Planlama stratejilerine ve hedeflerinde ekolojik sürdürülebilirlik 

vurgusunun artırılmasına yardımcı olacaktır. 

Tüm bu etkilerinden ötürü yapılacak projenin çevreye sağlayacağı pozitif katkı nedeniyle 

ve projenin içeriği itibariyle “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının 

alınmasında hiçbir sakınca yoktur. Projenin uygulanması ile Atatürk Barajı gölü ve Fırat Nehri 

havzasının sürdürülebilirliğine ve koruma kullanma dengesinin sağlanmasına katkı 

sağlanacaktır. Mevcut durumda bakımsız ve atıl kalan alan, projenin uygulanması ile kontrol 

edilebilir, bakım onarımı düzenli yapılan bir alan haline gelecektir. Projenin çevreye vereceği 

olumsuz herhangi bir etki bulunmamaktadır. 

15.6. Duyarlılık Analizi 

Bu bölümde projenin uygulanma aşamasında ortaya çıkabilecek riskler 

değerlendirilmiştir. Proje Risk Yönetimi, projelerin mevcut durumunu değerlendirilerek ileride 

proje için risk oluşturabilecek unsurların tespit edilmesi ve bunlara karşı gerekli cevapların 

hazırlanması sürecidir. Projelerde bu süreç işletilerek, proje kapsamının yerine getirilmesi, 

proje hedeflerine ulaşılabilmesi için istenmeyen durumların önlenmesi, istenen durumlarında 

olma olasılığının artırılması amaçlanır. 

Duyarlılık analizi, bir yatırım projesi ile ilgili değişkenlerin değişebilirliğini belirlemede 

de kullanılan bir yöntemdir. Duyarlılık analizi, hangi risklerin veya belirsizliklerin projeyi 

potansiyel olarak daha çok etkileyebileceğinin belirlenmesine yardımcı olur. Projedeki 

belirsizliklerin proje hedefleriyle nasıl bir ilişkisi olduğunun ve nasıl, ne derece etkilediklerinin 

analiz edilmesinde kullanılır. Proje kapsamında etüt, inşaat mühendislik, yapım işleri ve bu 

işlerle ilgili malzeme alımlarında bazı temel parametrelerin farklı değerler alması yukarıda 

bahsedilen finansal maliyet kalemlerine etki edebilecektir. Bu durumda söz konusu analizlerde 
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ve göstergelerde ne tür değişiklikler olabileceği düşünülmüştür. Bu değişikliklere karşı 

oluşabilecek duyarlılık değerlendirilmiştir. 

Buna göre; yapım işlerinde ve malzeme alımlarında temel fiyatlarda ortaya çıkacak artış 

projenin uygulanması ile ilgili risk analizinde kritik değişken olarak belirlenmiştir. Çünkü 

Türkiye ekonomisinde son dönemde enflasyonist bir durum yaşanmaktadır. Duyarlılık analizi 

yapılan farklı senaryolar aşağıda belirtilmiştir: 

 

Tablo 40: Hammadde girdisinde %20 artış olması halinde duyarlılık analizi 
 

NBD (Net Bugünkü Değer) 1.987.108,29 

İKO (İç Kârlılık Oranı) 7,42% 

 
 

Tablo 41: Satış miktarında %20 azalma olması halinde duyarlılık analizi 
 

NBD (Net Bugünkü Değer) 1.428.510,26 

İKO (İç Kârlılık Oranı) 6,26 % 

 

15.7. Risk Analizi 

Türkiye ekonomisi küresel krizlere duyarlı bir ekonomidir. Ülke ekonomisinde ortaya 

çıkabilecek olası bir kriz tesise gelecek yerli turist sayısını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Şanlıurfa ilinin tarihi ve kültürel varlık yönünden zengin olması yabancı turist alternatifi 

sunduğundan, kriz dönemlerinde yurt dışı pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerine daha fazla 

yer verilecektir. 

Küresel iklim değişikliği ile aşırı yağış, sis gibi doğa olayları yaşanabilecektir. Bu durum 

kurulacak merkez için risk taşımaktadır. Böyle durumlar için arama-kurtarma ekipleri 

oluşturarak önlem alınması planlanmaktadır. 

Yine proje ile ilgili bir başka risk ise Atatürk Barajından ötürü Fırat nehrinin debisinin 

değişebilir olmasıdır. Bunun için öncelikle projenin mimari tasarım aşaması yapılmadan DSİ 

Bölge Müdürlüğünden ilgili veriler alınmış ve buna tasarım yapılmıştır. İleride farklı bir 

yükseltinin çıkmasına karşın su üzerinde bulunan yüzme alanı portatif yükselebilir şekilde 

tasarlanmıştır.   
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Yakın zamanda yaşanan Covid 19 gibi salgın durumları projenin işleyişini 

etkileyebilecek farklı bir risk durumudur. Bu durum salgın döneminde olumsuz etkilere yol 

açsa da, salgının bitişi ile birlikte turizm merkezi için yeni fırsatlara yol açacaktır.  

Projenin uygulanma süreci ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek başka bir riskte ihtiyaç 

duyulan özellikteki malların alınamaması durumudur. Bu riskin ortadan kaldırılması için teknik 

şartnameler işin uzmanı kişilere hazırlatılacaktır. İdari şartnamelerde hata yapılmaması için 

nitelikli personel çalıştırılacak ve hazırlanan şartnameler ayrıca hiyerarşik (sıralı amirler) 

kontrolünden geçirilecektir. Teslim alınan malların şartnameye uygunluğunu sağlamak üzere 

Muayene ve Kabul komisyonları oluşturulurken işin uzmanı kişilerin bulundurulmasına dikkat 

edilecektir. Yoksa da ilâve görevlendirmeler yapılarak mal teslim alınacaktır. 

Satın alma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı oluşması durumunda ise; Harcama 

sürecinde yer alan görevlilerin her bir safhadaki kontrollerin sağlıklı yapılması için gerekli 

tedbirler alınacaktır. 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Bu fizibilite raporu, Şanlıurfa ili Hilvan ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Fırat nehri 

kenarında bulunan Hoşin (Uluyazı) kırsal mahallesinde konaklama, kamp alanı ve rekreasyon 

ile günübirlik tesislerin yer aldığı bir turizm merkezi haline getirilmesinin olası fayda-maliyet 

analizini ve uygulama planını içermektedir. 

Fizibilite raporu oluşturulurken Hoşin Turizm Merkezinin turist çekme kapasitesini 

artırabilecek her türlü faktör detaylı olarak ele alınmıştır. Fizibilite raporunun hazırlanmasından 

önce turizm acentaları, turist rehberleri ve ilin turizm alanındaki yöneticileri ile çalıştay 

düzenlenmiştir. Yapılan görüşmelerde tur sayısının artırılabilmesi için gerek görülen 

rekreasyon alanları hakkında öneriler alınmıştır. Bu öneriler doğrultusunda, fizibilite ekibinde 

yer alan mimari tasarımcılar tarafından Hoşin ’in doğal güzelliklerini yansıtan bir mimari çizim 

yapılmıştır. Bu tasarım seyir teras, yüzme havuzu, rekreasyon alanları ile turizm tesislerinin 

çeşitli kombinasyonları şeklinde oluşturulmuştur. Turizm merkezinde yer alan tesisler organize 

edilirken çevreye zarar vermeyen ve doğal güzelliklerin yansıtıldığı bir atmosfer oluşturulmaya 

çalışılmıştır.  

Projenin 24 ayda tamamlanarak 2024 yılında hizmete sunulması öngörülmektedir. 

Yaklaşık tahmini maliyetinin 19.144.235,41 TL olması beklenmektedir.  
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Proje bölgede ve ilçede var olan birçok ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesinde 

önemli rol oynayacaktır. Buna göre bölgede işsizlik oranı Türkiye seviyesinin çok üstündedir. 

Proje ile doğrudan ve dolaylı (uyarılmış) olarak istihdam sağlanacaktır. Turizm sektöründeki 

nitelikli tesis sayısının az olması (1 adet Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisi 

bulunmaktadır), hizmet sunum standartlarının düşük olması ve ulusal ve uluslararası 

tanıtımının yetersiz olması ilçenin önemli sorunlarıdır. Proje ile ilçenin konaklama kapasitesi 

arttırılacaktır.  

Hilvan ilçesinin yeterince yatırım çekemediği söylenebilir. Söz konusu proje ilerleyen 

yıllarda özellikle konaklama sektöründe yatırım çekilmesine yardımcı olacaktır. İlçe tarım ve 

sanayi sektörü gelişmişlik sıralamasında görece iyi konumda iken, turizm sektörü gelişmişlik 

sıralamasında geri konumdadır. Yapılacak proje ile Hilvan ilçesinin turizm sektörü gelişmişlik 

sıralamasında iyi bir konuma gelmesi hedeflenmektedir.  

Hilvan ilçesinde yoğun göç yaşanan mahallelerde, plansız ve düzensiz yapılaşma ile 

yetersiz altyapı ve sosyal donatı sorunu mevcuttur. Proje bu sorunların çözümünde etkili 

olacaktır. Ayrıca proje ile çevresel kirliliğin giderilmesi, Fırat Nehir yatağında evsel atıklar 

nedeniyle yaşanan kirliliğin önlenmesi sağlanacaktır. Yerel yönetim tarafından gerekli alt yapı 

yatırımlarının yapılması ile proje alanında çevresel kontrol sağlanabilecektir. Bunun yanında 

meraların plansız kullanılması meraların bozulmasına ve üretim kaybına neden olmaktadır. 

Proje ile verimsiz alanlar kullanıma açılacaktır. 

Söz konusu proje ile Hilvan ilçesinin sosyo gelişmişlik düzeyinin artırılması 

hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak Şanlıurfa’nın 2023 Turizm Master Planında öngörülen 

UNESCO yaratıcı kentler-Müzik, İslam Dünyası Turizm Başkenti, UNESCO Jeopark, Harran 

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi başvurusu ile talep artışının devam edeceği 

öngörülmektedir. 

Yatırımın tamamlanmasının akabinde “Turizm Merkezi” niteliğine kavuşabilmesi için 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunulması önerilmektedir. 
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Sabit Yatırım Tutarları Listesi 

İşin adı miktar 

birim 

fiyatı Tutarı (TL) 

Ø 8 mm-Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 

kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 27,318 7.415,10 202.565,70 

Ø 14 mm Ø 28 ve  nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 

kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 37 8.000,00 296.000,00 

Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her 

genişlikte yumuşak kaya kazılması(derin kazı) 25000 17,26 431.500,00 

Her cins toprak zeminde platform tesviyesi(a=4,00m 21000 8,00 168.000,00 

TUVENAN KUM,ÇAKIL VEYA STABİLİZE İLE DOLGU 

YAPMA 30000 10,00 300.000,00 

Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 3500 82,78 289.730,00 

250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması 

(dış cephe sıvası) 2250 56,86 127.935,00 

250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması 4750 37,33 177.317,50 

Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat 

boya yapılması (iç cephe) 2500 34,50 86.250,00 

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar 

uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 2250 42,79 96.277,50 

115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 

mm) ile duvar yapılması (w sınıfı - 700 kg/m3) 1650 66,85 110.302,50 

Aleminyum silikon giydirme cephe 100 1.290,00 129.000,00 

ahşap pencere 50*100 9 800,00 7.200,00 

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert 

pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama 

ve benzeri imalat) 76 2.000,00 152.000,00 

(42,5 X 42,5 CM) VEYA (45 X 45 CM) ANMA 

EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY 

ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER 

KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME 

KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) 1350 68,10 91.935,00 

İşl.dekore edilmiş demirden parmaklık v.b. dekoratif imalat 

yapılması 16 15.000,00 240.000,00 

güneş kırıcılar 60 1.510,00 90.600,00 

aluminyum kompozit cephe 100 490,00 49.000,00 

ısı yalıtım  2250 100,00 225.000,00 

su yalıtımı membran 950 25,00 23.750,00 

60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron 

elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik 

kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) 

gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması 700 160,59 112.413,00 

C 25/30 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları 

(TS EN 206-1+A1) 2250 205,00 461.250,00 

200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 8345 280,00 2.336.600,00 

Kadronlu ahşap döşeme yapılması 1600 150,00 240.000,00 

Bazalt taşı bordürler 10x25x50 cm 2800 27,20 76.160,00 

Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat 

yapılması( taş duvar yapımı) 9000 204,80 1.843.200,00 

stonart döşeme kaplaması 2600 150,00 390.000,00 

8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton 

parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve 

desende) 5000 69,58 347.900,00 
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ÇİM VE ÇİÇEK EKİMİ 3000 30,00 90.000,00 

Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zem.kap. 2 cm 

kalınlıkta 405 54,00 21.870,00 

63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, 

sulama ve sıkıştırma yapılması 

15000 62,44 936.600,00 

10-15CM. KALINLIKTA BİTKİSEL TOPRAK 

SERİLMESİ 2500 76,05 190.125,00 

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 

(3,000 kg/m2 dahil) 50 7.590,63 379.531,50 

İDARE MALI ÇAM VEYA SERT AĞAÇ KERESTE İLE 

AHŞAP TAKVİYE VE KARKAS YAPILMASI 

(CIVATA,SOMUN,BULON)KAMELYA 16 12.000,00 192.000,00 

çöp kovası ahşap 90 1.000,00 90.000,00 

bank 45 2.500,00 112.500,00 

barbekü 16 1.500,00 24.000,00 

spor alanları 1 21.000,00 21.000,00 

salıncak  1 10.000,00 10.000,00 

çeşme 16 1.400,00 22.400,00 

çoçuk oyun parkı 1 60.000,00 60.000,00 

yüzer iskele 1  3.776.000,00 

ağaçlar 1500 120,00 180.000,00 

aydınlatma kısa 100 1.000,00 100.000,00 

aydınlatma uzun 150 1.500,00 225.000,00 

özel bank tasarımı 9 12.000,00 108.000,00 

bungalov 10 40.000,00 400.000,00 

 

Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve 

yerine konulması 3000 19,74 59.220,00 

 

PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 

12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 150 142,59 21.388,50 

250/240 EBATLARINDA FOTOSELLİ KAPI 11 9.000,00 99.000,00 

büro takımı  9 12.000,00 108.000,00 

toplantı masası 1 6.000,00 6.000,00 

bungalov mobilya 10 11.000,00 110.000,00 

cafe masa sandalye  17 2.500,00 42.500,00 

(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü 

desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar 

karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması 

(karo yapıştırıcısı ile) 1865 67,55 125.980,75 

50 pvc 50 31,98 1.599,00 

70 pvc 40 19,04 761,60 

100 pvc 240 32,46 7.790,40 

125 pvc 50 36,21 1.810,50 

150 pvc 150 43,60 6.540,00 

Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları 140 6,59 922,60 

Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları 160 10,66 1.705,60 

Pn 20 polipropilen1" ø32/ mm temiz su boruları 130 15,61 2.029,30 

1,25 90 22,30 2.007,00 
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1,5 80 31,98 2.558,40 

2 90 47,99 4.319,10 

25  Ø  mm 10 68,74 687,40 

32  Ø  mm 5 106,20 531,00 

Plastikten    15x15 cm.   Ø  50 çıkışlı 18 21,40 385,20 

Plastikten    15x15 cm.   Ø 70 çıkışlı 3 25,20 75,60 

1/2" Uzun  musluk, süzgeçli rozet dahil. 30 56,01 1.680,30 

Takriben 37x77 cm. (Ekstra kalite) 10 1.002,69 10.026,90 

45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo 14 245,76 3.440,64 

50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en 

az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) 2 306,39 612,78 

Takriben                        80x80x10 cm. 12 652,43 7.829,16 

Antibakteriyel alaturka hela taşı takriben 50x60 cm ekstra 

sınıf plastik sifonlu 24 1.200,00 28.800,00 

Birinci sınıf: (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 ) 24 146,50 3.516,00 

45x60 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo 16 239,24 3.827,84 

Bedensel  engelli  için,  takriben  35x70  cm.  Ekstra  kalite.  

(Klozetin  oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm 

arasında olmalıdır.) 2 1.000,01 2.000,02 

Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası: 

Döner çıkış uçlu, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi 

limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü. 39 272,23 10.616,97 

Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: 

Kireç tutmayan perlatörlü, seramik salmastralı. 15 424,99 6.374,85 

12000 BTU SPLİT KLİMA 3 18.130,09 54.390,27 

24000 BTU SPLİT KLİMA 2 7.567,09 15.134,18 

48000 btu klima  4 18.130,09 72.520,36 

18000 btu split klima  12 7.567,09 90.805,08 

hava perdesi 1 8.352,54 8.352,54 

Elektrikli Şofben (Banyo veya Mutfak Tipi) 12 378,13 4.537,56 

100 lt termosfon 2 1.423,23 2.846,46 

2 gözlü damlalıklı eviye (paslanmaz çelik) 60x140 cm 3 490,26 1.470,78 

İki gözlü eviye tesisatı, bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 

1.sınıf 3 302,50 907,50 

Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) 360 6,15 2.214,00 

50W Led dekoratif aydınlatma direği 276 1.200,00 331.200,00 

3x95+50 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 90 259,00 23.310,00 

1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*70+35 mm2 nyy 

(TS IEC 60502-1+A1) 190 202,00 38.380,00 

1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*35+16 mm2 nyy 

(TS IEC 60502-1+A1) 170 105,00 17.850,00 

Mont.3x25+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 120 81,00 9.720,00 

1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*10 mm2 nyy (TS 

IEC 60502-1+A1) 350 37,60 13.160,00 

1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*6 mm2 nyy (TS 

IEC 60502-1+A1) 200 25,40 5.080,00 

1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*4 mm2 nyy (TS 

IEC 60502-1+A1) 4500 19,50 87.750,00 

Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 4*2.5 mm2 

nym 150 14,20 2.130,00 

3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) 1500 11,00 16.500,00 
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3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) 1200 9,00 10.800,00 

1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*50 mm2 nyy 

(TS IEC 60502-1+A1) 150 40,80 6.120,00 

1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*35 mm2 nyy 

(TS IEC 60502-1+A1) 140 31,20 4.368,00 

1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*16 mm2 nyy 

(TS IEC 60502-1+A1) 200 16,80 3.360,00 

1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*10 mm2 nyy 

(TS IEC 60502-1+A1) 250 12,30 3.075,00 

1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*6 mm2 nyy 

(TS IEC 60502-1+A1) 200 8,95 1.790,00 

Plastik izoleli iletken (nya) 1x4 mm2 3800 15,00 57.000,00 

NV (NYA) kablo 1x1,5 mm2 kesitinde 80 9,25 740,00 

160 kVA.LIK 3×250 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU 

(OTOMATİK ŞALTERLİ) 1 8.269,00 8.269,00 

Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 200 kva 1 

121.400,0

0 121.400,00 

160 KVA, 6.3/0.4-0.231 kV BAKIR SARGILI DİREK TİPİ 

TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖRLER 1 9.000,00 9.000,00 

Soğutma kapasitesi (nom):2,5 kw., ısıtma kapasitesi (nom):3 

kw. kaset tipi iç ünite 12 7.500,00 90.000,00 

Elektrikli su ısıtıcı 50 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21) 11 1.200,00 13.200,00 

5kW salon tipi klima 2 20.000,00 40.000,00 

2.2kW fan 2 3.700,00 7.400,00 

160 kVA.LIK 3×250 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU 

(OTOMATİK ŞALTERLİ) 1 8.269,00 8.269,00 

161 kVA.LIK 3×250 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU 

(OTOMATİK ŞALTERLİ) 1 8.269,00 8.269,00 

50 kVA HARİCİ TİP A.G. PANOSU- Aydınlatma Panosu 

Çıkışlı 3 15.000,00 45.000,00 

Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) 1 15.000,00 15.000,00 

630 kVA DİREK BAĞLANTILI ANA GİRİŞ DAHİLİ TİP 

A.G. PANOSU-Sokak Aydınlatma Çıkışlı 10 15.000,00 150.000,00 

ø 150 MM.PVC BORU DİRSEĞİ DÖŞEME (30-45 ° ,10 

ATÜ) 140 150,00 21.000,00 

Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 63 mm 6 atmosfer 

(Geçme Muflu) 450 7,68 3.456,00 

Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 63 mm 6 atmosfer 

(Geçme Muflu) 15,6 7,68 119,81 

Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama 400 29,90 11.960,00 

Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır 35 970,00 33.950,00 

Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı 45 115,00 5.175,00 

Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 

800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). 3 98,00 294,00 

LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı 

en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. 15 120,00 1.800,00 

Led projetör, ışık akısı en az 3500 lm, armatür ışıksal verimi 

en az 110 lm/w 95 20,00 1.900,00 

Sıva altı tekli anahtar 45 10,50 472,50 

Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 

800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). 10 40,00 400,00 

2*20W Sarkıt armatür 10 423,80 4.238,00 

Gömme topraklı priz 80 10,00 800,00 

Etanş priz 76 20,00 1.520,00 
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Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm) 12 15,00 180,00 

Utp cat6 sıva altı tekli priz 2 30,00 60,00 

Kablosuz Aktarıcı Cihazı 14 320,00 4.480,00 

Televizyon sortisi 16 5,00 80,00 

CAT6 UTP kablo 150 4,30 645,00 

R11-U6 75 OHM Koaksiel Kablo 400 11,00 4.400,00 
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HİLVAN BELEDİYESİ HOŞİN TURİZMLE 

CAN BULUYOR PROJESİ FİZİBİLİTESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bu çalışmanın içeriğinden sadece Hilvan Belediyesi sorumludur ve bu içeriğin 

herhangi bir şekilde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının veya Karacadağ Kalkınma 

Ajansının görüş ya da tutumunu yansıttığı mütalaa edilemez.” 

 

 

 

 

 

 

Proje adı: (Hoşin Turizmle Can Buluyor Fizibilitesi) 

Adres: Bağlar Mahallesi, İzollu Bozan Bey Caddesi No:20, 63900, Hilvan/Şanlıurfa 

Telefon: 0 414 681 20 07  

E-posta: bilgi@hilvan.bel.tr  

mailto:bilgi@hilvan.bel.tr

