



2013 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAM KAPANIŞ RAPORU
(EK-İ-22)



Temmuz 2014

PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

1. GİRİŞ

Ajansımız, 2013 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'na (DYK) uygun olarak 15.10.2012 tarihinde, Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı için Proje Teklif Çağrısına çıkmıştır.

Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı'nın amacı, Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi'nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren **mikro** ve **küçük işletmelerin** kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal kaynaklara erişimlerinin artırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, kendi işini kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaya istekli girişimcilerin desteklenerek yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılması böylece işsizlik ve yoksulluğun azaltılmasıdır.

28.12.2013 tarihinde başvurusu sona eren Ekonomik Gelişme Mali Destek Programına toplam **227 proje** başvurusu yapılmıştır. Yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu yeterli puanı alarak başarılı olan **70 proje** sahibi ile Ajansımız arasında Destek Sözleşmesi imzalanarak proje uygulamalarına başlanmıştır.

Uygulama dönemi boyunca, programa ilişkin izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Destek Yönetim Kılavuzuna uygun olarak yürütülmüştür. Program kapsamında destek verilen bütün projeler, KAYS İzleme ve Değerlendirme Modülüne aktarılmış; haberli ve habersiz izleme ziyaretleri yapılmış; ödemeler ara ve nihai raporlara göre gerçekleştirilmiş; projelerin uygulanmasına yönelik analizler ve risk değerlendirmeleri yapılarak gerekli durumlarda Erken Uyarı Raporları düzenlenmiş; yararlanıcı beyan raporları ile bildirim mektupları alınmış; zeyilname talepleri İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) uzmanlarından oluşturulan Zeyilname İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilerek Genel Sekreter tarafından onaylanmış; ikişer aylık olarak hazırlanan Program İlerleme Raporları düzenli bir şekilde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yararlanıcıların son ödemedeki üç ay sonra sunduğu Proje Sonrası Değerlendirme Raporları, proje izleme klasörüne eklenmiş; proje izleme klasörünün içeriği tamamlanmış ve kontrol edilmiş; İDB tarafından projenin değerlendirildiği Proje Kapanış Raporu (EK-İ-21) hazırlanarak bilgi sistemine aktarılmıştır.

Bu rapor, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'nun (s. 90) "**Program Kapanış Raporu**" başlıklı bölümünde yer alan; "*destek programında; projelerin başarı ve kalitelerinin, verilen mali desteklerin hedeflere ulaşma derecesinin değerlendirildiği program kapanış raporu (EK İ-22), tüm projelere nihai ödemeler yapıldıktan sonra en geç dört ay içinde İDB (İzleme ve Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Genel Sekretere sunulur. Ayrıca, program kapanış raporu Kalkınma Bakanlığı'na da sunulur*" hükmüne istinaden hazırlanmıştır.

2. EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

| 2013 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI | | | |
|---|------------|---------------------|------------|
| Başlangıç Tarihi | 22.03.2013 | Bitiş Tarihi | 03.04.2014 |
| Rapor Tarihi | 10.07.2014 | | |

| PROGRAM BÜTÇESİ (TL) | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Teklif Çağrısı Öncesi Bütçe | 13.000.000,00 TL | | | |
| Sözleşmeye Bağlanan Destek Tutarı (a) | 12.905.870,40 TL | | | |
| Toplam Eş finansman Tutarı (b) | 13.705.310,50 TL | | | |
| | Başlangıç (TL) | Bitiş (TL) | Toplam Gerçekleşen (TL) | Gerçekleşme Yüzdesi (x100) |
| Ajans Katkısı | 12.905.870,40 | 11.132.482,13 | (c) 10.051.860,12 | (c)/(a) = 77,89 |
| Eş finansman | 13.705.310,50 | 11.541.816,15 | (d) 10.360.849,60 | (d)/(b) = 75,60 |

| İMZALANAN SÖZLEŞMELER | |
|--|--------------|
| İlk Sözleşmenin İmza Tarihi | 22.03.2013 |
| Son Nihai Ödeme Tarihi | 14.07.2014 |
| Başlangıç Sayısı (a) | 70 |
| Başarıyla Tamamlanan (b) | 63 |
| Sözleşmelerin Uygulanma Yüzdesi (x100) | (b)/(a) = 90 |

3. PROGRAMIN GENEL ÖZETİ

Bu bölümde; programın genel uygulama sonrası değerlendirmesi yapılmış; alınan dersler ile program kapsamında geliştirilmiş başarılı proje örneklerinin özetine yer verilmiştir. Ayrıca, yayınlanmasına izin verilen proje başarıları ve iyi uygulama örnekleri belirtilmiş; programın çıktıları ile proje ve uygulama sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedilmiştir.

3.1 Genel Uygulama Sonrası Değerlendirme/Alınan Dersler

Ajansın KOBİ'lere yönelik uyguladığı üçüncü mali destek programı olan 2013 yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 63 yararlanıcı projesini tamamlamıştır.

Proje uygulama döneminde ekonomik durumları planlandığı gibi gerçekleşmeyen 7 proje sahibi (1 Şanlıurfa ve 6 Diyarbakır) fesih dilekçesi vererek proje desteğinden vazgeçmek istediklerini Ajansa bildirmişlerdir.

Program kapsamında Bölgedeki yararlanıcı KOBİ'ler, büyük ölçüde ilk kez imalat sektörüne girmiş veya mevcut işletmelerinin üretim ve istihdam kapasitelerini artırmaya yönelik makine teçhizat yenileme ve ek makine teçhizat alma yatırımları gerçekleştirmişlerdir.

Proje desteği alan ve projelerini başarıyla tamamlayan 63 KOBİ'nin faaliyette bulunduğu sektörlerin dağılımı Tablo 1'deki gibidir.

Tablo 1- Projelerin Sektörel Dağılımı

| S.N. | Sektör | Proje Sayısı |
|---------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Tekstil | 11 |
| 2 | Alüminyum / Metal İşleme | 10 |
| 3 | Gıda İşleme | 8 |
| 4 | Otel Renovasyonu | 6 |
| 5 | Elektrik | 5 |
| 6 | Diğer | 5 |
| 7 | Mobilya | 4 |
| 8 | Plastik İmalat | 4 |
| 9 | Cam İşleme | 3 |
| 10 | Makine İmalatı | 3 |
| 11 | İnşaat Yan Sanayi | 2 |
| 12 | Mermer Bazalt İşleme | 1 |
| 13 | Otomotiv | 1 |
| Toplam | | 63 |

3.2 Program Kapsamında Geliştirilmiş Başarılı Proje Örneklerinin Özeti

Program kapsamında desteklenen ve uygulaması tamamlanan projelerin listesi ekteki Tabloda yer almaktadır. Bu alt bölümde, Program kapsamında uygulanan başarılı proje örneklerinden bazılarının özetleri verilmiştir.

❖ Tuna Yaşar- Atılım Alüminyum PVC Doğrama ve Isıcam Sanayi (Diyarbakır)

Proje sahibi şirket, Bölgenin İlk “8 İstasyonlu Cam Kesim Hattı” Yatırımı İle Rekabet Gücünün Artırılması için Ajanstan **150.000,00 TL** destek almış; aynı tutardaki eş finansman payı ile birlikte bölgedeki en büyük (8 istasyonlu) blok cam işleme tesisini kurmuş ve faaliyete geçirmiştir. Şirket, proje kapsamında temin edilen üniteyle birlikte üretim tesisini Diyarbakır OSB'ye taşımış ve **11 kişilik ek istihdam** oluşturmuştur.

<http://www.atilimcamsanayi.com/>

❖ **Silvan Nergiz Tarım Danışmanlık Gıda İnşaat Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.**
(Diyarbakır-Silvan)

Proje sahibi şirket, *Sertifikalı Tohum Üretimi Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi* için Ajanstan **188.325,00 TL** destek almıştır. Proje kapsamında, sertifikalı tohum üretimi yapılan tesis için gerekli olan makine ekipman temin edilmiş ve üretime geçilmiştir. Proje ile söz konusu işletme bünyesinde **3 kişilik ek istihdam** sağlanmıştır.

<http://www.silvannergiztarim.com/>

❖ **Adem Atalay Firması (Diyarbakır)**

Yararlanıcı, Diyarbakır OSB'deki tesisinde otomobil, kamyon ve iş makinelerinin kullandığı hava filtrelerinin imalatını yapmaktadır. Firma sahibi oto sanayisinde çırak olarak başladığı çalışma hayatını, otomotiv yan sanayisinde imalat yapan konumuz firmayı kurma noktasına taşımıştır. Ajanstan aldığı destek ile temin ettiği makinelerle seri üretime geçen firma, **Adel Filtre** markasıyla satış yapmakta ve **17 kişi istihdam** etmektedir. *Filtre Üretimine Başlanarak, İmalat Sanayinde Pazar Payı Elde Edilmesi ve İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi* kapsamında Ajanstan **112.600,00 TL** destek alınmıştır.

<http://www.istekobi.com.tr/kobi-bilgi-merkezi/haberler/adel-filtre-de-hedef-komsu-ulkelere-ihracat-h24484.aspx>

❖ **Cemre Çelik Makine İnşaat Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Diyarbakır)**

Yararlanıcı, *Cemre Çelik Makine Döküm Sanayinin Yönetim ve Üretim Kapasitesinin Arttırılması Projesi* kapsamında Ajanstan **282.400,00 TL** destek almıştır. Diyarbakır OSB'de metal döküm işleri yapan şirket, ağırlıklı olarak iş makineleri ve çimento fabrikaları kapsamındaki makinelerin yıpranan aparatlarının döküm yöntemiyle imal edilmesiyle iştegal etmektedir. Yüksek ısı ve yoğun kimyasallarla çalışılan sektörde firma proje kapsamında temin ettiği modern cihazlarla daha kaliteli ürünler imal etmeye başlamış ve yine proje kapsamında temin ettiği kalibrasyon cihazlarıyla ürünlerini daha kolay pazarlanabilir bir seviyeye getirmiştir. Proje ile şirket **8 kişilik ek istihdam** sağlamıştır.

❖ **Aksan Trafo Dış Ticaret San. ve Tic. Ltd. Şti. (Şanlıurfa)**

Yararlanıcı, *Köşk Tipi Transformator Üretimi Projesi* ile Ajanstan **308.877,00 TL** destek almıştır. Trafoların içerisine monte edildiği beton köşkleri TEDAŞ standartlarına uygun şekilde imal eden şirket, proje kapsamında temin ettiği cihazlarla ilk defa imalata

başlamıştır. Proje ile söz konusu işletme bünyesinde **18 kişilik ek istihdam** sağlanmıştır.

<http://aksantrafokosk.tr.gg/HAKKIMIZDA.htm>

❖ **Biogap Gıda İlaç ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. (Şanlıurfa)**

Proje sahibi şirket, Şanlıurfa OSB'de yer alan fabrikasında nar ekşisi, pekmez, meyve kuruları vb. ürünlerin imalatını yapmaktadır. *Biogap Ürün Geliştirme ve Teknoloji Yenileme Projesi* için Ajanstan **253.875,00 TL** destek almış; aynı tutardaki eş finansman payı ile Nar Ekşisi ve Nar Suyu ürünlerini ürün gamına eklemiştir. Şirket, proje kapsamında temin edilen üniteyle birlikte **3 kişilik ek istihdam** oluşturmuştur.

❖ **Karaçalı Tarım Makina San. Tic. Ltd. Şti. (Şanlıurfa-Siverek)**

Proje sahibi şirket, Siverek ilçe merkezinde yer alan fabrikasında Tarım Makineleri imalatı yapmaktadır. Proje ile birlikte fabrikasını sıfırdan kuran şirket *Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarıyla Yeni Ürün İmalatına ve İhracata Başlama Projesi* için Ajanstan **236.661,14 TL** destek almış; **260.000,00 TL** tutarda eş finansman sağlamıştır. Şirket, proje kapsamında temin edilen üniteyle birlikte **10 kişilik ek istihdam** oluşturmuştur.

http://karacalitarimmakina.com/About_Us.aspx

3.3 Temel Program Çıktıları

Başarıyla tamamlanan 63 proje, genel itibarıyla makine ekipman yenileme ve kapasite artışı amaçlı projeler olup program kapsamında;

- **609 kişilik¹** ilave istihdam sağlanmıştır.
- **824²** adet makine ekipman satın alınmıştır.
- **190** adet otel odası renovasyonu yapılmıştır.

¹ İstihdam edilen kişi sayısı proje sahiplerinin beyanı doğrultusunda elde edilen rakamdır (Diyarbakır 330 kişi ve Şanlıurfa 279 kişi).

² Satın alınan makine ekipman sayısında tekstil sektörünün payı göz ardı edilmemelidir. Tekstil makineleri, bedelleri diğer sektörlerde kullanılan makinelere göre nispeten düşük ve adedi fazla olan makinelerdir. Program kapsamında tekstil sektörü en fazla destek alan sektör olup 11 firma desteklenmiştir. (Diyarbakır 288 Makine ve Şanlıurfa 536 Makine).

3.4 Proje ve Uygulama Sürecinin Genel Değerlendirmesi

- Projelerin genelinde inovatif çalışmalar sınırlı kalmış, daha çok mevcut kapasiteyi artırmaya yönelik projeler ile teknoloji yenileme veya yeni teknoloji kullanmaya yönelik projeler ön plana çıkmıştır.
- Desteklenen projelerin bir çoğu danışmanlık firmaları marifetiyle hazırlandığı için, projede öngörülen hedeflerin reel çıktılardan farklı ve abartılı kurgulandığı gözlemlenmiştir.
- Başvuru sırasında Ajansa teslim edilen projelerin iyi kurgulanmaması sebebiyle, uygulama sürecinde çok fazla değişiklik talebi oluşmuştur.
- Projelerin uygulanması için öngörülen Satın Alma Rehberi'ndeki usul ve kurallar, reel sektörün ticari teamülleriyle çok örtüşmemektedir. Bu durum, uygulamada bürokrasiye ve satın almalarda sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle, doğrudan alım limitinin artırılarak pazarlık ve açık ihale usullerinin oluşturduğu bürokrasinin proje satın alma sürecini bloke etmesinin önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir.

4. DİĞER PROGRAM/BİLEŞENLER İÇİN TAVSİYE/ÖNERİLER

Mevcut proje tekliflerini değerlendirme sistemi, KOBİ'lerin kredibilitelerini ölçmeye imkan vermemektedir. KOBİ'lerin bankalar ve mali kurumlar nezdindeki kredibilitesi, Ajansların bankalarla yaptığı protokollerle temin edilmeye çalışılmaktadır. Ajansların bankacılık sektörünün kullandığı kredibilite ölçüm araç ve ekranlarına erişimi için BDDK ile gerekli protokolün Kalkınma Bakanlığı düzeyinde yapılması, Ajansların gerek izleme ve değerlendirme sürecinde gerekse Yatırım Destek Ofisi faaliyetleri kapsamında KOBİ'leri daha doğru analiz etmelerine ve süreci doğru yönetmelerine katkı sağlayacaktır.

KOBİ'lere sağlanacak desteklerde proje sahiplerinden destek tutarı kadar teminat alınması piyasa koşulları içerisinde şirketlerin yaşayabileceği iflas, haciz vb. takipler konusunda Ajansın elinin daha güçlü olmasına imkan sağlayacaktır.

| Sorumlu: | Raporu Onaylayan: |
|--------------------------------------|--|
| A. Önder ÖZKUL İDB Başkanı | Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter |
| Tarih: 10.07.2014 | Tarih: 10.07.2014 |
| İmza: | İmza: |

Bu rapor, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'nun (s. 90) "**Program Kapanış Raporu**" başlıklı bölümünde yer alan; "*destek programında; projelerin başarı ve kalitelerinin, verilen mali desteklerin hedeflere ulaşma derecesinin değerlendirildiği program kapanış raporu (EK İ-22), tüm projelere nihai ödemeler yapıldıktan sonra en geç dört ay içinde İDB (İzleme ve Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Genel Sekretere sunulur. Ayrıca, program kapanış raporu Kalkınma Bakanlığı'na da sunulur*" hükmüne istinaden, Ajans Yönetim Kurulu'nun **2014/07 toplantısında (07.08.2014 tarihli toplantı)** Kurula sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nca uygun görülmüştür.

Tablo: 2013 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Kapsamında Destek Verilen Projeler

| S.N. | Proje Kodu | Başvuru Sahibi | Proje Adı | Sözl. Bađl. Ajans Desteđi (TL) | Gerçekleşen Ajans Desteđi (TL) | Desteđin Gerçekleşme Oranı (%) |
|------|------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | EKOG 0082 | Çelikler Tekstil-Yakup Çelik | Konfeksiyonda Teknoloji Kullanımının Artırılması Projesi | 41.925,00 | 31.429,55 | 74,97 |
| 2 | EKOG 0018 | Tuna Yaşar- Atılım Alüminyum PVC Doğrama ve Isıcam Sanayi | Bölgenin İlk “8 İstasyonlu Cam Kesim Hattı” Yatırımı İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesi | 151.850,00 | 150.000,00 | 98,78 |
| 3 | EKOG 0103 | Güneydođu Ofset Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. | Teknoloji Transferi İle Üretim Kapasitesi Artırılması Projesi | 57.550,00 | 55.050,00 | 95,66 |
| 4 | EKOG 0065 | Nihat Beyar-Hicret Orman Ürünleri | Mobilya Sektörüne Kaliteli Malzeme Üretimi Projesi | 66.937,50 | 64.625,00 | 96,55 |
| 5 | EKOG 0102 | Cey-Sa Doğalgaz Mühendislik Makine İnş. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Isı Yalıtımının Yaygınlaşması ve Atıkların Geri Dönüşümünün Sağlanması Projesi | 236.890,00 | 200.350,34 | 84,58 |
| 6 | EKOG 0042 | Silvan Nergiz Tarım Danışmanlık Gıda İnşaat Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. | Sertifikalı Tohum Üretimi Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi | 195.011,50 | 188.325,00 | 96,57 |
| 7 | EKOG 0141 | Star Kasa Sanayi - Şeyhmus Özer | Star Kasa Teknolojisini Yeniliyor, Rekabet Gücü Artıyor Projesi | 83.740,00 | 77.750,00 | 92,85 |
| 8 | EKOG 0006 | Bistex Tekstil Turizm İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti | Teknoloji Seviyesinin Artırılması ve Pazar Geliştirme Projesi | 159.875,00 | 152.502,12 | 95,39 |
| 9 | EKOG 0177 | Şema Mobilya- Şeyhmus Çoban | Teknoloji Entegrasyonu İle Üretim Altyapısının Güçlendirilmesi ve “Şema Mobilya” Markasının Tanınırlığını Artırma Projesi | 179.600,00 | 166.923,99 | 92,94 |
| 10 | EKOG 0203 | Araltek Telekomünikasyon Elektrik İnşaat Makine Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti. | Bölgemizde Bir İlk; Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Aydınlatma Direkleri Modern Üretim Hattı Kurulumu Projesi | 255.250,00 | 251.228,90 | 98,42 |
| 11 | EKOG 0031 | Günaydın Özserin - Günaysan | Römork ve Tanker İmalatında Kullandığımız Ara Parçaların Üretimine Başlayarak Dışa Bağımlılığın Azaltılması Projesi | 174.350,00 | 172.845,00 | 99,14 |
| 12 | EKOG 0081 | Arda Tekstil Makineleri-Şoreş Sana | Örme Kumaş Üretimiyle Yurtdışına Açılma Projesi | 248.614,94 | 248.519,59 | 99,96 |



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
İzleme ve Değerlendirme Birimi

EK-İ-22

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|------------|------------|-------|
| 13 | EKOG 0084 | Arı Kepenk-Kenan Ekincioğlu | Arı Kepenk Ürün Çeşitlendirme ve İstihdamın Artırılması Projesi | 99.422,50 | 97.772,50 | 98,34 |
| 14 | EKOG 0142 | Adem Atalay | Filtre Üretimine Başlanarak, İmalat Sanayinde Pazar Payı Elde Edilmesi ve İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi | 120.455,00 | 112.600,00 | 93,48 |
| 15 | EKOG 0104 | Fırat Tan | Cnc Jumbo Cam Kesim Makinası, Temperleme Makinası ve Ürün Çeşitlendirme Projesi | 220.150,00 | 151.150,00 | 68,66 |
| 16 | EKOG 0215 | Mumis Group Est. Ekip. Özel Eğm. Hiz. Met. Mob. Sulama Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. | Mumis Mobilya Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artırma Projesi | 144.590,00 | 139.981,05 | 96,81 |
| 17 | EKOG 0043 | GTS Enerji Transformator Elek. Mek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti | Doğu ve G.Doğu'da İlk&Tek Transformator Dağıtım ve Jeneratör Merkezi (Monoblok Beton Köşk) İmalatı Kapasite, Kalite, Verim Artışı Projesi | 231.430,00 | 89.687,50 | 38,75 |
| 18 | EKOG 0073 | Medya İş Elbiseleri-Yasemin Çakmakçı | Kaliteli Ürünle İhracata Geçiş Projesi | 90.315,69 | 64.527,90 | 71,45 |
| 19 | EKOG 0092 | Dila Temizlik Hizmetleri Gıda Tekstil Mücevherat Hazır Yemek San. Tic. Ltd. Şti. | Konfeksiyonda Tam Otomasyon Projesi | 69.295,00 | 67.145,00 | 96,90 |
| 20 | EKOG 0151 | Has Baran Plastik İnş. Elk. Nak. Metal Ürn. İth. İhr. San. Ltd. | Renkli ve Desenli PVC Kapı ve Tavan Lambri İmalatı Projesi | 131.020,00 | 130.620,00 | 99,69 |
| 21 | EKOG 0165 | Ka-Ya Yapı İnşaat PVC Makina Metal Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. | Arge Projesi Olarak PVC Kapı ve Pencere Profillerine ve Yardımcı Profillerini Finish Folyo Ürünü İle Kaplamak Projesi | 284.750,00 | 283.500,00 | 99,56 |
| 22 | EKOG 0087 | Hatipoğlu Tekstil Gıda İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. | Yeni Makinelerle Üretim Kapasitesini ve Ürün Çeşitliliğini Artırarak İhracata Başlama Projesi | 212.350,00 | 211.250,00 | 99,48 |
| 23 | EKOG 0209 | Veysa İnşaat Tekstil Tarım Ürünleri Turizm Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. | Teknolojik Üretim Altyapısı İle Ürün Çeşitliliğinin Artırılması ve Dışa Açılma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi | 252.460,00 | 149.825,00 | 59,35 |
| 24 | EKOG 0050 | Severler Pet. Ürün. İnş. Tur. Nak. ve Mad. San. Taah. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. | İlk Otel Yatırımı İle Ergani'de Turizm Altyapısı Oluşturulması Projesi | 158.756,50 | 118.960,42 | 74,93 |



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
İzleme ve Değerlendirme Birimi

EK-İ-22

| | | | | | | |
|----|-----------|---|--|------------|------------|--------|
| 25 | EKOG 0096 | Ömer Güler | Gürel Otel Modernizasyon Projesi | 80.935,63 | 67.976,79 | 83,99 |
| 26 | EKOG 0150 | İhsan Yaşar | TSE Standartlarına Uygun Halojen Free Alev Yayımayan Elektrik Borusu İmalatı – Bölgede İlk Projesi | 121.450,00 | 120.150,00 | 98,93 |
| 27 | EKOG 0071 | Viyeno Tekstil Gıda İnş. Hayv. Nak. San. Tic Ltd. Şti | Viyeno Tekstil Kapasite ve İstidamı Geliştirme Projesi | 108.810,00 | 93.761,50 | 86,17 |
| 28 | EKOG 0106 | Cemre Çelik Makine İnşaat Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Cemre Çelik Makine Döküm Sanayinin Yönetim ve Üretim Kapasitesinin Artırılması Projesi | 282.400,00 | 282.400,00 | 100,00 |
| 29 | EKOG 0093 | Gran Elek. Elektronik İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | Baskılı Baskısız Karton Kutu İmalatı - Bölgede Tek Projesi | 186.900,00 | 184.025,00 | 98,46 |
| 30 | EKOG 0037 | Gülkaya Metal İnşaat Gıda Taşımacılık Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. | Gülkaya Ürün Çeşitliliği ve Kapasite Artışı Projesi | 113.705,00 | 113.555,00 | 99,87 |
| 31 | EKOG0085 | Tursan Damper İnşaat Otomotiv Nakliyat Petrol Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. | Bölgemizde; Damper Üretiminde Teknoloji Transferi Projesi | 121.307,50 | 119.194,93 | 98,26 |
| 32 | EKOG 0153 | Hamravat Gıda İnşaat Petrol Turizm Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Hamravat Gıda Ürün Çeşitliliği Yoluyla Rekabet Gücünü Arttırma Projesi | 116.700,00 | 116.475,00 | 99,81 |
| 33 | EKOG 0056 | Nezir Özdemir | Ertem Otelinin İşletmeye Alma Projesi | 173.990,00 | 171.050,45 | 98,31 |
| 34 | EKOG 0139 | Lila Kozmetik Elek.Tem.Ins.Nak.Teks.Ürt.Paz.Ltd.Sti. | Diyarbakır Üretiyor, Dünya Kadınları Güzelleştiriyor | 59.000,00 | 18.249,80 | 30,93 |
| 35 | EKOG 0220 | Ömer Salgın | Çayır Biçme Makineleri Üretiminde Kapasite Artırımı ve Dışa Açılma Projesi | 297.715,00 | 218.838,56 | 73,51 |
| 36 | EKOG 0182 | Özgökçe Elektrik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | Özgökçe Üretim ve İhracat Kapasitesini Arttırma Projesi | 241.625,00 | 241.625,00 | 100,00 |
| 37 | EKOG 0020 | Karaçalı Tarım Makina San. Tic. Ltd. Şti. | Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarıyla Yeni Ürün İmalatına ve İhracata Başlama Projesi | 237.025,24 | 236.661,14 | 99,85 |



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
İzleme ve Değerlendirme Birimi

EK-İ-22

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|------------|------------|-------|
| 38 | EKOG 0068 | Olağan Makine Mühendislik İmalat İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | Modernizasyon, Ürün Portföyünün Geliştirilmesi ve Rekabet Gücünün Artırılması Projesi | 289.585,00 | 231.600,00 | 79,98 |
| 39 | EKOG 0091 | Rensan Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Şanlıurfa Viranşehir Şubesi | Rensan Süt İşleme Tesisi Kapasite Artırımı ve İnovasyon Projesi | 157.175,00 | 151.409,13 | 96,33 |
| 40 | EKOG 0005 | Yüksel Tarım Petrol Nakliyat Turizm San. ve Tic. A.Ş. | Viranşehir'ın İlk ve Tek Oteli Yükselhan Otel' in Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyetini Arttırma Projesi | 82.749,00 | 82.184,00 | 99,32 |
| 41 | EKOG 0070 | Gün Tekstil Petrol Ürünleri ve Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti | Üretim Kapasitesinin Artırılması İle Bölgesel İhracata ve İstihdama Katkı Projesi | 176.495,50 | 174.130,50 | 98,66 |
| 42 | EKOG 0117 | Ahmet Deniz | Üretim Hatlarının Modernizasyonu, Verimliliğin ve Üretim Kapasitesinin Artırılması Projesi | 131.415,00 | 129.448,90 | 98,50 |
| 43 | EKOG 0127 | Yardımcı Mermer Maden San. ve Tic. Ltd. Şti. | Mermer Üretiminde Kapasite Artırımı ve Çevreci Teknolojilerin Uygulanması Projesi | 148.250,00 | 147.000,00 | 99,16 |
| 44 | EKOG 0179 | Aksan Trafo Dış Ticaret San. Tic. Ltd. Şti. | Köşk Tipi Transformör Üretimi Projesi | 309.275,00 | 308.877,00 | 99,87 |
| 45 | EKOG 0113 | Akif Gürkan | Tarihi Birecik Evi Turizme Açılıyor Projesi | 44.053,00 | 43.530,58 | 98,81 |
| 46 | EKOG 0011 | Karacadağ Memba Suları Şişeleme Paz. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. | Karacadağ Memba Suyu Yeniden Ekonomiye Kazandırılıyor Projesi | 289.267,80 | 232.366,48 | 80,33 |
| 47 | EKOG 0051 | Fırat Motor ve Pompa Elk. San. Tic. Ltd. Şti | Fırat Motorun Kalite Kontrol ve Ar-Ge Alt Yapısının Oluşturulması Projesi | 270.686,50 | 239.201,24 | 88,37 |
| 48 | EKOG 0021 | Aknur Sulama Sistemleri Plastik Ürün Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. | Aknur Sulama Ürün Çeşitliliğinin ve Üretim Kapasitesinin Arttırılması Projesi | 211.612,13 | 201.750,00 | 95,34 |
| 49 | EKOG 0201 | Hayati Plastik Sulama Boru San. Tic. Ltd. Şti. | Hayati Plastik Ar-Ge ve Prototip Geliştirme Kapasitesinin Artırılması Projesi | 388.400,00 | 311.475,50 | 80,19 |
| 50 | EKOG 0028 | Eyyup Güler | Protez Diş Üretiminde Kapasite Artırımı ve Dışa Açılma Projesi | 80.132,50 | 72.525,00 | 90,51 |
| 51 | EKOG 0132 | Biogap Gıda İlaç ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. | Biogap Ürün Geliştirme ve Teknoloji Yenileme Projesi | 255.355,00 | 253.875,00 | 99,42 |



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
İzleme ve Değerlendirme Birimi

EK-İ-22

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|------------|------------|-------|
| 52 | EKOG 0221 | Mehmet Mercan | Mercan Yapı Makine Modernizasyonu Projesi | 45.307,50 | 45.025,42 | 99,38 |
| 53 | EKOG 0109 | Paflar Gıda Tic. ve San. A.Ş. | Susam İşlemede Kalite Standartlarının Artırılması Projesi | 191.162,00 | 184.050,00 | 96,28 |
| 54 | EKOG 0058 | Sur-Vet Veteriner ve Tarım İlaçları San. ve Tic. Ltd. Şti. | Süt Ürünleri İmalatında Gıda Güvenliğini ve Hijyeni Sağlama - Kalite, Kapasite ve Çeşitliliği Artırma Projesi | 308.075,00 | 243.000,00 | 78,88 |
| 55 | EKOG 0219 | Yavuklu Zeytinyağları ve Zeytincilik Tarım ve Hayvancılık Teks. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yavuklu Zeytin Yağı İşleme ve Şişeleme Tesisi Kurulumu Projesi | 158.677,50 | 152.207,50 | 95,92 |
| 56 | EKOG 0133 | Beyoğlu Tekstil-Mehmet Özdemir | Beyoğlu Tekstil Ürün Çeşitliliği Arttırma Projesi | 47.963,65 | 46.738,50 | 97,45 |
| 57 | EKOG 0154 | Eceteks Pamuk San. ve Tic. Ltd. Şti. | Fıstık Üretim Tesisinde Kapasite Arttırılması ve İhracata Yönelik İşlenmiş Organik Fıstık Üretim Projesi | 94.865,00 | 94.415,00 | 99,53 |
| 58 | EKOG 0078 | Kilim İnşaat Textil Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kilim Otel Modernizasyon Projesi | 214.400,00 | 214.350,00 | 99,98 |
| 59 | EKOG 0016 | Karahan Turizm ve Otelcilik Tic. A. Şti. | Karahan Otel Yenileniyor ve Güçleniyor Projesi | 116.280,05 | 113.005,00 | 97,18 |
| 60 | EKOG 0003 | Abdulkadir Tercan | Karbondioksit ve Karışım Gaz Tesisi Kurulumu Projesi | 257.563,00 | 169.923,33 | 65,97 |
| 61 | EKOG 0183 | Ortaç Mobilya Dekorasyon İnşaat Tekstil Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti | Ortaç Mobilya Üretim Tesisi Kurulumu Projesi | 290.200,00 | 287.200,00 | 98,97 |
| 62 | EKOG 0064 | Tutkusu San. ve Tic. Ltd. Şti. Siverek Şubesi | 'Sağlıklı Bir Yaşam İçin Doğal Kaynak Suyu' Projesi | 369.035,00 | 367.460,00 | 99,57 |
| 63 | EKOG 0052 | Tatar Cam- Ramazan Tatar | Enerji Tasarrufu Sağlayan "Isıcam" İmalatına Başlayarak Bölgesel Dışa Bağımlılığın Azaltılması Projesi | 196.350,00 | 194.580,01 | 99,10 |